



Interreg



Sofinancira
EVROPSKA UNIJA
Sufinancira
EVROPSKA UNIJA

Slovenija – Hrvatska

SPREMEMBE PROJEKTA / IZMJENE PROJEKTA



Delavnica za poročanje / Radionica za izvještavanje

Barbara Krašovec
Skupni sekretariat / Zajedničko tajništvo Interreg SI-HR

www.si-hr.eu

Ljubljana, 26. avgust 2026
Ljubljana, 26. kolovoz 2026.

VRSTE SPREMEMB / VRSTE IZMJENA

Interreg



Sofinancira
EVROPSKA UNIJA
Sufinancira
EUROPSKA UNIJA

Slovenija – Hrvatska

- Spremembe stroškovnega načrta / Promjene proračuna
- Sprememba delovnega načrta / Promjene plana rada
- Sprememba projektnega partnerstva / Promjena projektnog partnerstva
- Podaljšanje trajanja projekta / Produžetak trajanja projekta



MANJŠE SPREMEMBE / MANJE IZMJENE

- manjše prilagoditve delovnega načrta (ne spreminjajo narave in uporabe načrtovanih učinkov in naložb, manjše spremembe dosežkov ali učinkov); / manje prilagodbe plana rada (ne mijenjaju prirodu i korištenje planiranih ishoda i investicija, manje izmjene isporučevina ili ishoda);
- prerazporeditev sredstev med kategorijami stroškov, ki ne presega vsote 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta; / preraspodjela sredstava između kategorija troškova koja ne premašuje iznos od 20 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
- podaljšanje trajanja projekta za manj kot 6 mesecev. / produženje trajanja projekta za manje od 6 mjeseci.



VELIKE SPREMEMBE / VEĆE IZMJENE

- podaljšanje trajanja projekta za več kot 6 mesecev od datuma zaključka, določenega v pogodbi o sofinanciranju s sredstvi ESRR; / produženje trajanja projekta za više od 6 mjeseci od datuma završetka projekta koji je određen ugovorom o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a;
- spremembe v projektnem partnerstvu (zamenjava partnerja, umik partnerja, dodatni partner); / promjene u projektnom partnerstvu (zamjena partnera, povlačenje partnera, dodavanje partnera);
- sprememba finančnega načrta (ki vpliva na znesek odobrenega ESRR); / izmjena financijskog plana (utječe na iznos koji je odobren iz EFRR-a);
- prerazporeditev sredstev med kategorijami stroškov, ki presega vsoto 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta; / preraspodjela sredstava između kategorija troškova koja premašuje iznos od 20 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
- spremembe vrednosti učinaka, ki presegajo 20 % prvotno odobrenih vrednosti. / promjene vrijednosti ishoda koje premašuju 20 % početno odobrenih vrijednosti.



PRAVILO FLEKSIBILNOSTI / PRAVILO FLEKSIBILNOSTI

- prerazporeditev sredstev med kategorijami stroškov, / preraspodjela sredstava između kategorija troškova,
- ne presega vsote 20 % skupnih upravičenih stroškov projektnega partnerja, / ne premašuje iznos od 20 % ukupnih prihvatljivih troškova projektnog partnera,
- skupni stroškovni načrt partnerja ni presežen, / ukupni proračun partnera nije premašen,
- omejitve: / ograničenja:
 - kumulativni premiki na ravni projektnega partnerja, / kumulativne preraspodjele na razini projektnog partnera,
 - uporaba fleksibilnosti za povečanje stroškov osebja skrbno preiščljena (vpliv na pisarniške in administrativne stroške, potne in namestitvene stroške). / pažljivo razmotrite primjenu pravila fleksibilnosti za povećanje troškova osoblja (utjecaj na uredske i administrativne troškove, troškove putovanja i smještaja).



POSTOPEK / POSTUPAK

- Dogovor v okviru projektnega partnerstva / Dogovor u okviru projektnog partnerstva
- Pisna dvojezična prošnja skupnemu sekretariatu / Pisana dvojezična molba zajedničkom tajništvu
- Skupni sekretariat glede na vrsto spremembe določi postopek / Zajedničko tajništvo, ovisno o vrsti promjene, određuje postupak
- Odobritev skupnega sekretariata ali odbora za spremljanje / Odobrenje zajedničkog tajništva ili odbora za praćenje
- Vnos sprememb v prijavnico v Jemu / Unos izmjena u prijavnicu u Jemu



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
HVALA VAM NA PAŽNJI!

