

Akcijski načrt za razvoj socialnih inovacij ZA OBDOBJE 2026–2028

PODROČJE 1 – INOVATIVNI MODELI SOCIALNE OSKRBE SKUPNOSTI				
Vodilna pobuda. 1.1. Čezmejni pilotni projekti na področju deinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe				
Dejavnost 1.1.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnost	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Izvajanje dejavnosti, namenjenih razvoju integrirane dolgotrajne oskrbe v Primorsko-gorški županiji – razvoj protokola o sodelovanju za vse zainteresirane strani iz sistema zdravstvenega in socialnega varstva na ravni županije	2026	Primorsko-gorska županija Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvajanje te dejavnosti ni potrebno financiranje.	<p>Priljubljen je protokol o sodelovanju za vse zainteresirane strani iz sistema zdravstvenega in socialnega varstva na ravni županije.</p> <p>Ključne zainteresirane strani so bile obveščene o protokolu.</p>
Dejavnost 1.1.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Vzpostavitev rednega medsektorskega sodelovanja za obravnavo primerov na ravni Primorsko-goranske županije z imenovanjem skupin, sestavljenih iz strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sistema.	2026	Primorsko-goranska županija Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	<p>Imenovana je bila interdisciplinarna skupina za obravnavo primerov.</p> <p>Število sestankov, ki jih je imela interdisciplinarna skupina</p>

Dejavnost 1.1.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti izmenjavo znanja in izkušenj s povezovanjem koordinatorjev za dolgotrajno oskrbo iz Slovenije in Hrvaške	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število organiziranih srečanj Število skupnih pobud
Dejavnost 1.1.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Ustvariti bazo podatkov dobrih praks na področju dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije (primeri dobrih praks na ravni EU)	2027	Center za inovacije na področju socialnega varstva Projektna skupina za socialno varstvo	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Ustanovljena je bila baza podatkov dobrih praks na ravni Evropske unije.
Dejavnost 1.1.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Razviti protokol za oblikovanje in testiranje pilotnih projektov	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Razvit je bil protokol za oblikovanje in testiranje pilotnih projektov.
Dejavnost 1.1.6.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Razviti konceptualni okvir za pilotni projekt, osredotočen na deinstitucionalizacijo – socialna inovacija 1 (skupno bivanje starejših, večgeneracijske stanovanjske skupnosti)	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Konceptualni načrt je bil razvit Konceptualni načrt je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.1.7.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti

Na podlagi konceptualnega načrta razviti funkcionalni prototip in ga preizkusiti v realnih pogojih (minimalno izvedljiva storitev na področju deinstitutionalizacije).	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	30.000	Prototip je bil razvit Prototip je bil testiran v realnih pogojih Rezultati testiranja so bili predstavljeni odločevalcem v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.1.8.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Razvoj konceptualnega okvira za pilotni projekt, osredotočen na dolgotrajno oskrbo – socialna inovativnost 2	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Konceptni dokument je bil razvit Konceptualni okvir je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.1.9.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Na podlagi konceptualnega načrta razviti funkcionalni prototip in ga preizkusiti v realnih pogojih (minimalno izvedljiva storitev na področju dolgotrajne oskrbe)	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	30.000	Prototip je bil razvit Prototip je bil testiran v realnih pogojih Rezultati testiranja so bili predstavljeni odločevalcem v čezmejnem območju.

Dejavnost 1.1.10.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Razviti koncept za ocenjevanje pilotnih projektov/socialnih inovacij	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Koncept za ocenjevanje socialnih inovacij je bil razvit in predstavljen ključnim zainteresiranim stranem.
Dejavnost 1.1.11.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava priročnika za razvoj in testiranje socialnih inovacij na področju socialnega varstva	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	10.000,00	Pripravljen je bil priročnik Priročnik je bil predstavljen ključnim deležnikom v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.1.12.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva in viri financiranja	Kazalnik uspešnosti
Organiziranje spletnih sestankov s centri za socialne inovacije iz tujine glede možnosti skupnega sodelovanja na področju deinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe	2026	Center za inovacije na področju socialnega varstva	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število organiziranih sestankov Število izvedenih skupnih dejavnosti (projekti, usposabljanja, konference, okrogle mize itd.)
Vodilna pobuda. 1.2. Okvir načrtovanja, usmerjen v osebo				
Dejavnost 1.2.1.	Predviden čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati možnosti uporabe oblikovanja storitev na področju razvoja socialnih inovacij (koncept oblikovanja, usmerjenega v človeka)	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Pripravljen je bil povzetek, ki predstavlja možnosti uporabe oblikovanja storitev na področju razvoja socialnih inovacij. Povzetek je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.

Dejavnost 1.2.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati možnost uporabe vedenjskih spoznanj pri razvoju socialnih inovacij	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	<p>Pripravljen je bil povzetek, ki predstavlja možnosti uporabe vedenjskih spoznanj na področju razvoja socialnih inovacij.</p> <p>Povzetek je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.</p>
Dejavnost 1.2.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati možnost uporabe koncepta Lean Policy Design na področju razvoja socialnih inovacij		Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	<p>Pripravljen je bil povzetek, ki predstavlja možnosti uporabe koncepta Lean Policy Design na področju razvoja socialnih inovacij.</p> <p>Povzetek je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.</p>
Dejavnost 1.2.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati možnosti uporabe oblikovalskega razmišljanja na področju razvoja socialnih inovacij		Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	<p>Pripravljen je bil povzetek, ki predstavlja možnosti uporabe oblikovalskega razmišljanja na področju razvoja socialnih inovacij.</p> <p>Povzetek je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.</p>
Dejavnost 1.2.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava priročnika za načrtovanje, usmerjeno v posameznika, ter razvoj in preizkušanje socialnih inovacij v čezmejnem območju	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	10.000,00	<p>Razvit je bil priročnik</p> <p>Priročnik je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.</p>

Vodilna pobuda. 1.3.
Krepitev zmogljivosti ponudnikov storitev in neformalnih negovalcev

Dejavnost 1.3.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
razviti konceptualni model za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev v sektorju socialnega varstva	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademsko okolje	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Konceptualni okvir je bil razvit Koncept je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.3.2.	Predviden čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
razviti konceptualni model za stalno strokovno izpopolnjevanje prostovoljcev na področju socialnega varstva	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademsko okolje	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Konceptualni okvir je bil razvit Konceptualni načrt je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.3.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Razvoj portala za strokovno izpopolnjevanje delavcev in prostovoljcev v čezmejnem območju	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	10.000	Portal je bil razvit Portal je bil predstavljen ključnim deležnikom v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.3.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Oblikovati mobilno ekipo za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev in prostovoljcev na področju socialnega varstva	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Ustanovljena je bila mobilna ekipa za čezmejno območje.

Dejavnost 1.3.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organizirati usposabljanje za delavce in prostovoljce na področju socialnega varstva	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	1.000,00 (potrošni material za usposabljanje)	Organizirana so bila 4 usposabljanja (2 na Hrvaškem in 2 v Sloveniji)
Dejavnost 1.3.6.	Predviden čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Razvoj kurikuluma za program mikro kvalifikacij na področju razvoja socialnih inovacij	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademsko okolje	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Učni načrt je bil razvit v slovenskem in hrvaškem jeziku. Učni načrt je bil predstavljen ključnim deležnikom v čezmejnem območju.
Dejavnost 1.3.7.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek programa mikro kvalifikacij na področju razvoja socialnih inovacij	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	2.000,00	Začel se je program mikro kvalifikacij na področju razvoja socialnih inovacij Število udeležencev programa mikro kvalifikacij v čezmejnem območju
OBMOČJE 2 – DIGITALIZACIJA, POMOŽNA TEHNOLOGIJA IN UMETNA INTELIGENCA ZA SOCIALNO VKLJUČEVANJE				
Vodilna pobuda. 2.1.				
Social Care 2.0 – raziskovanje možnosti za izboljšanje socialnega varstva z uporabo digitalizacije, podpornih tehnologij in umetne inteligence				
Dejavnost 2.1.1.	Predvideno trajanje	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskava ustrezne znanstvene in strokovne literature za oblikovanje konkretnih scenarijev za uporabo digitalizacije,	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljeno je poročilo, ki predstavlja primere dobre prakse in konkretne scenarije za uporabo naprednih tehnologij.

podpornih tehnologij in umetne inteligence na področju socialnega varstva.				Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 2.1.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ocena zanimanja zasebnega sektorja za sodelovanje v javno-zasebnih partnerstvih	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljeno je poročilo, ki predstavlja možnosti za sodelovanje z zasebnim sektorjem v čezmejnem območju. Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 2.1.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek enega pilotnega projekta/socialne inovacije s partnerjem iz zasebnega sektorja	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	30.000	Začetek enega pilotnega projekta s partnerjem iz zasebnega sektorja
Dejavnost 2.1.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti razpoložljivost naprednih modelov umetne inteligence v Centru za inovacije v socialnem varstvu	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	1.000,00	Naročnina na napredne modele umetne inteligence zagotovljena
Dejavnost 2.1.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava poročila, ki predstavlja konkretne primere uporabe tehnologije, pridobljene v okviru projekta Centinoss, pri delu z uporabniškimi skupinami.	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljeno je poročilo Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.

Dejavnost 2.1.6.	Predviden čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebni viri	Kazalnik uspešnosti
Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije na podlagi uporabe umetne inteligence v biblioterapiji za starejše in ljudi z duševnimi težavami	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu Mestna knjižnica Rijeka	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Pilotni projekt/socialna inovacija je bil začet Število oseb, vključenih v pilotni projekt/socialno inovacijo
Dejavnost 2.1.7.	Predvideno trajanje	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek pilotnega projekta za virtualno potovanje z uporabo tehnologije VR	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije Število oseb, vključenih v pilotni projekt/socialno inovacijo
Dejavnost 2.1.8.	Predvideno trajanje	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek pilotnega projekta z uporabo tehnologije Nintendo Switch	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije Število oseb, vključenih v pilotni projekt/socialno inovacijo
Dejavnost 2.1.9.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati možnosti za uporabo naprednih tehnoloških rešitev in umetne inteligence v skrbi za skupnost	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljeno je poročilo Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 2.1.10.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije, namenjene uporabi naprednih	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	10.000,00	Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije

tehnoloških rešitev in umetne inteligence v neinstitucionalni oskrbi				Število oseb, vključenih v pilotni projekt/socialno inovacijo
Dejavnost 2.1.11.	Predvideno trajanje	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek pilotnega projekta/socialne inovacije z naslovom „Izposojevalnica pomožne tehnologije in izdelkov na podlagi umetne inteligence“	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	20.000,00	Pilotni projekt/socialna inovacija je bil začet Število oseb, vključenih v pilotni projekt/socialno inovacijo
Vodilna pobuda. 2.2.				
Izobraževalni center za uporabo digitalizacije, podpornih tehnologij in umetne inteligence na področju socialnega varstva				
Dejavnost 2.2.1.	Predvideno trajanje	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Razviti konceptualni načrt za izobraževalni center za uporabo digitalizacije, podpornih tehnologij in umetne inteligence na področju socialnega varstva	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademsko okolje	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Razvit je bil koncept izobraževalnega centra Konceptualni načrt je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 2.2.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti neprekinjeno izvajanje programa vseživljenjskega učenja in mikro kvalifikacij za delavce in prostovoljce	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademsko okolje	5.000,00	Število izvedenih izobraževalnih programov Število udeležencev izobraževalnih programov

Dejavnost 2.2.3.	Predvideno trajanje izvajanja	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti oceno usposabljanja, ki ga izvaja Center za inovacije v socialnem varstvu	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademske okolje Izvajalci socialnih storitev	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Vzpostavljen je sistem za ocenjevanje usposabljanja.
Dejavnost 2.2.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti razpoložljivost visokokakovostnih predavateljev iz čezmejnega območja	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu Akademske okolje	10.000,00	Število sodelujočih zunanjih strokovnjakov Število usposabljanj, ki so jih izvedli zunanji strokovnjaki
Vodilna pobuda. 2.3.				
Družbeno koristno učenje pri uporabi digitalizacije, podpornih tehnologij in umetne inteligence v socialnem varstvu				
Dejavnost 2.3.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziščite primere dobre prakse v socialno koristnem učenju pri uporabi digitalizacije, podpornih tehnologij in umetne inteligence v socialnem varstvu	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Pripravljeno je bilo poročilo, ki predstavlja primere najboljših praks, izbran pa je bil tudi konceptualni okvir za čezmejno območje. Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 2.3.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Na podlagi zaključkov poročila iz dejavnosti 2.3.1 ustanoviti Center za učenje v skupnosti.	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	10.000,00	Center za učenje v korist skupnosti je začel delovati Podpisani so bili memorandumi o sodelovanju z akademsko skupnostjo

Dejavnost 2.3.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek programa učenja s pomočjo dela v korist skupnosti za študente v čezmejnem območju	2027–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	2 000	Začetek izvajanja socialno koristnega programa učenja Število partnerjev v programu Število študentov, vključenih v program
Dejavnost 2.3.4.	Predvideno trajanje izvajanja	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek programa učenja s pomočjo dela v korist skupnosti za nadarjene dijake srednjih šol	2027–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	2.000	Začetek programa učenja v okviru skupnostnih storitev Število partnerjev v programu Število študentov, vključenih v program
Dejavnost 2.3.5.	Predvideno trajanje izvajanja	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Vzpostavitev partnerstev z javnimi partnerji, združenji in zasebnim sektorjem	2027–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število podpisanih sporazumov o partnerstvu za program učenja v okviru storitev za skupnost
Dejavnost 2.3.6.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustvariti bazo podatkov o posebnih izzivih, ki so jih postavile partnerske organizacije	2027–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Ustanovljena je bila baza podatkov konkretnih izzivov.
Dejavnost 2.3.7.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagotoviti valorizacijo sodelovanja v programu učenja v okviru skupnostnih	2027–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število podpisanih sporazumov s fakultetami ali univerzami v čezmejnem območju

storitev s priznavanjem kreditnih točk ECTS na nekaterih fakultetah.				
OBMOČJE 3 – TRAJNOSTI MODELI FINANCIRANJA IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA				
Vodilna pobuda. 3.1.				
Institucije za podporo podjetništvu na področju socialnega podjetništva				
Dejavnost 3.1.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskovanje najboljših praks pri razvoju socialnega podjetništva na ravni Evropske unije	2027.	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Pripravljeno je bilo poročilo, ki predstavlja primere dobre prakse in obravnava njihovo uporabnost v čezmejnem območju. Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.1.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlog konceptualnega okvira za institucijo za podporo podjetništvu, specializirano za socialno podjetništvo v čezmejnem območju	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Razvit je bil konceptualni okvir za institucijo za podporo podjetništvu Konceptualni okvir je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.1.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Vzpostavitev partnerstva z akademskim svetom, zasebnim sektorjem in mednarodnimi organizacijami	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	S ključnimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji in na Hrvaškem so bili podpisani sporazumi o partnerstvu.

Dejavnost 3.1.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustanovitev čezmejnega centra odličnosti za socialno podjetništvo	2028	Center za inovacije na področju socialnega varstva	20.000	Ustanovljen je bil center odličnosti za socialno podjetništvo
Dejavnost 3.1.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Izvedba kvalitativne raziskave za preučitev zanimanja združenj in institucij na področju socialnega varstva za vključevanje v socialno podjetništvo prek	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Opravljen je bila kvalitativna raziskava Pripravljeno je bilo poročilo, ki je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.1.6.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek programa za krepitev vloge združenj in institucij v sektorju socialnega varstva pri razvoju socialnega podjetništva	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Začel se je program za krepitev vloge združenj in institucij Število udeležencev programa
Dejavnost 3.1.7.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlagati konceptualni okvir za razvoj inovativnih oblik socialnega podjetništva (socialne franšize, mreže podpore angelov, model razpršenega poslovnega inkubatorja)	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Predlagan je bil konceptualni načrt Konceptualni načrt je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.

Dejavnost 3.1.8.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organizirati čezmejno konferenco, ki bo povezala socialno podjetništvo in socialno varstvo	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	20.000	Organizirana je bila čezmejna konferenca Število udeležencev konference
Vodilna pobuda. 3.2. Študija izvedljivosti javno-zasebnih partnerstev na področju socialnega varstva				
Dejavnost 3.2.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Preučiti možnost uporabe javno-zasebnega partnerstva za razvoj novih modelov socialnega varstva v čezmejnem območju	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljeno je poročilo Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.2.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustvariti bazo podatkov projektov za financiranje prek javno-zasebnih partnerstev	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Spletna baza podatkov projektov je bila vzpostavljena Baza podatkov projektov je bila predstavljena ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.

Dejavnost 3.2.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Pripraviti bazo podatkov potencialnih vlagateljev in z njimi vzdrževati stalno spletno komunikacijo.	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Ustvarjen je bil imenik potencialnih vlagateljev. Število spletnih sestankov s potencialnimi vlagatelji
Vodilna pobuda. 3.3. Vodnik za financiranje socialnih inovacij iz sredstev EU in nacionalnih sredstev				
Dejavnost 3.3.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Raziskati primere dobre prakse na področju financiranja socialnih inovacij na ravni EU	2027.	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Pripravljeno je bilo poročilo Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.3.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Na podlagi zaključkov iz dejavnosti 3.3.1 razviti konceptualni okvir za praktični vodnik za financiranje socialnih inovacij.	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljen je bil konceptualni osnutek praktičnega priročnika za financiranje socialnih inovacij. Konceptualni osnutek je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 3.3.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organizirati delavnico za predstavitev praktičnih primerov uspešnega financiranja socialnih inovacij	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Organizirana je bila delavnica Število udeležencev delavnice

PODROČJE 4 – ČEZMEJNO UPRAVLJANJE IN KOORDINACIJA POLITIK**Vodilna pobuda. 4.1.****Ustanovitev čezmejne slovensko-hrvaške projektne skupine za socialno varstvo**

Dejavnost 4.1.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodilni partner	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustanovitev čezmejne projektne skupine za socialno varstvo	2026	Partnerji v projektu Centinoss	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Projektna skupina je bila ustanovljena Število sestankov na leto
Dejavnost 4.1.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava poslovnika projektne skupine	2026	Člani projektne skupine	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pravilnik je bil pripravljen.
Dejavnost 4.1.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Vzpostavitev modela sodelovanja za projektno skupino s ključnimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji in na Hrvaškem	2027	Projektna skupina	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Vzpostavljen je bil model sodelovanja.
Dejavnost 4.1.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Zagon spletne strani, ki predstavlja delo projektne skupine	2027	Projektna skupina	Za to dejavnost ni potrebno financiranje.	Spletna stran objavljena
Dejavnost 4.1.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organiziranje tematskih dogodkov, kot so konferenca „“, okrogla miza in predavanja	2027–2028	Projektna skupina	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število organiziranih dogodkov Število udeležencev

Vodilna pobuda. 4.2.
Priporočila za politiko deinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe

Dejavnost 4.2.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava skupnega povzetka politike o razvoju socialnih inovacij za nacionalni vladi Slovenije in Hrvaške	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljen je bil skupni povzetek politike Povzetek je bil predložen nacionalnim vladam.
Dejavnost 4.2.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlagati konceptualni okvir za razvoj socialnih inovacij in socialno koristnega učenja na ravni visokega šolstva v Sloveniji in na Hrvaškem.	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Imenovani so bili posebni svetovalci za socialne inovacije in učenje, vključujoče skupnost, na ravni visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem.
Dejavnost 4.2.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodilni partner	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlaganje konceptualnega okvira za okrepitev čezmejnega sodelovanja v akademski skupnosti na področju novih modelov socialnega varstva	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Predlagan je bil konceptualni okvir Konceptualni okvir je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 4.2.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Priprava poročila z opredelitvijo priporočil, ki izhajajo iz pilotnih projektov, preizkušenih v	2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Pripravljen je poročilo Poročilo je bilo predstavljeno ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.

področju 1 akcijskega načrta.				
Vodilna pobuda. 4.3.				
Vključevanje socialnih inovacij v obstoječe sisteme kakovosti na področju socialnega varstva				
Dejavnost 4.3.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlagan bo model za vključitev področja razvoja socialnih inovacij v obstoječe sisteme kakovosti v čezmejnem območju (npr. E-Qalin).	2027	Projektna skupina Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Predlagan je bil model za integracijo.
Dejavnost 4.3.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organizacija predstavitve integracijskega modela za izvajalce socialnih storitev v čezmejnem območju in za predstavnike organizacij, odgovornih za izvajanje sistema kakovosti.	2028.	Projektna skupina Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Izvedli smo najmanj 2 usposabljanja (1 za Slovenijo in 1 za Hrvaško)
OBMOČJE 5 – SKUPNOST CENTINOSS: CENTER ZA INOVACIJE V SOCIALNEM VARSTVU				
Vodilna pobuda 5.1.				
Načrt izvajanja memorandumu				
Dejavnost 5.1.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Vzpostavitev neformalnega omrežja za čezmejno sodelovanje prek Centra za inovacije v socialnem varstvu	2026	Partnerji projekta Centinoss	Financiranje je bilo zagotovljeno prek projekta Centinoss	Neformalna mreža za čezmejno sodelovanje je bila vzpostavljena prek Centra za inovacije v socialnem varstvu.

Dejavnost 5.1.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Razviti dinamičen načrt sodelovanja znotraj mreže	2026	Partnerji projekta Centinoss	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Razvit je bil dinamičen načrt sodelovanja (delovna srečanja, delovne skupine, usklajevanje v zvezi s prednostnimi temami).
Dejavnost 5.1.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlog konceptualnega okvira za institucionalizacijo Centra za inovacije v socialnem varstvu	2026	Partnerji projekta Centinoss	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Razvit je bil konceptualni okvir za institucionalizacijo Centra za inovacije v socialnem varstvu. Konceptualni okvir je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Dejavnost 5.1.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Predlagati koncept za zagotavljanje finančne trajnosti Centra za inovacije v socialnem varstvu ()	2026	Partnerji projekta Centinoss	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Predlagan je bil koncept za zagotavljanje finančne trajnosti Centra za inovativne rešitve v socialnem varstvu (xml-ph-0000@deepl.internal). Koncept je bil predstavljen ključnim zainteresiranim stranem v čezmejnem območju.
Vodilna pobuda 5.2. Model štirispiralnega partnerstva				
Dejavnost 5.2.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Podpis strateških sporazumov o partnerstvu s predstavniki akademskih krogov v čezmejnem območju	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število strateških partnerstev, sklenjenih s predstavniki akademskih krogov
Dejavnost 5.2.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodilna dejavnost	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	

Podpis strateških sporazumov o partnerstvu s predstavniki javnih organov v čezmejnem območju				Število strateških partnerstev, sklenjenih s predstavniki javnih organov
Dejavnost 5.2.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Podpis strateških sporazumov o partnerstvu s predstavniki ponudnikov socialnih storitev in socialnih podjetij v čezmejnem območju	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število podpisanih strateških partnerstev s ponudniki storitev Število strateških partnerstev, sklenjenih s predstavniki socialnih podjetij
Dejavnost 5.2.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Podpis strateških sporazumov o partnerstvu s predstavniki civilne družbe (neprofitnih organizacij) v čezmejnem območju	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število strateških sporazumov o partnerstvu, podpisanih s predstavniki civilne družbe
Vodilna pobuda 5.3. Center za upravljanje in razširjanje znanja				
Dejavnost 5.3.1.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek programa za razvoj in testiranje socialnih inovacij/pilotnih projektov v majhnem obsegu	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	Število zasnovanih in preizkušenih socialnih inovacij

Dejavnost 5.3.2.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Organizirati čezmejno konferenco o inovacijah na področju socialnega varstva enkrat letno	2026–2028	Center za inovacije v socialnem varstvu	20 000	Organizirana je bila čezmejna konferenca o inovacijah na področju socialnega varstva. Število udeležencev konference
Dejavnost 5.3.3.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustanovitev edinstvenega izobraževalnega centra za socialne delavce	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	20.000	Ustanovljen je bil izobraževalni center za socialne delavce Število izvedenih izobraževalnih tečajev
Dejavnost 5.3.4.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Ustanovitev edinstvenega centra za učenje, vključujočega skupnost, ki bo omogočal interdisciplinarnim skupinam študentov, da se spopadejo s konkretnimi družbenimi izzivi.	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Ustanovljen je bil center za učenje v sodelovanju s skupnostjo. Število študentov, vključenih v dejavnosti centra
Dejavnost 5.3.5.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Začetek izvajanja ukrepa raziskava na terenu (raziskava potreb ciljnih skupin	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje	Število izvedenih akcijskih raziskovalnih projektov na tem področju
Dejavnost 5.3.6.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Podpis strateških sporazumov o	2026	Center za inovacije v socialnem varstvu	Za izvedbo te dejavnosti ni potrebno financiranje.	

partnerstvu s predstavniki centrov za socialne inovacije iz tujine				Število podpisanih sporazumov s predstavniki centrov za socialne inovacije iz tujine
Dejavnost 5.3.7.	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Oblikovati mobilno ekipo za razvoj socialnih inovacij, osredotočeno na podeželska območja	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Niso potrebna dodatna sredstva za realizacijo te aktivnosti	Oblikovana mobilna ekipa
Dejavnost 5.3.8	Predvideni čas izvedbe	Vodja dejavnosti	Potrebna sredstva	Kazalnik uspešnosti
Razvoj učnih načrtov na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji	2027	Center za inovacije v socialnem varstvu	Niso potrebna dodatna sredstva za realizacijo te aktivnosti	Na senatu potrjeni učni načrti