



**Interreg**   
**SLOVENIJA – HRVAŠKA**  
**SLOVENIJA – HRVATSKA**  
Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj  
Evropska unija | Evropski fond za regionalni razvoj

# ***POROČANJE O NAPREDKU PROJEKTA*** / ***IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA***

Šmarješke toplice , 13. veljače 2017  
*Šmarješke toplice , 13. februarja 2017*

[www.si-hr.eu](http://www.si-hr.eu)





# Postopek poročanja / *Postupak izvještavanja*


- S pomočjo eMS / *Pomoću eMS-a*
- Vsi projektni partneriji / *Svi projektni partneri*
- Priročnik o izvajanju projektov za upravičence / *Priručnik o provedbi projekata za korisnike*
  - 4.del – Upravičenost izdatkov / *4. dio Prihvatljivost troškova*
  - 5. del – Poročanje o napredku projekta / *Izvještavanje o napretku projekta*



**NOVA VERZIJA PRIROČNIKA O IZVAJANJU PROJEKTOV ZA UPRAVIČENCE**  
**PETI DEL – POROČANJE O NAPREDKU PROJEKTA /**

**NOVA VERZIJA PRIRUČNIKA O PROVEDBI PROJEKATA ZA KORISNIKE**  
**PETI DIO: IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA**

- Postopek poročanja / *Postupak izvještavanja*
- Poročanje v elektronskem sistemu spremljanja (eMS) / *Izveštavanje u elektroničkom sustavu za praćenje (eMS)*
- Spremembe projekta / *Izmjene projekta*





## Poročanje v elektronskem sistemu spremljanja (eMS) / *Izveštavanje u elektroničkom sustavu za praćenje (eMS)*

- Dostop eMS / *Pristup eMS-u:*

<https://ems.si-hr.eu/ems>



developed by



INTERACT is co-financed by the  
European Regional Development Fund



# Poročila / *Izvješća*

- Poročilo o napredku partnerja / *Izvješće o napretku partnera*
- Poročilo o napredku projekta / *Izvješće o napretku projekta*
- Zaključno poročilo / *Završno izvješće*



## Poročila / *Izvješća*

- Poročilo o napredku partnerja / *Izvješće o napretku partnera*
  - ❖ Vsi projektni partneriji (LP in PP) / *Svi projektni partneri (LP i PP)*
  - ❖ V roku 30 koledarskih dni po koncu vsakega obdobja poročanja /  
*U roku od 30 kalendarskih dana na kraju svakog razdoblja izvještavanja*
  - ❖ V nacionalnem jeziku projektnega partnera / *Na nacionalnom jeziku projektog partnera*
  - ❖ Vsebinski in finančni del / *Sadržajni i finacijski dio*
  - ❖ Oddati prvostopenjski kontroli v preverjanje/ *Podnijeti prvostupanjskoj kontroli na provjeru*





- Poročilo o napredku projekta / *Izvešće o napretku projekta*
  - ❖ VP posreduje poročilo o napredku projekta SS / *VP podnosi izvješće o napretku projekta ZT-u*
  - ❖ Datum poročanja – 5 mesecev po končnem datumu obdobja poročanja /  
*Datum izveštavanja - 5 mjeseci nakon datuma završetka razdoblja izveštavanja*
  - ❖ Dvojezično / *Dvojezično*
  - ❖ Vsebinski del o aktivnostih in finančni del / *Opisni dio o aktivnostima i financijski dio*
- Zaključna poročila / *Završna izvješća*
  - ❖ Postopek enak kot pri poročilu o napredku partnerja in napredku projekta /  
*Postupak jednak kao kod izvješća o napretku partnera i projekta*



# Spremembe projekta / *Izmjene projekta*

- Spremembe projekta v eMS / *Izmjene projekta u eMS-u*
  - ❖ Priročnik o izvajanju projektov - 2. del / *Priručnik o provedbi projekata – 2.dio*
  - ❖ 2 spremembi / *2 izmjene*
  - ❖ Večje in manjše spremembe / *Veće i manje izmjene*
  - ❖ Sporočiti Skupnem sekretariatu (tehnična podpora) / *Dostaviti Zajedničkom tajništvu (tehnička potpora)*