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1. UVOD IN ZAKONODAJNI OKVIR  
 

V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb Interreg program Slovenija – 
 Hrvaška 2021–2027 vzpostavlja okvir smotrnosti, da se med izvajanjem programa omogočijo 
spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa, pa tudi poročanje o njegovi smotrnosti ter da se 
prispeva k merjenju splošne smotrnosti skladov.  
 
Okvir smotrnosti sestavljajo:  

• kazalniki učinka in rezultatov, povezanimi s specifičnimi cilji za posamezne programe iz Uredbe 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), izbranimi za program;    

• mejniki, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 za kazalnike učinka, ter 

• cilji, ki jih je treba doseči do konca leta 2029 za kazalnike učinka in rezultatov.  

 
Mejniki in cilji se določijo za vsak specifični cilj znotraj programa. Mejniki in cilji omogočajo Komisiji in 
državi članici, da merita napredek pri doseganju specifičnih ciljev. Metodološki pristopi za vzpostavitev 
okvira smotrnosti so predstavljeni v tem dokumentu.  
 
V skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb metodologija za vzpostavitev 
okvira smotrnosti vključuje merila, ki jih država članica uporablja pri izboru kazalnikov, uporabljene 
podatke ali dokaze, zagotavljanje kakovosti podatkov in metodo izračuna, kot tudi dejavnike, ki lahko 
vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev ter načine, kako so bili upoštevani. 
 
Vzpostaviti je treba sistem kazalnikov v povezavi s strategijo programa in njegovo intervencijsko logiko, 
ki za vsakega izmed specifičnih ciljev določa: 

• kazalnike učinka – za merjenje določenih dosežkov ukrepa; 

• kazalnike rezultatov – za merjenje učinkov podprtih ukrepov, posebej na neposredne 
naslovnike, ciljno populacijo ali uporabnike infrastrukture. 

 
Z namenom »prispevati k merjenju splošne smotrnosti skladov« se celotni nabor kazalnikov nanaša na 
veliko večino ukrepov in sredstev, dodeljenih za program.  
 
Hkrati pa smernice Evropske komisije (EK) določajo, da naj bo v programu opredeljeno omejeno število 
kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov, ki so relevantni za različne ukrepe in ki pri spremljanju 
zajemajo najpomembnejše načrtovane učinke in rezultate. S tem se odraža in poudarja osredotočenost 
programa.     
 
Kadar je to primerno, je zaželena uporaba skupnih kazalnikov, ki so opredeljeni v Uredbi o ESRR in 
Kohezijskem skladu (KS), s čimer se izognemo uporabi kazalnikov za posamezne programe. Programi 
Interreg naj za beleženje učinkov in rezultatov ukrepov sodelovanja uporabijo skupne specifične 
kazalnike Interreg, ki izhajajo iz izkušenj programskega obdobja 2014–2020, tako za specifične cilje 
Interreg kot tudi za vse druge specifične cilje v okviru ciljev politike 1 do 5. Skupne kazalnike bi lahko 
opredelili bolj podrobno, kot so opisani v smernicah, vendar ne širše.         
 
Napredek pri doseganju kazalnikov se beleži na ravni projektov tekom poročanja. Spremljanje izvaja 
Organ upravljanja (OU) / Skupni sekretariat (SS). OU/SS o zbranih podatkih EK poroča dvakrat na leto 
(do 31. januarja in 31. julija).    
 
Pri pripravi metodološkega okvirja za Interreg program Sl-HR smo upoštevali določila naslednjih 
zakonodajnih aktov: 
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• Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 (Uredba o 

določitvi skupnih določb) (člen 2, 16, 17 in 18); 

• Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 (Uredba o ESRR), 

Priloga 1 (Kazalniki); 

• Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih 

določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (člen 31, 32, 33, 34 in 35); 

• Delovni dokument služb Komisije – Smotrnost, spremljanje in vrednotenje (metodološki opis 

skupnih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov se nahaja v Prilogi 1 tega dokumenta).  

Pri oblikovanju metodologije smo pri določanju izhodiščne in ciljne vrednosti ter mejnikov uporabili 
podatke iz zanesljivih virov (npr. sistem spremljanja ali uradna statistika) oziroma smo zanesljivost 
podatkov zagotovili na ustrezen način.      
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2. STRUKTURA PROGRAMA IN INTERVENCIJSKA LOGIKA  
 

V okviru Teritorialne in socialno-ekonomske analize, ki je bila pripravljena v fazi priprave programa 

Interreg Slovenija-Hrvaška 2021–2027, smo pridobili potrebne informacije o tematskih področjih, kjer 

bi čezmejno sodelovanje lahko v največji meri pripomoglo k premagovanju čezmejnih ovir in 

zmanjševanju regionalnih razlik. V analizi smo opredelili temeljne skupne izzive, potrebe in potenciale 

območja ter področja ukrepanja, ki so strateškega pomena za čezmejno sodelovanje z upoštevanjem 

ekonomskih, socialnih, prostorskih, okoljskih in drugih pomembnih vidikov.   

Na podlagi analize stanja so bile pripravljene Strateške tematske usmeritve za program, ki vsebujejo 

različne analize za namen utemeljitve izbora ciljev politike (CP) in specifičnih ciljev (SC). Pri pripravi 

Strateških tematskih usmeritev za program smo upoštevali podatke:    

• vprašalnika, ki je bil namenjen široki skupini deležnikov, vključno z odločevalci na lokalni in 
regionalni ravni, prijavitelji projektov in upravičenci sofinanciranih projektov; 

• anketiranja, ki je bilo v večini usmerjeno na ključne odločevalce: osebje organa upravljanja 
programa, člani Odbora za spremljanje in Delovne skupine za programiranje; 

• predstavnikov nekaterih ključnih sektorskih in regionalnih javnih organov v obmejnem 
območju;  

• fokusnih skupin, kjer so se zbirala strokovna mnenja in predlogi o specifičnih ciljih, potrebah in 
ukrepih v čezmejnem območju, kot je predstavljeno v Teritorialni in socialno-ekonomski analizi 
čezmejnega ozemlja; 

• analize preteklih (sofinanciranih in neupravičenih) projektov, na podlagi katere smo opredelili, 
ali za določena tematska področja obstaja zadosten interes in število projektov.    
 

Delovna skupina za programiranje je pri končni opredelitvi izbranih ciljev politike in specifičnih ciljev 

upoštevala zgoraj navedene vire podatkov. V tabeli 1 so opredeljene prednostne naloge in načrtovana 

dodelitev sredstev.   

Tabela 1: Prednostne naloge in dodelitev sredstev. Vir: lastno zbrani podatki sestankov Delovne skupine za programiranje  

CP SC Prednostna naloga Delež ESRR (EUR) Skupna vrednost 
(EUR) 

CP2 (4) Spodbujanje prilagajanja 
podnebnim spremembam, 
preprečevanja tveganja nesreč 
in odpornosti ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov  

1. Zelena in prilagodljiva 
regija 

25,4 % 9.800.000 12.250.000 

(7) Izboljšanje varstva in 
ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene 
infrastrukture, tudi v mestnem 
okolju, in zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja 

14,0 % 5.430.000 6.787.500 

CP4 (6) Krepitev vloge kulture in 
trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni 
vključenosti in socialnih 
inovacijah    

2. Odporna in trajnostna 
regija 

48,3 % 18,656,448 23,320,560 

ISC 1 (2) Krepitev učinkovite javne 
uprave s spodbujanjem 
pravnega in upravnega 
sodelovanja ter sodelovanja 
med državljani, akterji civilne 
družbe in institucijami, zlasti z 

3. Dostopna in povezana 
regija  

10,4 % 4.000.000 5.000.000 
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namenom, da se odpravijo 
pravne in druge ovire v 
obmejnih regijah 

(3) krepitev medsebojnega 
zaupanja, zlasti s spodbujanjem 
ukrepov v zvezi s projekti 
povezovanja med ljudmi 
(people-to people) 

1,9 % 720.555 900.694 

Skupaj 100,00 % 38,607,003 48,258,754 

 

Program opredeljuje tri prednostne naloge in pet specifičnih ciljev, dva v okviru CP 2 (SC 2.4, SC 2.7), 
enega v okviru CP 4 (SC 4.6) in dva specifična cilja (6.2 in 6.3) v okviru ISC 1. V skladu z Uredbo (EU) 
2021/1059 je v Interreg programe obvezno treba vključiti cilje politike CP 2 Bolj zelena Evropa in CP 4 
Bolj socialna Evropa.  
 
SC 2.4 (Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in 
odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov) je bil izbran zaradi ranljivosti na podnebne 
spremembe v čezmejnem območju (dvig temperature in večja toplotna obremenitev ter nepričakovani 
vzorci padavin, ki povzročajo nevihte, suše, poplave, dvig morske gladine in manj sneženja) ter nizke 
pripravljenosti enot za tveganje ob izrednih dogodkih in odločevalskih struktur na vseh ravneh za 
izvajanje ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam. SC 2.7 (Izboljšanje varstva in ohranjanja 
narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh 
oblik onesnaževanja) je bil izbran na podlagi visokega deleža Nature 2000 in visokega deleža skupnih 
gozdnih habitatov ter sladkovodnih virov v programskem območju. SC 4.6 (Krepitev vloge kulture in 
trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah) je bil 
izbran zaradi močne zavezanosti obmejnega območja k razvoju zelenega in trajnostnega turizma, ki je 
bil podprt v prejšnjih dveh programskih obdobjih, in z namenom pospešiti okrevanje deležnikov s 
področja kulture in turizma na programskem območju. 
 
V okviru ISC 1 (Boljše upravljanje sodelovanja) sta bila izbrana dva specifična cilja. Specifični cilj 6.2 
(krepitev učinkovite javne uprave) je bil izbran za naslavljanje tematskih področij, ki so zelo pomembna 
za odpravljanje administrativnih in pravnih ovir in ki niso bila izbrana kot ločen SC, so pa ključnega 
pomena za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in preprečevanje upadanja števila prebivalcev. Tovrstne 
teme lahko povečajo tematski okvir sodelovanja na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. 
     
Gre za naslednja tematska področja.  

• zdravstvo s posebnim poudarkom na preventivi in staranju prebivalstva; 

• socialna vključenost in blaginja predvsem na ožjem čezmejnem območju; 

• dostopnost socialnih in zdravstvenih storitev ter vzpostavitev storitev čezmejne trajnostne 
mobilnosti na podeželju; 

• energetska učinkovitost s poudarkom na skupno razvitih orodjih in rešitvah za izboljšanje 
energetske učinkovitost na različnih ravneh, modeli samooskrbnih energetskih skupnosti. 

 
Specifični cilj 6.3 (krepitev medsebojnega zaupanja) podpira projekte povezovanja med ljudmi za 
izboljšanje kulturnih in družbenih odnosov ter dejavno vključevanje v skupnost in delovanje v skupnosti 
v obliki projektov manjšega obsega. Ukrep se bo osredotočal na naslednja tematska področja:  

• čezmejni ukrepi za ozaveščanje (npr. o solidarnosti, podpori skupnosti, zdravem načinu 

življenja), 

• ukrepi, ki spodbujajo čezmejno učenje, 

• skupni čezmejni dogodki za povečanje povezljivosti, mreženje in medgeneracijsko pomoč.    
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3. NAČELA, UPOŠTEVANA PRI  IZBORU KAZALNIKOV  
 
 

Za oblikovanje predloga kazalnikov in metodologije je bila v okviru Delovne skupine za programiranje 
vzpostavljena Delovna  skupina za pripravo kazalnikov, ki je pri izboru kazalnikov za Interreg program 
Slovenija-Hrvaška 2021–2027 upoštevala spodaj navedena splošna načela:       
 

• opredelitev jasne logike med možnimi učinki projekta, kazalniki učinka in kazalniki rezultatov; 

• glede na omejena sredstva in majhno število prednostnih nalog ter dejstvo, da bodo prijavljeni 
in izbrani projekti raznoliki, njihov prispevek pa bo predvsem na področju podnebno 
odgovornih in trajnostnih ciljev, naj bodo kazalniki kar se da splošni, kar bo omogočilo lažje 
spremljanje smotrnosti programa;  

• glede na to, da bodo projekti raznoliki, so bili izbrani izključno skupni specifični kazalniki 
Interreg s standardiziranimi opredelitvami (glej dokumentacijo EK o kazalnikih);   

• izbrana načela morajo biti skladna z merili RACER (so relevantni, sprejeti, verodostojni, 
preprosti in zanesljivi);    

• zbiranje podatkov o vrednosti kazalnikov na podlagi zanesljivih in dostopnih virov, poročanja 
o projektu/spremljanja projekta, brez dodatnih upravnih bremen za upravičenca ali za 
upravljanje programa; 

• pri opredeljevanju kazalnikov in njihovih vrednosti, zbiranju podatkov in spremljanju izhajamo 
iz izkušenj iz obdobja 2014–2020.       
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4. SISTEM KAZALNIKOV 
 
Izbrani kazalniki za spremljanje smotrnosti programa po prednostnih nalogah so predstavljeni v tabeli 
2.   
 
Tabela 2: Izbrani kazalniki učinka in kazalniki rezultatov. Vir: lastno zbrani podatki iz osnutka Interreg programa.  

CP Prednostna 
naloga 

Specifični cilj Kazalnik učinka Kazalnik rezultatov 

CP2 
 

Zelena in 
prilagodljiva 
regija 

Spodbujanje prilagajanja 
podnebnim spremembam, 
preprečevanja tveganja nesreč 
in odpornosti ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 

RCO 83 - Skupno 
oblikovane strategije in 
akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 
strategije in akcijski 
načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije 

RCO 84 - Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni v 
okviru projektov 

RCR 104 - Rešitve, ki 
jih uporabljajo ali 
nadgradijo 
organizacije 

RCO 116 - Skupno razvite 
rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - Organizacije, 
ki čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku projekta 

   RCO 115 - Javni skupno 
organizirani čezmejni 
dogodki 

  Izboljšanje varstva in 
ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene 
infrastrukture, tudi v mestnem 
okolju, in zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja   

RCO 83 - Skupno 
oblikovane strategije in 
akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 
strategije in akcijski 
načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije 

   RCO 84 - Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni v 
okviru projektov 

RCR 104 - Rešitve, ki 
jih uporabljajo ali 
nadgradijo 
organizacije 

RCO 116 - Skupno razvite 
rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - Organizacije, 
ki čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku projekta 

RCO 115 - Javni skupno 
organizirani čezmejni 
dogodki 

CP4 Odporna in 

trajnostna 

regija 

Krepitev vloge kulture in 

trajnostnega turizma pri 

gospodarskem razvoju, socialni 

RCO 83 - Skupno 
oblikovane strategije in 
akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 

strategije in akcijski 

načrti, ki jih 
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vključenosti in socialnih 

inovacijah    

uporabljajo 

organizacije 

   RCO 84 - Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni v 
okviru projektov 

RCR 104 - Rešitve, ki 
jih uporabljajo ali 
nadgradijo 
organizacije 

RCO 116 - Skupno razvite 
rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - Organizacije, 
ki čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku projekta RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 
dogodki 

ISC 1  
 

Dostopna in 

povezana 

regija   

Krepitev učinkovite javne 

uprave s spodbujanjem 

pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja 

med državljani, akterji civilne 

družbe in institucijami, zlasti z 

namenom, da se odpravijo 

pravne in druge ovire v 

obmejnih regijah 

RCO 83 - Skupno 
oblikovane strategije in 
akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 
strategije in akcijski 
načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije 

 RCO 84 - Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni v 
okviru projektov 

RCR 104 - Rešitve, ki 
jih uporabljajo ali 
nadgradijo 
organizacije 

RCO 87 - Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - Organizacije, 
ki čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku projekta 

Krepitev medsebojnega 

zaupanja, zlasti s spodbujanjem 

ukrepov v zvezi s projekti 

povezovanja med ljudmi 

RCO 87 - Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - Organizacije, 
ki čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku projekta RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 
dogodki 

 

V tabelah 3 in 4 so navedeni uporabljeni kazalniki učinka in kazalniki rezultatov.  

Tabela 3: Uporabljeni kazalniki učinka in prednostne naloge specifičnega cilja. Vir: lastno zbrani podatki iz osnutka Interreg 
programa. 

Kazalnik učinka SC (prednostna naloga) 

RCO 83  
Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 
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RCO 84  
Skupno oblikovani pilotni ukrepi, izvedeni v okviru projektov 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCO 116 
Skupno razvite rešitve 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

RCO 87  
Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 6.2 (prednostna naloga 3) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

RCO 115 
Javni skupno organizirani čezmejni dogodki 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

 

 
Tabela 4: Uporabljeni kazalniki rezultatov in prednostne naloge specifičnega cilja. Vir: lastno zbrani podatki iz osnutka Interreg 
programa. 
 

Kazalnik rezultatov SC (prednostna naloga) 

RCR 79  
Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo organizacije  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCR 104 
Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije  
 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
S 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCR 84 
Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 
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5. OPIS KAZALNIKOV 
 

Koda kazalnika RCO 83 

Kazalnik  Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti  

Merska enota Strategija/akcijski načrt  

Specifični cilj 
(prednostna naloga)  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek   

Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število skupno oblikovanih strategij in akcijskih načrtov v 
okviru podprtih projektov. Skupno oblikovana strategija vzpostavlja način za 
uresničevanje ciljno usmerjenega procesa na določenem področju. Akcijski 
načrt opredeli izvajanje skupno oblikovane strategije v praksi.  
 
Skupno oblikovana strategija ali akcijski načrt predvideva sodelovanje 
organizacij iz obeh sodelujočih držav.  
 
Če strategija ali akcijski načrt zajema več specifičnih ciljev, se ta upošteva le pri 
prevladujočem specifičnem cilju. 
Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- strategija, 
- akcijski načrt, 
- načrt standardizacije, 
- intervencijski načrt. 

Zbiranje podatkov Jems  

Meritev kazalnika   Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 
rezultatov  

RCR 79  
Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 
- čezmejni načrt ukrepov ob nesrečah, povezanih s podnebnimi 

spremembami, in drugih nesrečah (npr. požari, zmrzal, suše, neurja, 
poplave),  

- čezmejni akcijski načrt prilagajanja podnebnim spremembam, 
- akcijski načrt za upravljanje voda, odporno na podnebne spremembe, 

v čezmejnem območju na regionalni ravni.    
 
SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- akcijski načrt za vključevanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
deležnikov v načrtovanje in upravljanje zelene infrastrukture (ZI) na 
čezmejnih ravneh (upravljavci gozdov, porečij itd.), zlasti v smislu 
povezljivosti ZI med njenimi hierarhičnimi ravnmi, vključno z ukrepi za 
ozaveščanje o ZI in njenih koristih, 

- akcijski načrt za vključevanje ZI v proces prostorskega načrtovanja na 
različnih ravneh, vključno z ukrepi za ozaveščanje o ZI in njenih koristih, 

- akcijski načrt sistema odzivanja in izkoreninjenja invazivnih vrst v 
zavarovanih območjih, 

- akcijski načrt varstva opraševalcev (ali drugih ogroženih združb) na 
čezmejnem območju, 
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- strategija trajnostnega upravljanja obmejnih naravnih krajin (porečje, 
gozd, kras, območje biotske raznovrstnosti itd.). 

 
SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- strategija in akcijski načrti za vzpostavitev trajnostne čezmejne 

turistične regije, 

- strategije z akcijskimi načrti za podporo posebnih vrst turizma v skladu 

s preferencami in zahtevami programa (npr. doživljajski turizem, 

turizem na prostem), 

- strategija in načrti upravljanja za povečanje odpornosti zasebnih 

deležnikov v turizmu, 

- načrti upravljanja čezmejne destinacije, 

- čezmejna strategija za razvoj podnebju prijaznih čezmejnih omrežij za 

turistične namene, 

- standardizacijski načrt, strategija ali druga dokumentacija, potrebna za 

vstop v obstoječe sheme certificiranja, 

- strategija in akcijski načrti za vključujoč turizem, vključno z zemljevidi 

dostopnosti za turiste z okvarami vida ali omejeno gibljivostjo. 
 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 
- akcijski načrt za prepoznavanje in reševanje čezmejnih pravnih in 

administrativnih ovir na področju zdravstva, socialne vključenosti, 

dostopnosti in energetske učinkovitosti, 

- akcijski načrt za krepitev čezmejnega sodelovanja (npr. izmenjava 

znanja, krepitev zmogljivosti, ukrepi za ozaveščanje) na področju 

zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 

učinkovitosti, 

- večnivojska in večsektorska teritorialna strategija za čezmejno 

območje za področja, ki se nanašajo na javno upravo na različnih 

ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna), civilno družbo in druge 

deležnike, 

- akcijski načrt za vključevanje in uvajanje razvitih rešitev na področju 
zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 
učinkovitosti. 

 

Koda kazalnika RCO 84 

Kazalnik Skupno oblikovani pilotni ukrepi, izvedeni v okviru projektov 

Merska enota Pilotni ukrep 

Specifični cilj 
(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika  Učinek  
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Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja oblikovanje in izvajanje skupnih pilotnih ukrepov v okviru 
podprtih projektov. Skupni pilotni ukrepi se lahko nanašajo na testiranje 
postopkov, nove instrumente, orodja, preizkušanje ali prenos praks. 
 
Pilotni ukrepi (ali pilotne naložbe, če je relevantno) so eksperimentalne narave, 
njihov namen pa je testiranje, vrednotenje in/ali izkazovanje izvedljivosti in 
učinkovitosti. Pilotni ukrep se tako nanaša bodisi na testiranje inovativnih 
rešitev ali na izkazovanje uporabnosti obstoječih rešitev na določenem 
ozemlju/sektorju. 
 
Skupni pilotni ukrep je ukrep, pri katerem sodelujejo organizacije iz obeh držav 
v vsaj eni fazi izvajanja (načrtovanje, implementacija, testiranje itd.). 
 
Pri tem kazalniku se upošteva kot pilotni ukrep tisti, ki: 

- se v okviru projekta oblikuje in tudi izvaja in 
- izvajanje se zaključi do zaključka projekta. 

 
Ta kazalnik se izbere za vse projekte v okviru vseh specifičnih ciljev z izjemo 
ISC 1 6.3. 
 
Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- opis pilotnega ukrepa z naložbami manjšega obsega, opreme ali 
pilotnega ukrepa kot organizacijskega modela, mehanizma, ki ga je 
sprejela odgovorna organizacija, skupaj z drugimi dokazili o 
dokumentaciji, 

- fotodokumentacija in liste prisotnosti (skupaj z drugimi dokazili o 
dokumentaciji), 

- javna promocija novega izdelka, ponudbe, storitve, 
- objava pilotnega ukrepa na spletnih straneh projektnih partnerjev, 
- skupne pobude ali sheme/protokoli skupnega upravljanja s trajnostnim 

načrtom, 
- objava rezultatov pilotnega ukrepa na spletnih straneh projektnih 

partnerjev, 
- dokazilo o komunikacijskih aktivnostih v okviru izvajanja pilotnega 

ukrepa. 

Zbiranje podatkov Jems  

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta 

Zadevni kazalnik 
rezultatov  

RCR 104 
Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- pilotni ukrep za krepitev odpornosti na podnebne spremembe na 

lokalni ravni (npr. ponovna uporaba deževnice v gospodinjstvih, 

ponovna uporaba deževnice za blažitev najvišjih temperatur, 

preverjanje sistema oskrbe s pitno vodo glede tveganj zaradi 

podnebnih sprememb, varne osnovne dobavne verige, ukrepi za 

zmanjšanje tveganj za zdravje zaradi podnebnih sprememb, poskusi na 

terenu na gozdnih rastlinah, ki so prilagojene novim podnebnim 

razmeram), 

- pilotni ukrep za integracijo predlaganih ukrepov prilagajanja 

podnebnim spremembam v proces prostorskega načrtovanja (npr. 
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povečanje javnih zelenih površin v gosto poseljenih območjih, zeleni 

koridorji, varnost lokalnih vodnih virov), 

- testiranje na naravi temelječih rešitev za ukrep trajnostnega 

upravljanja voda na regionalnem, lokalnem ali čezmejnem območju 

(npr. trajnostno urbano odvodnjavanje, zadrževanje majhne količine 

vode, čiščenje odplak, obnova rek). 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- pilotni ukrep za vzpostavitev, načrtovanje in upravljanje zelene 

infrastrukture (npr. načrtovanje habitatov in koridorjev za divje živali, 

sajenje avtohtonih rastlin in rastlin, ki so odporne na sušo), 

- testiranje nove metode za izkoreninjenje invazivnih vrst, 

- pilotni ukrep za trajnostno upravljanje čezmejnih naravnih krajin (npr. 

vzdrževanje pašnikov ali pokošenih travišč in druge oživitve 

tradicionalnega upravljanja krajine, oživitev ribnikov, zaščita 

tradicionalnih sadovnjakov). 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- testiranje novih poslovnih modelov za ozelenitev obstoječih turističnih 

poslovnih procesov (npr. uvedba načel zmanjšanja, recikliranja in 

ponovne uporabe v gostinskih storitvah, kratka veriga preskrbe s hrano 

v restavracijah, nizkoogljični prevoz do destinacije, modeli čezmejne 

souporabe virov), 

- testiranje novih praks in operativnih modelov za ozelenitev turističnih 

produktov in storitev (npr. okolju prijazni turistični izleti in ekskurzije, 

naravni parki brez odpadkov, dogodki brez plastike), 

- testiranje modelov participativnega upravljanja v turizmu za javne in 

zasebne deležnike (npr. celovit model upravljanja za trajnostno 

destinacijo, model upravljanja kulturnih poti, model upravljanja 

turističnega kolesarskega produkta, ki so ga oblikovali lokalni 

deležniki), 

- testiranje mehanizma, produkta, storitve ali pristopa za povečanje 

socialne vključenosti in odgovornosti v turizmu (npr. izdelki lokalne 

obrti članov združenja invalidov in drugih ranljivih skupin v turističnih 

storitvah, oblikovanje turističnih storitev brez ovir za invalide), 

- testiranje modelov in konceptov interpretacije kulturne dediščine (npr. 

interaktivna interpretacija zgodovine, pripovedovalski produkt vodenja 

po gradovih, izkustvena interpretacija lokalnih običajev), 

- testiranje skupnih čezmejnih turističnih produktov in storitev, 

- testiranje pametnih tehnologij in/ali informacijskih sistemov za 

izmenjavo informacij med potovalnimi agencijami in turističnimi 

skupnostmi v čezmejni regiji, 

- testiranje celovitih čezmejnih modelov za razvoj skupne turistične 

ponudbe na prostem (npr. turizem na prostem in aktivni turizem), 

- testiranje orodij za izmenjavo znanja med čezmejnimi deležniki (npr. 

shema čezmejnega mentorstva med turističnimi organizacijami). 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 
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- pilotni ukrep za izbrani(e) ukrep(e) iz akcijskega načrta modela 

sodelovanja (npr. shema čezmejne izmenjave osebja s področja 

delovne terapije v domovih za starejše občane), 

- testiranje nadgradnje čezmejnega omrežja prevoza po naročilu (npr. 

prevoz na klic), 

- novi ali/in nadgrajeni modeli na področju deinstitucionalizacije oskrbe 

starejših (npr. storitve oskrbe starejših na domu, dnevni centri za 

starejše, medgeneracijski centri), 

- pilotni ukrep za izboljšanje kakovosti in raznolikosti zdravstvenih, 

socialnih in komplementarnih storitev (npr. model povezovanja 

storitev), 

- orodja in modeli za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih 

ravneh (npr. orodje za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih 

stavb, prenos prakse za izboljšanje energetske učinkovitosti v 

stanovanjskih območjih, modeli samooskrbnih energetskih skupnosti), 

- pilotni ukrep za izboljšanje dostopnosti (npr. skupne čezmejne storitve 

trajnostne mobilnosti na območjih z razpršeno poselitvijo, uvedba 

digitalnega instrumenta za lažji dostop do zdravstvenih in socialnih 

storitev, kot so e-zdravnik, zdravstvene svetovalne storitve). 

 

Koda kazalnika RCO 116 

Kazalnik Skupno razvite rešitve  

Merska enota Rešitve 

Specifični cilj 
(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
 

Vrsta kazalnika Učinek  

Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število skupno razvitih rešitev skupnih pilotnih ukrepov v 
okviru podprtih projektov. Rešitev se upošteva, če vsebuje navedbo ukrepov, 
ki so potrebni za njeno izvedbo ali nadgradnjo. 
 
Skupno razvita rešitev pomeni sodelovanje partnerjev iz obeh držav v procesu 
priprave in oblikovanja rešitve. 
 
Ta kazalnik je treba uporabiti skupaj z RCO 84.  
 
Ta kazalnik se izbere za vse projekte v okviru prednostne naloge 1 in 
prednostne naloge 2. 
 
Dokazilo o izvedbi je lahko:  

- protokol,  
- model,  
- orodje,  
- sistem ali druga vrsta rešitve. 

Zbiranje podatkov Jems  



 

16 

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta   

Zadevni kazalnik 
rezultatov 

RCR 104 
Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- skupni protokol čezmejnega sodelovanja pri reševanju v primeru 

opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb in drugih nevarnosti 

(npr. protokol koordinacije, organizacija preskrbe, zdravstvena 

podpora), 

- sistem opozarjanja in odzivanja na skupnem čezmejnem območju v 

primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb in drugih 

nevarnosti (npr. načrt evakuacije, sistem zgodnjega opozarjanja na 

neurja in sušo), 

- čezmejna izmenjava znanja za obvladovanje nesreč (npr. usposabljanje 

čezmejnih reševalnih ekip za primere potresa ali poplav), 

- orodje za čezmejno izmenjavo znanja s področja izvajanja ukrepov za 

prilagajanje podnebnim spremembam (npr. prenos praks med 

inženirji, dobavitelji, izvajalci zdravstvenih storitev, izvajalci na 

področju gradbeništva in obnove, medsektorski vidik – upravljavci 

kulturne dediščine, načrtovalci urejanja prostora, gradbeniki). 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- skupna čezmejna rešitev za izboljšanje stanja ohranjenosti 

ekosistemov in habitatov (npr. obnova travišč in mokrišč, krepitev 

komunikacijskih in interpretacijskih sposobnosti upravljavcev narave, 

skupno delovanje lokalnih akcijskih skupin za ohranjanje narave), 

- model za zaščito opraševalcev (ali drugih ogroženih združb vrst) na 

čezmejnem območju (npr. zasaditev čebelam prijaznih vrtov in parkov, 

izjava javnih deležnikov o izogibanju uporabe herbicidov, prakse 

sobivanja velikih zveri, izboljšanje povezanosti habitatov za ogrožene 

združbe vrst). 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- oblikovanje celovitega modela čezmejnega upravljanja za vzpostavitev 

trajnostne čezmejne turistične regije (npr. trajnostni, kooperativni in 

digitalni razvoj osredotočenega čezmejnega turističnega produkta, kot 

so pohodništvo, kolesarjenje itd., ob upoštevanju pristopa brez emisij, 

zanke lokalnih virov vključno s promocijo obrti), 

- oblikovanje interaktivnih zgodovinskih in čezmejnih interpretacijskih 

modelov (npr. z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev), spodbujanje 

lokalnih partnerstev/veščin, destinacij, strokovnjakov itd., 

- oblikovanje modelov čezmejnega sodelovanja lokalnih turističnih 

deležnikov in razvoj skupnih čezmejnih produktov, storitev in dobavnih 

verig, 

- identifikacija, valorizacija in uporaba obstoječih rekreacijskih objektov, 

ki so na voljo v čezmejni destinaciji. 
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Koda kazalnika RCO 87 

Kazalnik Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

Merska enota Organizacije 

 Specifični cilj 
(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek 

Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število organizacij, ki formalno sodelujejo v okviru podprtih 
projektov. Upošteva se tista organizacija, ki nastopa kot pravna oseba v vlogi 
projektnega partnerja. Pridruženi partnerji se ne upoštevajo.    
 
Na ravni programa se ista organizacija/pravna oseba upošteva le enkrat.  
 
Ta kazalnik se izbere za vsak projekt. 
 
Dokazilo o izvedbi: poročilo o napredku projekta.  

Zbiranje podatkov Jems  
 
Na ravni programa se je treba izogniti dvojnemu štetju. Vsaka institucija se na 
ravni programa upošteva samo enkrat. Odločitev o tem, v okviru katerega SC 
se bo institucija, ki je vključena v več kot en projekt, upoštevala, se sprejme na 
ravni programa. 

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 
rezultatov 

RCR  84 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1):  
- organizacije, ki sodelujejo za krepitev pripravljenosti na tveganja in 

obvladovanje nesreč na čezmejnem območju (npr. reševalne enote in 

službe (civilna zaščita), organizacije za pomoč, humanitarne 

organizacije, raziskovalne ustanove, izobraževalne ustanove, 

nacionalni, regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo za krepitev odpornosti na učinke podnebnih 

sprememb (npr. sektorske agencije, raziskovalne ustanove, strokovne 

organizacije, združenja poklicnih inženirjev za prostorsko načrtovanje, 

okoljske organizacije, nacionalni, regionalni in lokalni javni organi, 

šole/centri za izobraževanje in usposabljanje). 

 
SC 2.7 (prednostna naloga 1):  

- organizacije, ki sodelujejo pri vzpostavitvi in upravljanju zelene 

infrastrukture ter pri vključevanju zelene infrastrukture v prostorsko 

načrtovanje (npr. sektorske agencije, združenja občin, ponudniki 

infrastrukture, združenja strokovnjakov in inženirjev za prostorsko 

načrtovanje, državni, regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo pri upravljanju naravnih območij z namenom 

izboljšanja njihovega stanja ohranjenosti, zaščiti ogroženih združb vrst 

(npr. organi upravljanja varstvenih območij, okoljske agencije, 
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visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije, državni, regionalni 

in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo pri zagotavljanju čezmejnega trajnostnega 

upravljanja krajine in krepitvi njene identitete (npr. gozdarske 

organizacije in druge sektorske agencije, naravni parki, visokošolske 

ustanove in raziskovalne organizacije, državni, regionalni in lokalni 

javni organi). 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- organizacije, ki sodelujejo za spodbujanje okoljsko in družbeno 

odgovornega turizma (npr. ponudniki turističnih storitev, turistične 

organizacije, okoljske nevladne organizacije, raziskovalne in druge 

strokovne ustanove, gospodarske zbornice, socialna podjetja, 

združenja občin, ponudniki storitev javnega potniškega prevoza, 

ponudniki infrastrukture, ponudniki digitalnih storitev, lokalni 

proizvajalci hrane, nacionalni, regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo pri podpori družbenih inovacij in kulturnih 
industrij ter ustvarjalnosti v turizmu in kulturi (npr. kreativne industrije, 
obrtne organizacije, kulturne ustanove, javne agencije za varstvo 
narave in kulture, državni, regionalni in lokalni javni organi, 
raziskovalne in druge strokovne ustanove, mladinske organizacije). 
 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3):  
- organizacije, ki sodelujejo pri razvoju modelov čezmejnega 

sodelovanja, orodij in učnih mrež na področju zdravstva, socialne 

vključenosti, dostopnosti in energetske učinkovitosti (npr. nacionalni, 

regionalni in lokalni javni organi, energetske agencije, ponudniki 

storitev mobilnosti, izvajalci storitev javnega zdravstva in socialnih 

storitev, javni raziskovalni zavodi, regionalne in lokalne agencije, 

združenja občin), 

- organizacije, ki sodelujejo pri oblikovanju izboljšav na področju 

kakovosti in raznolikosti zdravstvenih, socialnih in komplementarnih 

storitev (npr. nacionalni, regionalni in lokalni javni organi, energetske 

in druge sektorske agencije, javne raziskovalne ustanove, ponudniki 

storitev mobilnosti, izvajalci storitev javnega zdravstva in socialnih 

storitev). 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- organizacije, ki izvajajo skupne ukrepe v okviru čezmejnih aktivnosti 

ozaveščanja (nevladne okoljske organizacije in nevladne organizacije za 

prostorsko načrtovanje, združenja državljanov, interesne skupine s 

področja zdravstva, socialnega varstva, cenovno dostopnih stanovanj), 

- organizacije, ki izvajajo čezmejne ukrepe učenja (npr. šole, interesne 

skupine na področju rekreacije, zdravja, hrane, glasbe, aktivnega 

državljanstva, medgeneracijske solidarnosti), 

- organizacije, ki izvajajo skupne čezmejne dogodke za povečanje 

povezljivosti, mreženja in medgeneracijske podpore (npr. organizacije 
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s področja umetnosti in kulture, športne organizacije in združenja, 

nevladne organizacije za prostorsko načrtovanje). 

 

Koda kazalnika RCO 115 

Kazalnik Javni skupno organizirani čezmejni dogodki 

Merska enota Dogodek 

Specifični cilj 
(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek 

Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število čezmejnih dogodkov, ki so jih skupno organizirali 
partnerji v okviru podprtih projektov. Kazalnik spremlja število dogodkov in ne 
števila udeležencev javnih dogodkov.  
 
Javni čezmejni dogodek se nanaša na skupni ukrep, ki se oglašuje z ustreznimi 
sredstvi in je namenjen splošni javnosti programskega območja.   
 
Javni čezmejni dogodek naj vključuje udeležence iz obeh partnerskih držav. 
 
Udeležba zaposlenih na projektu ne pomeni izpolnjevanje pogoja, da se 
javnega dogodka udeležijo predstavniki dveh držav programskega območja.  
 
Ta kazalnik se izbere za vsak projekt v okviru prednostne naloge 1 in 
prednostne naloge 2.  
 
Dokazilo o izvedbi:  

- vabilo,  
- slike, 
-  seznam udeležencev,  
- poročilo.   

Zbiranje podatkov Jems  
 

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 
rezultatov 

RCR 84 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 
- skupno organizirani čezmejni dogodek za krepitev ozaveščenosti ali 

predstavitev dobrih praks (npr. platforme za sodelovanje, sistemi 
opozarjanja) in rezultatov (npr. vzpostavljeni skupni protokoli), ki imajo 
pozitiven učinek na prilagajanje na tveganja zaradi podnebnih 
sprememb, 

- skupno organizirani čezmejni dogodek kako ravnati ob različnih 
nesrečah, povezanih s podnebnimi spremembami, in drugih nesrečah, 
in o podpori skupnosti za največjo možno mero zaščite/prilagoditve 
(prakse in rešitve za zaščito pred naravnimi nesrečami/tveganji), 

- skupno organizirani čezmejni dogodek za promocijo in ozaveščanje o 
priporočilih in rešitvah čezmejnega Akcijskega načrta za trajnostno 
energijo in podnebne spremembe (SECAP).  



 

20 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 
- skupno organizirani čezmejni dogodek za promocijo ravnanja, ki ima 

pozitiven učinek na habitate in vrste, ali rešitev in dobrih praks, 
vzpostavljenih v okviru projekta (npr. predstavitev skupnih načrtov 
upravljanja za vključevanje ciljnih skupin),    

- skupno organizirani čezmejni dogodek za krepitev ozaveščenosti o 
zeleni infrastrukturi (od zasnove do izvedbe; sodelovanje skupnosti od 
spodaj navzgor pri vzpostavljanju zelene infrastrukture – npr. varovalni 
pasovi za zaščito biotske raznovrstnosti, ribniki; in njihova 
povezljivost).   

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 
- javni čezmejni dogodek o upravljanju trajnostnih destinacij (promocija 

krožnega gospodarstva, ničelnega ogljičnega odtisa/ničelne stopnje 
odpadkov; npr. ciljno usmerjena prenova za gospodarno rabo virov, 
izmenjava in sodelovanje, optimizacija ključnih tokov virov, itd.), 

- skupno organizirana čezmejna konferenca o priložnostih za zeleni 
prehod in primeri na področju turistične infrastrukture, produktov in 
storitev, 

- skupno organizirani čezmejni dogodek na temo interpretacije kulturne 
dediščine in pripovedovanja, vključno s sodelovanjem za odkrivanje in 
razvijanje novih zgodb.     

 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- skupni čezmejni kulturni dogodek,  
- skupni čezmejni športni dogodek, 
- skupni čezmejni poletni tabor, 
- skupni čezmejni dogodek čiščenja narave.   

 

Koda kazalnika RCR 79 

Kazalnik Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo organizacije   

Merska enota Skupna strategija/akcijski načrt  

Specifični cilj  
(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  
Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število skupnih strategij in akcijskih načrtov (in ne 
posameznih ukrepov), ki jih organizacije sprejmejo in uporabljajo tekom 
izvajanja projekta ali po zaključku projekta. Izvajanje skupne strategije ali 
akcijskega načrta mora biti v času poročanja o kazalniku v polnem teku ni pa 
nujno, da je skupna strategija ali akcijski načrt tudi zaključen. Organizacija, ki 
sodeluje pri uporabi skupne strategije ali akcijskega načrta, lahko, ni pa nujno, 
neposredno sodeluje v podprtem projektu. Skupna strategija/akcijski načrt se 
upošteva, tudi če organizacija še ne uporablja vseh ukrepov, opredeljenih v 
skupni strategiji/akcijskem načrtu.  
 
Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- izvedbeni sporazum ali pismo o nameri o skupni izvedbi vseh 
partnerjev, 
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- strategije/akcijski načrti, ki jih sprejmejo odgovorni 
organi/organizacije, 

- poročilo o izvedbi akcijskega načrta, katerega implementacija se je 
začela v času izvajanja projekta (skupaj z drugimi dokazili o 
dokumentaciji). 

Zbiranje podatkov Jems 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu  
 

Zadevni kazalnik 
učinka 

RCO 83 Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 
- sprejet in delno ali v celoti izveden čezmejni intervencijskega načrt 

ukrepanja ob nesrečah, ki so posledica podnebnih sprememb, in drugih 
nesrečah, 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za prilagoditev na 
podnebne spremembe, 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za upravljanje voda, 
odporno na podnebne spremembe, na regionalnem, lokalnem ali 
čezmejnem območju.       

 
SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za vključevanje 
lokalnih deležnikov v upravljanje zelene infrastrukture (ugodno stanje 
narave/biotske raznovrstnosti/stanje ekosistemov, ponovno 
vzpostavljena ali izboljšana povezljivost) na čezmejni ravni (gozdovi, 
rečni koridorji),  

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za vključevanje zelene 
infrastrukture v proces prostorskega načrtovanja na različnih ravneh, 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt sistema odzivanja in 
drugih skupnih ukrepov proti invazivnim vrstam v zavarovanih 
območjih, 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt varstva opraševalcev 
na čezmejnem območju, 

- sprejet in delno ali v celoti izvedena strategija trajnostnega upravljanja 
obmejnih naravnih krajin.    

 
SC 4.6 (prednostna naloga 2): 
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- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije z akcijskimi načrti za 

vzpostavitev trajnostne čezmejne turistične regije, 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije z akcijskimi načrti za 

podporo posebnih vrst turizma v skladu s preferencami in zahtevami 

programa (npr. doživljajski turizem, turizem na prostem), 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije in načrti upravljanja za 

povečanje odpornosti zasebnih deležnikov v turizmu,  

- delno ali v celoti izvedeni sprejeti načrti upravljanja čezmejne 

destinacije,     

- delno ali v celoti izvedena sprejeta čezmejna strategija za razvoj 

podnebju prijaznih čezmejnih omrežij za turistične namene, 

- delno ali v celoti izveden sprejet standardizacijski načrt, strategije ali 

druga dokumentacija, potrebna za vstop v obstoječe sheme 

potrjevanja, 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije in akcijski načrti za 

vključujoč turizem, vključno z zemljevidi dostopnosti za turiste z 

okvarami vida ali omejeno gibljivostjo. 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 
- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za prepoznavanje in 

reševanje čezmejnih pravnih in administrativnih ovir na področju 

zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 

učinkovitosti,  

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za krepitev 

čezmejnega sodelovanja (npr. izmenjava znanja, krepitev zmogljivosti, 

ukrepi za ozaveščanje) občin/mest in regij na področju zdravstva, 

socialne vključenosti, dostopnosti in energetske učinkovitosti, 

- sprejeta in delno ali v celoti izvedena večnivojska in večsektorska 

teritorialna strategija za čezmejno območje za področja, ki se nanašajo 

na javno upravo na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni), 

civilno družbo in druge deležnike, 

- sprejet in delno ali v celoti izveden akcijski načrt za vključevanje in 

uvajanje razvitih rešitev na področju zdravstva, socialne vključenosti, 

dostopnosti in energetske učinkovitosti. 

 

Koda kazalnika RCR 104 

Kazalnik Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije   
Merska enota Rešitve  
Specifični cilj  
(prednostna naloga)  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1)  
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  
Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število rešitev, ki niso pravne ali administrativne narave, ki 
nastanejo v okviru podprtih projektov in so uporabljene ali nadgrajene tekom 
izvajanja projekta oziroma do formalnega zaključka projekta. Organizacija, ki 
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uporablja rešitev, ki nastane v okviru podprtega projekta, lahko, ne pa nujno, 
sodeluje v podprtem projektu. 
 
Kazalnik spremlja število rešitev, ki jih uporablja vsaj ena organizacija v okviru 
ali izven projektnega partnerstva. Rešitev uporablja organizacija, ki pred 
projektom tovrstne rešitve ni uporabljala, ali pa organizacija, ki jo je že 
uporabljala in jo bo izboljšala ali nadgradila.   
 
Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- pisna izjava ali sporazum med organizacijami, ki izvajajo razvito rešitev, 
- sklep občine/mesta/regije o izvajanju, 
- objava v znanstveni reviji, 
- izpis iz notranje dokumentacije (npr. protokol).   

Zbiranje podatkov Jems 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu 
Zadevni kazalnik 
učinka 

RCO 84 Skupno oblikovani pilotni projekti, izvedeni v okviru projektov 

RCO 116 Skupno razvite rešitve  

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 
- na čezmejni ravni sprejet skupni protokol za čezmejno sodelovanje pri 

reševanju v primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb 
in drugih nevarnosti, 

- nadgrajen sistem opozarjanja in odzivanja za skupno čezmejno 
območje v primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb 
in drugih nevarnosti, 

- integracija učinkovitih ukrepov za prilagajanje podnebnim 
spremembam v proces prostorskega načrtovanja, 

- integracija učinkovitih na naravi temelječih rešitev na regionalnem, 
lokalnem ali čezmejnem območju (npr. zadrževanje padavinske vode, 
omilitev onesnaževanja, zmanjševanje poplavne ogroženosti, itd.) 

 
SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- sporazum o izvajanju ukrepov uvedbe zelene infrastrukture na 
podeželju ali v mestih, predlaganih s strani ustreznih deležnikov, 

- sporazum o dobrih praksah izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja 
ohranjenosti ekosistemov in habitatnih tipov (travišča, mokrišča ipd.), 

- okrepljen model sodelovanja trajnostnega upravljanja obmejnih 
naravnih krajin, 

- prenos dobrih praks varstva opraševalcev (ali drugih ogroženih združb) 
na širše čezmejno območje, 

- sporazum o partnerstvu o izvajanju rešitev za odpornost in odzivnost 
na nove ali obstoječe invazivne vrste. 

 
SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- nove in izboljšane čezmejne rešitve, ki prispevajo k trajnosti in 
dostopnosti uporabljenih turističnih produktov in storitev, 

- nadgradnja rešitve za bolj okolju prijazno in/ali dostopno obstoječo 
čezmejno turistično storitev, 

- uporabljene pametne tehnologije in/ali informacijski sistem za 
izmenjavo informacij med potovalnimi agencijami in turističnimi 
organizacijami v čezmejni regiji, 
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- spletna platforma za čezmejno sodelovanje zasebnih in/ali javnih 
deležnikov s ciljem nadgradnje organizacij, da postanejo bolj odporne 
in odgovorne, 

- podnebju prijazne čezmejne sheme in sprejete rešitve na področju 
turizma, 

- čezmejni sistemi umetne inteligence kot podpora turizmu za ljudi s 
posebnimi interesi, ki jih sprejme ustrezna organizacija. 
 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 
- sporazum o dolgoročnem izvajanju modela sodelovanja tudi v 

prihodnosti, 
- uporaba čezmejnega prevoza, prilagojenega povpraševanju (prevoz na 

klic) na obrobnem območju, 
- vzpostavitev skupnih čezmejnih modelov na področju 

deinstitucionalizacije oskrbe starejših, 
- sprejeta rešitev za izboljšanje kakovosti zdravstvenih, socialnih in 

komplementarnih storitev, 
- nadgrajena rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih 

ravneh. 
 

Koda kazalnika RCR 84 

Kazalnik Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta  

Merska enota Organizacije  

Specifični cilj  
(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 
SC 2.7 (prednostna naloga 1) 
SC 4.6 (prednostna naloga 2) 
ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 
ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  

Opredelitev in 
koncepti 

Kazalnik spremlja število organizacij, ki čezmejno sodelujejo po zaključku 
podprtega projekta. Organizacije so pravne osebe, ki so vključene v izvajanje 
projekta (upoštevane v okviru RCO 87), in institucije, ki bodo vključene v 
izvajanje do predložitve končnega poročila o projektu. 
 
Koncept sodelovanja naj vključuje tudi formalni sporazum organizacij o 
nadaljevanju sodelovanja po zaključku podrtega projekta. Sporazum o 
sodelovanje se lahko sklene tekom izvajanja projekta ali do formalnega 
zaključka projekta.  
 
Ni nujno, da se nadaljnje sodelovanje nanaša isto temo, kot jo obravnava 
zaključeni projekt. 
 
Na ravni programa se je treba izogibati dvojnemu štetju projektnih partnerjev 
in pridruženih organizacij. 
 
Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- (podpisan) formalni sporazum o nadaljnjem sodelovanju (z navedbo 
področja sodelovanja, načrtovanih ukrepov in, v kolikor je to mogoče, 
viri financiranja) zainteresiranih institucij.  

Zbiranje podatkov Jems 
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Na ravni programa se je treba izogniti dvojnemu štetju. Vsaka institucija se na 
ravni programa upošteva samo enkrat. Odločitev o tem, v okviru katerega SC 
se bo institucija, ki je vključena v več kot en projekt, upoštevala, se sprejme na 
ravni programa. 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu  

Zadevni kazalnik 
učinka 

RCO 87 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1):  
- sporazum z akcijskim načrtom, ki so ga podpisale organizacije civilne 

zaščite, humanitarne organizacije, raziskovalne ustanove in javni 
organi za nadaljnje izboljšave sistema opozarjanja in odzivanja na 
opredeljena tveganja zaradi podnebnih sprememb in druge s tem 
povezane nevarnosti na čezmejnem območju po zaključku projekta. 

 
SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- partnerstvo zainteresiranih institucij (tj. institucij s področja civilne 
zaščite, biotske raznovrstnosti, upravljanja zavarovanih območij itd.) iz 
obeh držav članic s podrobnim načrtom o rednem medsebojnem 
sodelovanju (izmenjava znanja, načrtovanje skupnih dogodkov, 
raziskave, nadaljevalni projekti itd.), 

- formalni sporazum o sodelovanju organizacij (npr. organov upravljanja 
varstvenih območij, okoljskih agencij, visokošolskih in raziskovalnih 
ustanov, državnih, regionalnih in lokalnih javnih organov) za izboljšanje 
stanja ohranjenosti naravnih habitatov in ekosistemov na določenih 
območjih. 
 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- formalni sporazum z načrtovanimi aktivnostmi in finančno strukturo za 

nadaljnje sodelovanje turističnih organizacij in zasebnih organizacij na 

čezmejnem območju, ki so vstopile v shemo zelenega certificiranja, in 

oblikovanje trajnostne čezmejne destinacije. 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- občine/mesta, ki so vzpostavili formalno čezmejno mrežo občin/mest 
(na določeno temo) in se dogovorili, da se bodo srečevali vsaj enkrat 
letno, 

- formalni sporazum med medgeneracijskim centrom, domovi starejših 
občanov, mladinskimi organizacijami, šolami in občinami/mesti o 
sodelovanju po zaključku projekta, 

- sporazum med agencijami za javni prevoz, zasebnimi taksi podjetji in 

občinami/mesti za nadaljevanje izvajanja rešitev za mobilnost zadnjega 

dela poti za starejše (razvito kot pilotni ukrep) po zaključku projekta. 

 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- izkaz interesa nevladnih organizacij z obeh strani meje za nadaljevanje 
sodelovanja, redno srečevanje in načrtovanje prihodnjih skupnih 
aktivnosti z navedbo virov financiranja za posamezne teme. 
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6. ZBIRANJE PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 

Podatki o napovedih kazalnikov in doseženem napredku se zbirajo na ravni projekta iz prijavnih 

obrazcev in tekom rednega spremljanja izvajanja projekta (periodična poročila o napredku / o projektu) 

v skupnem elektronskem sistemu za spremljanje (Jems). Kazalniki učinka in kazalniki rezultatov se tako 

spremljajo na ravni upravičencev, pri čemer so zajeti dosežki in neposredni učinki tekom izvajanja 

projekta. Zagotavljanje potrebnih podatkov za upravičence ne predstavlja dodatnega 

administrativnega bremena, prav tako niso potrebne nobene druge/dodatne metode zbiranja 

podatkov. 

 

• Informacije upravičencev v fazi načrtovanja projekta: navodila za prijavitelje morajo vsebovati 

jasna navodila in zagotavljati enako razumevanje logike okvira spremljanja, metodologije 

kazalnikov in ukrepov spremljanja tekom izvajanja projekta in po njem (v primeru kazalnikov 

rezultatov).  

• Organi programa (Organ upravljanja/Skupni sekretariat) organizirajo informativne dogodke, v 

okviru katerih udeležence seznanijo z metodologijo kazalnikov, vključno z vprašanji in 

odgovori. 

• Potrjevanje podatkov o kazalnikih za prijavljene in izbrane projekte je zagotovljeno z 

naslednjimi procesi: Organ upravljanja/Skupni sekretariat oceni ambicioznost in realno oceno 

ciljev/napovedi kazalnikov, ki so jih zastavili prijavitelji projektov, v okviru presoje kakovosti 

prijav in v procesu posvetovanja na sestankih pred sklenitvijo pogodbe. 

• Organ upravljanja/Skupni sekretariat bo izvajal temeljita preverjanja poročanih vrednosti 

kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov tekom spremljanja napredka projekta ter zahteval 

potrebna dokazila in ostale informacije. 

• V kolikor je to potrebno, se med izvajanjem projekta zagotovi jasna navodila o postopkih za 

spremembe (Priročnik za upravičence). 
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7. MEJNIKI IN CILJNE VREDNOSTI  
 

V skladu z Uredbo (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb okvir smotrnosti Interreg programa 
Slovenija – Hrvaška 2021–2027 opredeljuje ciljne vrednosti za kazalnike učinka in za kazalnike 
rezultatov za vse specifične cilje, ki jih je treba doseči do konca leta 2029. Poleg tega določa tudi 
mejnike, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 za izbrane kazalnike učinka.     
 
V skladu s členom 2 Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb veljajo naslednje opredelitve:  
 

- „cilj“ pomeni vnaprej dogovorjeno vrednost, ki jo je treba doseči do konca obdobja 

upravičenosti v zvezi s kazalnikom, vključenim v specifičen cilj; 

- „mejnik“ pomeni vmesno vrednost, ki jo je kadar koli v obdobju upravičenosti treba doseči v 

zvezi s kazalnikom učinka, vključenim v specifičen cilj; 

- „kazalnik učinka“ pomeni kazalnik za merjenje določenih dosežkov ukrepa; 

- „kazalnik rezultatov“ pomeni kazalnik za merjenje učinkov podprtih ukrepov, posebej na 

neposredne naslovnike, ciljno populacijo ali uporabnike infrastrukture; 

Količinska opredelitev mejnikov in ciljev programa temelji na: 

- dodelitvi celotnih sredstev programa in dodelitvi sredstev programa za vsako od prednostnih 

nalog in specifičnih ciljev; 

- pričakovanem obsegu in številu projektov, ki bodo podprti v okviru posameznega specifičnega 

cilja; 

- predvideni razporeditvi projektov tekom izvajanja programa (za vrednosti mejnikov). 

Izvajanje projektov, izbranih na razpisu v drugem četrtletju leta 2023, se lahko začne v prvi in drugi 

tretjini leta 2024. Privzeto trajanje standardnih projektov je 36 mesecev, čeprav lahko pride do razlik v 

trajanju glede na prednostne naloge in ukrepe. Pričakuje se, da bo tekom izvajanja projektov doseženih 

le nekaj kazalnikov v zgodnji fazi izvajanja. Prvi standardni projekti bodo zaključeni predvidoma v zadnji 

tretjini leta 2026. Zaradi vzpostavitve sistema se bodo projekti manjšega obsega, za katere se bo javni 

razpis začel sredi leta 2023 in bodo krajši (12 mesecev), zaključili v začetku leta 2025.  

Ocena doseganja mejnikov za projekte manjšega obsega bo del vmesnega pregleda. Mejniki za 

standardne projekte so opredeljeni z nič, saj se ne pričakuje, da bodo zaključeni pred letom 2026. 

Mejnik  2022 2023 2024 

Mesec 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Javni razpis za 
standardne projekte                                                       

Začetek izvajanja prvih 
standardnih projektov                                                       

Prvi standardni projekti 
zaključeni                                                       

Javni razpis za projekte 
manjšega obsega  

                                                      

Začetek izvajanja prvih 
projektov manjšega 
obsega                                                       

Prvi projekti manjšega 
obsega zaključeni                                                       
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Predpostavke in vrednosti kazalnikov, ki izhajajo iz zgoraj navedenega, so opredeljene v naslednjem 
poglavju o okviru smotrnosti. 

  

Mejnik 2025 2026 

 Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Javni razpis za 
standardne 
projekte 

                                                

Začetek izvajanja 
prvih standardnih 
projektov 

                                                

Prvi standardni 
projekti zaključeni 

                                                

Javni razpis za 
projekte manjšega 
obsega 

                                                

Začetek izvajanja 
prvih projektov 
mnajšega obsega 

                                                

Prvi projekti 
manjšega obsega 
zaključeni 
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8. OKVIR SMOTRNOSTI 
 

 
 

8. 1 Prednostna naloga 1: Zelena in prilagodljiva regija 

 
V spodnji tabeli so predstavljene predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega cilja 2.4, 
obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     
 

SC 2.4 

Delež 25,4% 
Prispevek EU (v EUR) 9.800.000 

Prispevek EU in nacionalni prispevek  12.250.000 
Minimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 250.000 

Minimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta (prispevek EU, v EUR) 1.000.000 
Predviden obseg projekta (prispevek EU in nacionalni prispevek, v EUR) 1.250.000 
Predvideno število projektov 8 

 
 

V okviru specifičnega cilja 2.4 (Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja 
tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov) je predvideno sofinanciranje 
osmih projektov. Za približno tretjino projektov se predvideva, da bodo pri izvajanju pilotnih ukrepov 
vključevali ne le lokalne deležnike temveč tudi pristojne regionalne/nacionalne organe. Ti projekti so 
finančno sorazmerno obsežni. Dve tretjini projektov bi lahko izvedli z vključevanjem enot za 
pripravljenost na nesreče, občin/mest, manjših institucij in/ali nevladnih organizacij.    
 
V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. Nekatere 
organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. 
Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije (poleg 
projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri izvajanju projektov. 
 
Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbirati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  
 
Specifični cilj Predvideno 

število 
projektov 

Kazalniki 
učinka 

Merska enota 
 

Mejnik Vrednosti 
kazalnika 
učinka 

Obrazložitev in 
predpostavke  
 

2.4 Spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim 
spremembam, 
preprečevanja 
tveganja nesreč in 
odpornosti ob 
upoštevanju 
ekosistemskih 
pristopov 

8 RCO 83 
Skupno 
oblikovane 
strategije in 
akcijski načrti  

Strategija/akcijski 
načrt 

0 5 Strategija ali akcijski 
načrt bo pripravljen v 
okviru približno 63 
odstotkov projektov.  

RCO 84 
Skupno 
oblikovani 
pilotni ukrepi, 
izvedeni v 
okviru 
projektov 

Pilotni ukrep 0 8 Vsi projekti morajo 
prispevati k 
doseganju tega 
kazalnika. 
V okviru vsakega 
projekta bo izveden 
vsaj en pilotni ukrep. 
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RCO 116  
Skupno razvite 
rešitve 
 

Rešitev 0 8 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. 
V okviru vsakega 
projekta bo izvedena 
vsaj ena skupno 
razvita rešitev. 

RCO 87 
Organizacije, ki 
čezmejno 
sodelujejo 

Organizacija 0 25 
 

Vsi projekti morajo 
prispevati k 
doseganju tega 
kazalnika. 
V vsakem projektu bo 
v povprečju 
sodelovalo od štiri do 
šest organizacij. 

RCO 115  
Javni skupno 
organizirani 
čezmejni 
dogodki 

Dogodek 0 8 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
organiziran en javni 
dogodek. 

Kazalniki 
rezultatov 

Merska enota 
 

Vrednosti 
kazalnika 
rezultatov 

Obrazložitev in predpostavke 
 

RCR 79  
Skupne 
strategije in 
akcijski načrti, 
ki jih 
uporabljajo 
organizacije 
 

Skupna 
strategija/akcijski 
načrt 

3 Uporabljenih bo približno 60 
odstotkov strategij. 

RCR 104 
Rešitve, ki jih 
uporabljajo ali 
nadgradijo 
organizacije 
 
 

Rešitev 2 Uporabljenih ali nadgrajenih bo 
približno 25 odstotkov rešitev.  

RCR 84 
Organizacije, ki 
čezmejno 
sodelujejo po 
zaključku 
projekta 

Organizacija 15 Po zaključku projekta bo čezmejno 
sodelovalo približno 60 odstotkov 
organizacij. Po zaključku projekta 
se čezmejnemu sodelovanju lahko 
pridružijo tudi druge organizacije  
(poleg projektnih partnerjev), ki so 
sodelovale pri izvajanju projektov. 
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V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega cilja 2.7, 
obsegu projektov in predvidenem številu projektov.   
 

SC 2.7 

Delež 14% 
Prispevek EU (v EUR) 5.430.000 

Prispevek EU in nacionalni prispevek  6.787.500 
Minimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 250.000 

Minimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta (prispevek EU, v EUR) 1.200.000 
Predviden obseg projekta (prispevek EU in nacionalni prispevek, v EUR) 1.500.000 
Predvideno število projektov 4 

 
   
V okviru specifičnega cilja 2.7 (Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in 
zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja)  je predvideno 
sofinanciranje štirih projektov. Za vse projekte se predvideva, da bodo v izvajanje pilotnih ukrepov na 
lokalnem ozemlju vključene institucije za ohranjanje narave in nacionalni organi.  
 
V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. Nekatere 
organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. 
Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije (poleg 
projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri izvajanju projektov. 
 
Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbrati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  
 
Specifični cilj Predvideno 

število 
projektov 

Kazalniki učinka Merska enota 
 

Mejnik Vrednost
i 
kazalnika 
učinka 

Obrazložitev in 
predpostavke  
 

2.7 Izboljšanje 
varstva in 
ohranjanja 
narave ter 
biotske 
raznovrstnosti 
in zelene 
infrastrukture, 
tudi v mestnem 
okolju, in 
zmanjšanje 
vseh oblik 
onesnaževanja 

4 RCO 83 
Skupno oblikovane 
strategije in akcijski 
načrt 
 

Strategija/akcijsk
i načrt 

0 3 Strategija ali akcijski 
načrt bo pripravljen v 
okviru približno 75 
odstotkov projektov.  

RCO 84 
Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni 
v okviru projektov 

Pilotni ukrep 0 4 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
izveden vsaj en 
pilotni ukrep. 

RCO 116  
Skupno razvite rešitve 

Rešitev 0 4 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
izvedena vsaj ena 
skupno razvita 
rešitev. 

RCO 87 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

Organizacija 0 15 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V vsakem 
projektu bo v 
povprečju sodelovalo 
od štiri do šest 
organizacij. 
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RCO 115  
Javni skupno 
organizirani čezmejni 
dogodki 

Dogodki 0 4 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
organiziran en javni 
dogodek. 

Kazalniki rezultatov Merska enota 
 

Vrednosti kazalnika 
rezultatov 

Obrazložitev in 
predpostavke 
 

RCR 79  
Skupne strategije in 
akcijski načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije 

Skupna 
strategija/akcijski 
načrt 

1 Uporabljenih bo 
približno 30 
odstotkov strategij 
ali akcijskih načrtov. 

RCR 104 
Rešitve, ki jih 
uporabljajo ali 
nadgradijo organizacije  
 

Rešitev 2 Nadgrajenih ali 
uporabljenih bo 
približno 50 
odstotkov  rešitev. 
 

RCR 84 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 
po zaključku projekta 

Organizacija 12 Po zaključku projekta 
bo čezmejno 
sodelovalo približno 
80 odstotkov 
organizacij. Po 
zaključku projekta se 
čezmejnemu 
sodelovanju lahko 
pridružijo tudi druge 
organizacije (poleg 
projektnih 
partnerjev), ki so 
sodelovale pri 
izvajanju projektov. 
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8. 2 Prednostna naloga 2: Odporna in trajnostna regija 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih, obsegu projektov in predvidenem 
številu projektov.     
 

SC 4.6 

Delež 48,3% 
Prispevek EU (v EUR) 18.656.448 

Prispevek EU in nacionalni prispevek  23.320.560 
Minimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 250.000 

Minimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta (prispevek EU, v EUR) 1.200.000 
Predviden obseg projekta (prispevek EU in nacionalni prispevek, v EUR) 1.500.000 
Predvideno število projektov 15 

 
 
Kultura in kreativne industrije ter turizem so bile pogoste teme sodelovanja v okviru prejšnjih 
programov, ki so pritegnile številna čezmejna partnerstva. V vsakem projektu je v povprečju 
predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. Nekatere organizacije morda ne bodo 
pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. Po zaključku projekta se 
čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije (poleg projektnih partnerjev), ki so 
sodelovale pri izvajanju projektov. 
 
Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbrati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  
 
Specifični cilj Predvideno 

število 
projektov 

Kazalniki učinka Merska enota 
 

Mejnik Vrednosti 
kazalnika 
učinka  

Obrazložitev in 
predpostavke 
 

4.6 Krepitev 
vloge kulture in 
trajnostnega 
turizma pri 
gospodarskem 
razvoju, 
socialni 
vključenosti in 
socialnih 
inovacijah    

15 RCO 83 
Skupno oblikovane 
strategije in akcijski 
načrti  
 

Strategija/akcij
ski načrt 

0 10 Strategija ali akcijski 
načrt bo pripravljen v 
okviru približno 66 
odstotkov projektov. 

RCO 84 
Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni 
v okviru projektov 

Pilotni ukrep 0 15 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
izveden vsaj en 
pilotni ukrep. 

RCO 116  
Skupno razvite rešitve  

Rešitev 0 15 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
izvedena vsaj ena 
skupno razvita 
rešitev. 

RCO 87 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

Organizacija 0 45 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V vsakem 
projektu bo v 
povprečju sodelovalo 
od štiri do šest 
organizacij. 
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RCO 115  
Javni skupno 
organizirani čezmejni 
dogodki 

Dogodek 0 15 Vsi projekti izberejo 
ta kazalnik. V okviru 
vsakega projekta bo 
organiziran en javni 
dogodek. 

Kazalniki rezultatov Merska enota 
 

Vrednost
i 
kazalnika 
rezultato
v 

Obrazložitev in predpostavke 
 

RCR 79  
Skupne strategije in 
akcijski načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije  

Skupna 
strategija/akcij
ski načrt 

5 Uporabljenih bo približno 50 
odstotkov strategij ali akcijskih 
načrtov. 

RCR 104 
Rešitve, ki jih 
uporabljajo ali 
nadgradijo organizacije  

Rešitev 6 Nadgrajenih ali uporabljenih bo 
približno 40 odstotkov rešitev. 

RCR 84 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 
po zaključku projekta 

Organizacija 36 Po zaključku projekta bo čezmejno 
sodelovalo približno 80 odstotkov 
organizacij. Po zaključku projekta se 
čezmejnemu sodelovanju lahko 
pridružijo tudi druge organizacije 
(poleg projektnih partnerjev), ki so 
sodelovale pri izvajanju projektov. 

 
 

8. 3 Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija 

 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega cilja Interreg , 
ISC 1 6.2, obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     
 

SC ISC 1 6.2 

Delež 10,4% 
Prispevek EU (v EUR) 4.000.000 

Prispevek EU in nacionalni prispevek  5.000.000 
Minimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 200.000 

Minimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

250.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 1.000.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

1.250.000 

Predviden obseg projekta (prispevek EU, v EUR) 650.000 
Predviden obseg projekta (prispevek EU in nacionalni prispevek, v EUR) 812.500 
Predvideno število projektov 5 

 
 
 

V okviru specifičnega cilja Interreg, ISC 1 6.2 (Krepitev učinkovite javne uprave) je predvideno 
sofinanciranje petih projektov. Ti projekti niso naložbeni projekti in vključujejo mehke ukrepe / 
aktivnosti.  
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Čeprav ta prednostna naloga ne predvideva naložb v gradnjo, je pilotni ukrep (vendar ne skupno razvita 
rešitev) kot kazalnik učinka obvezen za vsak predvideni projekt. Predvideno je izvajanja pilotnih 
ukrepov na področju zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske učinkovitosti.    
 
V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. Nekatere 
organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. 
Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije (poleg 
projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri izvajanju projektov. 
 
Z izjemo RCO 83 vsi projekti morajo izbrati RCO 84 in RCO 87.  
 

Specifični cilj Predvideno 
število 
projektov 

Kazalniki učinka Merska enota 
 

Mejnik Vrednost
i 
kazalnika 
učinka 

Obrazložitev in 
predpostavke  
 

ISC 1 6.2 
Krepitev 
učinkovite 
javne uprave s 
spodbujanjem 
pravnega in 
upravnega 
sodelovanja ter 
sodelovanja 
med državljani, 
akterji civilne 
družbe in 
institucijami, 
zlasti z 
namenom, da 
se odpravijo 
pravne in 
druge ovire v 
obmejnih 
regijah 

5 RCO 83 
Skupno oblikovane 
strategije in akcijski 
načrt 

Strategija/akcij
ski načrt 

0 4 Strategija ali akcijski 
načrt bo pripravljen v 
okviru približno 80 
odstotkov projektov. 

RCO 84 
Skupno oblikovani 
pilotni ukrepi, izvedeni 
v okviru projektov 

Pilotni ukrep 0 5 Vsi projekti izberejo ta 
kazalnik.  
V okviru vsakega projekta 
bo izveden vsaj en pilotni 
ukrep. 

RCO 87 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

Organizacija 0 15 Vsi projekti izberejo ta 
kazalnik.  
V vsakem projektu bo v 
povprečju sodelovalo od 
štiri do šest organizacij. 

Kazalniki rezultatov Merska enota 
 

Vrednost
i 
kazalnika 
rezultato
v 

Obrazložitev in predpostavke 
 

RCR 79  
Skupne strategije in 
akcijski načrti, ki jih 
uporabljajo 
organizacije  

Skupna 
strategija/akcij
ski načrt 

2 Uporabljenih bo približno 50 
odstotkov strategij ali akcijskih 
načrtov. 

RCR 104 
Rešitve, ki jih 
uporabljajo ali 
nadgradijo organizacije  
 
 

Rešitev 2 Nadgrajenih ali uporabljenih bo 
približno 40 odsotkov rešitev. 
 

RCR 84 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 
po zaključku projekta 

Organizacija 12 Po zaključku projekta bo čezmejno 
sodelovalo približno 80 odstotkov 
organizacij. Po zaključku projekta se 
čezmejnemu sodelovanju lahko 
pridružijo tudi druge organizacije 
(poleg projektnih partnerjev), ki so 
sodelovale pri izvajanju projektov. 
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V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega cilja Interreg 
1, ISC 1 6.3, obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     
 

SC ISC 1 6.3 

Delež 1,9% 
Prispevek EU (v EUR) 720.555 

Prispevek EU in nacionalni prispevek  900.694 
Minimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 20.000 

Minimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

25.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU, v EUR) 30.000 

Maksimalna vrednost projekta (prispevek EU in nacionalni 
prispevek, v EUR) 

37.500 

Predviden obseg projekta (prispevek EU, v EUR) 25.000 
Predviden obseg projekta (prispevek EU in nacionalni prispevek, v EUR) 31.250 
Predvideno število projektov 24 

 
 
V okviru specifičnega cilja Interreg 1 , ISC 1 6.3, je predvidenih 24 projektov v vrednosti do 30.000.00 
evrov (prispevek EU, v EUR).  
 
Šole, športne organizacije in centri za starejše bodo verjetno izkazali veliko zanimanje za projekte 
manjšega obsega.   
 
V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od dveh do štirih organizacij. Nekatere 
organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. 
Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije (poleg 
projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri izvajanju projektov. 
 
Specifični cilj Predvideno 

število 
projektov 

Kazalniki učinka Merska enota 
 

Mejnik Vrednost
i 
kazalnika 
učinka 

Obrazložitev in 
predpostavke  
 

ISC 1 6.3 
krepitev 
medsebojnega 
zaupanja, zlasti 
s 
spodbujanjem 
ukrepov v zvezi 
s projekti 
povezovanja 
med ljudmi 

24 RCO 87 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 

Organizacija 16 48 
 

Vsi projekti izberejo ta 
kazalnik.  
V vsakem projektu bo v 
povprečju sodelovalo od 
dve do štiri organizacije. 

RCO 115  
Javni skupno 
organizirani čezmejni 
dogodki 

Dogodki 4 8 Javni dogodek bo 
organiziran v okviru vsaj 
30 odstotkov projektov. 

Kazalniki rezultatov Merska enota 
 

Vrednost
i 
kazalnika 
rezultato
v 

Obrazložitev in predpostavke 
 

RCR 84 
Organizacije, ki 
čezmejno sodelujejo 
po zaključku projekta 

Organizacija 29 Po zaključku projekta bo čezmejno 
sodelovalo približno 60 odstotkov 
organizacij. Po zaključku projekta se 
čezmejnemu sodelovanju lahko 
pridružijo tudi druge organizacije 
(poleg projektnih partnerjev), ki so 
sodelovale pri izvajanju projektov. 

 
 


