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1 UVOD IN ZAKONODAJNI OKVIR  

V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2021/10601 o določitvi skupnih določb Interreg program 

Slovenija-Hrvaška 2021-2027 vzpostavlja okvir smotrnosti, da se med izvajanjem 

programa omogočijo spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa, pa tudi poročanje 

o njegovi smotrnosti ter da se prispeva k merjenju splošne smotrnosti skladov.  

Okvir smotrnosti sestavljajo:  

 kazalniki učinka in rezultatov, povezanimi s specifičnimi cilji za posamezne 

programe iz Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR)2, izbranimi za 

program;    

 mejniki, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 za kazalnike učinka, ter 

 cilji, ki jih je treba doseči do konca leta 2029 za kazalnike učinka in rezultatov. 

 

Mejniki in cilji se določijo za vsak specifični cilj znotraj programa. Mejniki in cilji omogočajo 

Komisiji in državi članici, da merita napredek pri doseganju specifičnih ciljev. Metodološki 

pristopi za vzpostavitev okvira smotrnosti so predstavljeni v tem dokumentu.  

 

V skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb metodologija za 

vzpostavitev okvira smotrnosti vključuje merila, ki jih država članica uporablja pri izboru 

kazalnikov, uporabljene podatke ali dokaze, zagotavljanje kakovosti podatkov in metodo 

izračuna, kot tudi dejavnike, ki lahko vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev ter načine, 

kako so bili upoštevani. 

 

Vzpostaviti je treba sistem kazalnikov v povezavi s strategijo programa in njegovo 

intervencijsko logiko, ki za vsakega izmed specifičnih ciljev določa: 

 kazalnike učinka – za merjenje določenih dosežkov ukrepa; 

 kazalnike rezultatov – za merjenje učinkov podprtih ukrepov, posebej na 

neposredne naslovnike, ciljno populacijo ali uporabnike infrastrukture. 

Z namenom »prispevati k merjenju splošne smotrnosti skladov« se celotni nabor 

kazalnikov nanaša na veliko večino ukrepov in sredstev, dodeljenih za program.  

 

Hkrati pa smernice Evropske komisije (EK) določajo, da naj bo v programu opredeljeno 

omejeno število kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov, ki so relevantni za različne 

ukrepe in ki pri spremljanju zajemajo najpomembnejše načrtovane učinke in rezultate. S 

tem se odraža in poudarja osredotočenost programa.     

 

Kadar je to primerno, je zaželena uporaba skupnih kazalnikov, ki so opredeljeni v Uredbi 

o ESRR in Kohezijskem skladu (KS), s čimer se izognemo uporabi kazalnikov za posamezne 

programe. Programi Interreg naj za beleženje učinkov in rezultatov ukrepov sodelovanja 

uporabijo skupne specifične kazalnike Interrreg, ki izhajajo iz izkušenj programskega 

obdobja 2014–2020, tako za specifične cilje Interreg kot tudi za vse druge specifične cilje 

v okviru ciljev politike 1 do 5. Skupne kazalnike bi lahko opredelili bolj podrobno, kot so 

opisani v smernicah, vendar ne širše.         

 

                                           
1 1 Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 - Common 

Provisions Regulation 
2 Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on the European 

Regional Development Fund and on the Cohesion Fund 
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Napredek pri doseganju kazalnikov se beleži na ravni projektov tekom poročanja. 

Spremljanje izvaja Organ upravljanja (OU) / Skupni sekretariat (SS). OU/SS o zbranih 

podatkih EK poroča dvakrat na leto (do 31. januarja in 31. julija).    

 

 

Pri pripravi metodološkega okvirja za Interreg program Sl-HR smo upoštevali določila 

naslednjih zakonodajnih aktov: 

 

 Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 

(Uredba o določitvi skupnih določb) (člen 2, 16, 17 in 18); 

 Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 

(Uredba o ESRR), Priloga 1 (Kazalniki); 

 Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 

posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) (člen 31, 

32, 33, 34 in 35); 

 Delovni dokument služb Komisije – Smotrnost, spremljanje in vrednotenje 

(metodološki opis skupnih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov se nahaja v 

Prilogi 1 tega dokumenta).  

Pri oblikovanju metodologije smo pri določanju izhodiščne in ciljne vrednosti ter mejnikov 

uporabili podatke iz zanesljivih virov (npr. sistem spremljanja ali uradna statistika) 

oziroma smo zanesljivost podatkov zagotovili na ustrezen način.      
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2 STRUKTURA PROGRAMA IN 

INTERVENCIJSKA LOGIKA 

V okviru Teritorialne in socialno-ekonomske analize, ki je bila pripravljena v fazi priprave 

programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027, smo pridobili potrebne informacije o 

tematskih področjih, kjer bi čezmejno sodelovanje lahko v največji meri pripomoglo k 

premagovanju čezmejnih ovir in zmanjševanju regionalnih razlik. V analizi smo opredelili 

temeljne skupne izzive, potrebe in potenciale območja ter področja ukrepanja, ki so 

strateškega pomena za čezmejno sodelovanje z upoštevanjem ekonomskih, socialnih, 

prostorskih, okoljskih in drugih pomembnih vidikov.   

Na podlagi analize stanja so bile pripravljene Strateške tematske usmeritve za program, 

ki vsebujejo različne analize za namen utemeljitve izbora ciljev politike (CP) in specifičnih 

ciljev (SC). Pri pripravi Strateških tematskih usmeritev za program smo upoštevali 

podatke:   

 vprašalnika, ki je bil namenjen široki skupini deležnikov, vključno z odločevalci na 

lokalni in regionalni ravni, prijavitelji projektov in upravičenci sofinanciranih 

projektov; 

 anketiranja, ki je bilo v večini usmerjeno na ključne odločevalce: osebje organa 

upravljanja programa, člani Odbora za spremljanje in Delovne skupine za 

programiranje; 

 predstavnikov nekaterih ključnih sektorskih in regionalnih javnih organov v 

obmejnem območju;  

 fokusnih skupin, kjer so se zbirala strokovna mnenja in predlogi o specifičnih ciljih, 

potrebah in ukrepih v čezmejnem območju, kot je predstavljeno v Teritorialni in 

socialno-ekonomski analizi čezmejnega ozemlja; 

 analize preteklih (sofinanciranih in neupravičenih) projektov, na podlagi katere smo 

opredelili, ali za določena tematska področja obstaja zadosten interes in število 

projektov.    

Delovna skupina za programiranje3 je pri končni opredelitvi izbranih ciljev politike in 

specifičnih ciljev upoštevala zgoraj navedene vire podatkov. V tabeli 1 so opredeljene 

prednostne naloge in načrtovana dodelitev sredstev.   

Tabela 1: Prednostne naloge in dodelitev sredstev. Vir: lastno zbrani podatki sestankov Delovne skupine za 

programiranje  

CP SC Prednostna naloga Delež ESRR (EUR) Skupna vrednost 

(EUR) 

CP2 (4) Spodbujanje 

prilagajanja podnebnim 

spremembam, 

preprečevanja tveganja 

nesreč in odpornosti ob 

upoštevanju 

ekosistemskih pristopov  

1. Zelena in 

prilagodljiva regija 

27 % 9.800.000 12.250.000 

                                           
3 Programming Task Force (PTF) 
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(7) Izboljšanje varstva in 

ohranjanja narave ter 

biotske raznovrstnosti in 

zelene infrastrukture, 

tudi v mestnem okolju, 

in zmanjšanje vseh oblik 

onesnaževanja 

15 % 5.430.000 6.787.500 

CP4 (6) Krepitev vloge 

kulture in trajnostnega 

turizma pri 

gospodarskem razvoju, 

socialni vključenosti in 

socialnih inovacijah    

2. Odporna in 

trajnostna regija 

45 % 16.320.000 20.400.000 

ISC

1 

(2) Krepitev učinkovite 

javne uprave s 

spodbujanjem pravnega 

in upravnega 

sodelovanja ter 

sodelovanja med 

državljani, akterji civilne 

družbe in institucijami, 

zlasti z namenom, da se 

odpravijo pravne in 

druge ovire v obmejnih 

regijah 

3. Dostopna in 

povezana regija  

11 % 4.000.000 5.000.000 

(3) krepitev 

medsebojnega zaupanja, 

zlasti s spodbujanjem 

ukrepov v zvezi s 

projekti povezovanja 

med ljudmi (people-to 

people) 

2 % 720.555 900.694 

Skupaj 100,00 % 36.270.555 45.338.194  

 

Program opredeljuje tri prednostne naloge in pet specifičnih ciljev, dva v okviru CP2 (SC 

2.4, SC 2.7), enega v okviru CP4 (SC 4.6) in dva ukrepa (6.2 in 6.3) v okviru ISC1. V 

skladu z Uredbo (EU) 2021/1059 je v Interreg programe obvezno treba vključiti cilje 

politike CP2 Bolj zelena Evropa in CP4 Bolj socialna Evropa.  

SC 2.4 (Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja 

nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov) je bil izbran zaradi 

ranljivosti na podnebne spremembe v čezmejnem območju (dvig temperature in večja 

toplotna obremenitev ter nepričakovani vzorci padavin, ki povzročajo nevihte, suše, 

poplave, dvig morske gladine in manj sneženja) ter nizke pripravljenosti enot za tveganje 

ob izrednih dogodkih in odločevalskih struktur na vseh ravneh za izvajanje ukrepov 

prilagajanja podnebnim spremembam. SC 2.7 (Izboljšanje varstva in ohranjanja narave 

ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje 

vseh oblik onesnaževanja) je bil izbran na podlagi visokega deleža Nature 2000 in visokega 

deleža skupnih gozdnih habitatov ter sladkovodnih virov v programskem območju. SC 4.6 

(Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni 

vključenosti in socialnih inovacijah) je bil izbran zaradi močne zavezanosti obmejnega 

območja k razvoju zelenega in trajnostnega turizma, ki je bil podprt v prejšnjih dveh 

programskih obdobjih, in z namenom pospešiti okrevanje deležnikov s področja kulture in 

turizma na programskem območju. 
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V okviru ISC1 (Boljše upravljanje sodelovanja) sta bila izbrana dva specifična cilja. 

Specifični cilj 6.2 (krepitev učinkovite javne uprave) je bil izbran za naslavljanje tematskih 

področij, ki so zelo pomembna za odpravljanje administrativnih in pravnih ovir in ki niso 

bila izbrana kot ločen SC, so pa ključnega pomena za izboljšanje kakovosti življenja ljudi 

in preprečevanje upadanja števila prebivalcev. Tovrstne teme lahko povečajo tematski 

okvir sodelovanja na slovensko-hrvaškem obmejnem območju.     

Gre za naslednja tematska področja.  

 zdravstvo s posebnim poudarkom na preventivi in staranju prebivalstva; 

 socialna vključenost in blaginja predvsem na ožjem čezmejnem območju; 

 dostopnost socialnih in zdravstvenih storitev ter vzpostavitev storitev čezmejne 

trajnostne mobilnosti na podeželju; 

 energetska učinkovitost s poudarkom na skupno razvitih orodjih in rešitvah za 

izboljšanje energetske učinkovitost na različnih ravneh, modeli samooskrbnih 

energetskih skupnosti. 

Ukrep 6.3 (krepitev medsebojnega zaupanja) podpira projekte povezovanja med ljudmi 

za izboljšanje kulturnih in družbenih odnosov ter dejavno vključevanje v skupnost in 

delovanje v skupnosti v obliki projektov manjšega obsega. Ukrep se bo osredotočal na 

naslednja tematska področja:  

 čezmejni ukrepi za ozaveščanje (npr. o solidarnosti, podpori skupnosti, zdravem 

načinu življenja), 

 ukrepi, ki spodbujajo čezmejno učenje, 

 skupni čezmejni dogodki za povečanje povezljivosti, mreženje in medgeneracijsko 

pomoč.    
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3 NAČELA, UPOŠTEVANA PRI IZBORU 

KAZALNIKOV  

Za oblikovanje predloga kazalnikov in metodologije je bila v okviru Delovne skupine za 

programiranje vzpostavljena Delovna  skupina za pripravo kazalnikov4, ki je pri izboru 

kazalnikov za Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021-2027 upoštevala spodaj 

navedena splošna načela:       

 opredelitev jasne logike med možnimi učinki projekta, kazalniki učinka in kazalniki 

rezultatov; 

 glede na omejena sredstva in majhno število prednostnih nalog ter dejstvo, da 

bodo prijavljeni in izbrani projekti raznoliki, njihov prispevek pa bo predvsem na 

področju podnebno odgovornih in trajnostnih ciljev, naj bodo kazalniki kar se da 

splošni, kar bo omogočilo lažje spremljanje smotrnosti programa;  

 glede na to, da bodo projekti raznoliki, so bili izbrani izključno skupni specifični 

kazalniki Interreg s standardiziranimi opredelitvami (glej dokumentacijo EK o 

kazalnikih);   

 izbrana načela morajo biti skladna z merili RACER (so relevantni, sprejeti, 

verodostojni, preprosti in zanesljivi);    

 zbiranje podatkov o vrednosti kazalnikov na podlagi zanesljivih in dostopnih virov, 

poročanja o projektu/spremljanja projekta, brez dodatnih upravnih bremen za 

upravičenca ali za upravljanje programa; 

 pri opredeljevanju kazalnikov in njihovih vrednosti, zbiranju podatkov in 

spremljanju izhajamo iz izkušenj iz obdobja 2014–2020.       

 

  

                                           
4 Core Group for Indicators 
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4 SISTEM KAZALNIKOV 

Izbrani kazalniki za spremljanje smotrnosti programa po prednostnih nalogah so 

predstavljeni v tabeli 2.   

Tabela 2: Izbrani kazalniki učinka in kazalniki rezultatov. Vir: lastno zbrani podatki iz osnutka Interreg programa.  

CP Prednostna 

naloga 

Specifični cilj Kazalnik učinka Kazalnik 

rezultatov 

CP2 

 

Zelena in 

prilagodljiva 

regija 

Spodbujanje prilagajanja 

podnebnim spremembam, 

preprečevanja tveganja 

nesreč in odpornosti ob 

upoštevanju ekosistemskih 

pristopov 

RCO 83 - Skupno 

oblikovane strategije in 

akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 

strategije in akcijski 

načrti, ki jih 

uporabljajo 

organizacije 

RCO 84 - Skupno 

oblikovani pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

RCR 104 - Rešitve, 

ki jih uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije 

RCO 116 - Skupno 

razvite rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 

čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta    RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 

dogodki 

  Izboljšanje varstva in 

ohranjanja narave ter 

biotske raznovrstnosti in 

zelene infrastrukture, tudi v 

mestnem okolju, in 

zmanjšanje vseh oblik 

onesnaževanja   

RCO 83 - Skupno 

oblikovane strategije in 

akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 

strategije in akcijski 

načrti, ki jih 

uporabljajo 

organizacije 

   RCO 84 - Skupno 

oblikovani pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

RCR 104 - Rešitve, 

ki jih uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije 

RCO 116 - Skupno 

razvite rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 

čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 

dogodki 

CP4 Odporna in 

trajnostna 

regija 

Krepitev vloge kulture in 

trajnostnega turizma pri 

gospodarskem razvoju, 

socialni vključenosti in 

socialnih inovacijah    

RCO 83 - Skupno 

oblikovane strategije in 

akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 

strategije in akcijski 

načrti, ki jih 

uporabljajo 

organizacije 
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   RCO 84 - Skupno 

oblikovani pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

RCR 104 - Rešitve, 

ki jih uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije 

RCO 116 - Skupno 

razvite rešitve 

RCO 87 - Organizacije, ki 

čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 

dogodki 

ISC1  

 

Dostopna in 

povezana 

regija   

(2) Krepitev učinkovite javne 

uprave s spodbujanjem 

pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja 

med državljani, akterji 

civilne družbe in 

institucijami, zlasti z 

namenom, da se odpravijo 

pravne in druge ovire v 

obmejnih regijah 

RCO 83 - Skupno 

oblikovane strategije in 

akcijski načrti 

RCR 79 - Skupne 

strategije in akcijski 

načrti, ki jih 

uporabljajo 

organizacije 

 RCO 84 - Skupno 

oblikovani pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

RCR 104 - Rešitve, 

ki jih uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije 

RCO 87 - Organizacije, ki 

čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

(3) Krepitev medsebojnega 

zaupanja, zlasti s 

spodbujanjem ukrepov v 

zvezi s projekti povezovanja 

med ljudmi 

RCO 87 - Organizacije, ki 

čezmejno sodelujejo 

RCR 84 - 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta RCO 115 - Javni skupno 

organizirani čezmejni 

dogodki 

 

V tabelah 3 in 4 so navedeni uporabljeni kazalniki učinka in kazalniki rezultatov.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

 

Tabela 3: Uporabljeni kazalniki učinka in prednostne naloge specifičnega cilja.  Vir: lastno zbrani podatki iz 

osnutka Interreg programa. 

Kazalnik učinka SC (prednostna naloga) 

RCO 83  

Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCO 84  

Skupno oblikovani pilotni ukrepi, izvedeni v okviru projektov 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCO 116 

Skupno razvite rešitve 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

 

RCO 87  

Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 6.2 (prednostna naloga 3) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

RCO 115 

Javni skupno organizirani čezmejni dogodki 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

 

Tabela 4: Uporabljeni kazalniki rezultatov in prednostne naloge specifičnega cilja. Vir: lastno zbrani podatki iz 

osnutka Interreg programa. 

Kazalnik rezultatov SC (prednostna naloga) 

RCR 79  

Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo 

organizacije  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCR 104 

Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije  
 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

S 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

RCR 84 

Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 
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5 OPIS KAZALNIKOV 

Koda kazalnika RCO 83 

Kazalnik  Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti  

Merska enota Strategija/akcijski načrt  

Specifični cilj 

(prednostna naloga)  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek   

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število skupno oblikovanih strategij in akcijskih načrtov v 

okviru podprtih projektov. Skupno oblikovana strategija vzpostavlja način za 

uresničevanje ciljno usmerjenega procesa na določenem področju. Akcijski 

načrt opredeli izvajanje skupno oblikovane strategije v praksi.  

 

Skupno oblikovana strategija ali akcijski načrt predvideva sodelovanje 

organizacij iz obeh sodelujočih držav.  

 

Če strategija ali akcijski načrt zajema več specifičnih ciljev, se ta upošteva le 

pri prevladujočem specifičnem cilju. 

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- strategija, 

- akcijski načrt, 

- načrt standardizacije, 

- intervencijski načrt. 

Zbiranje podatkov Jems  

Meritev kazalnika   Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 

rezultatov  

RCR 79  

Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- čezmejni načrt ukrepov ob nesrečah, povezanih s podnebnimi 

spremembami, in drugih nesrečah (npr. požari, zmrzal, suše, neurja, 

poplave),  

- čezmejni akcijski načrt prilagajanja podnebnim spremembam, 

- akcijski načrt za upravljanje voda, odporno na podnebne spremembe, 

v čezmejnem območju na regionalni ravni.    

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- akcijski načrt za vključevanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

deležnikov v načrtovanje in upravljanje zelene infrastrukture (ZI) na 

čezmejnih ravneh (upravljavci gozdov, porečij itd.), zlasti v smislu 

povezljivosti ZI med njenimi hierarhičnimi ravnmi, vključno z ukrepi 

za ozaveščanje o ZI in njenih koristih, 

- akcijski načrt za vključevanje ZI v proces prostorskega načrtovanja 

na različnih ravneh, vključno z ukrepi za ozaveščanje o ZI in njenih 

koristih, 

- akcijski načrt sistema odzivanja in izkoreninjenja invazivnih vrst v 

zavarovanih območjih, 

- akcijski načrt varstva opraševalcev (ali drugih ogroženih združb) na 

čezmejnem območju, 

- strategija trajnostnega upravljanja obmejnih naravnih krajin 

(porečje, gozd, kras, območje biotske raznovrstnosti itd.). 
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SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- strategija in akcijski načrti za vzpostavitev trajnostne čezmejne 

turistične regije, 

- strategije z akcijskimi načrti za podporo posebnih vrst turizma v 

skladu s preferencami in zahtevami programa (npr. doživljajski 

turizem, turizem na prostem), 

- strategija in načrti upravljanja za povečanje odpornosti zasebnih 

deležnikov v turizmu, 

- načrti upravljanja čezmejne destinacije, 

- čezmejna strategija za razvoj podnebju prijaznih čezmejnih omrežij 

za turistične namene, 

- standardizacijski načrt, strategija ali druga dokumentacija, potrebna 

za vstop v obstoječe sheme certificiranja, 

- strategija in akcijski načrti za vključujoč turizem, vključno z zemljevidi 

dostopnosti za turiste z okvarami vida ali omejeno gibljivostjo. 

 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- akcijski načrt za prepoznavanje in reševanje čezmejnih pravnih in 

administrativnih ovir na področju zdravstva, socialne vključenosti, 

dostopnosti in energetske učinkovitosti, 

- akcijski načrt za krepitev čezmejnega sodelovanja (npr. izmenjava 

znanja, krepitev zmogljivosti, ukrepi za ozaveščanje) na področju 

zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 

učinkovitosti, 

- večnivojska in večsektorska teritorialna strategija za čezmejno 

območje za področja, ki se nanašajo na javno upravo na različnih 

ravneh (lokalna, regionalna, nacionalna), civilno družbo in druge 

deležnike, 

- akcijski načrt za vključevanje in uvajanje razvitih rešitev na področju 

zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 

učinkovitosti. 

 

Koda kazalnika RCO 84 

Kazalnik Skupno oblikovani pilotni ukrepi, izvedeni v okviru projektov 

Merska enota Pilotni ukrep 

Specifični cilj 

(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika  Učinek  

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja oblikovanje in izvajanje skupnih pilotnih ukrepov v okviru 

podprtih projektov. Skupni pilotni ukrepi se lahko nanašajo na testiranje 

postopkov, nove instrumente, orodja, preizkušanje ali prenos praks. 

 

Pilotni ukrepi (ali pilotne naložbe, če je relevantno) so eksperimentalne 

narave, njihov namen pa je testiranje, vrednotenje in/ali izkazovanje 

izvedljivosti in učinkovitosti. Pilotni ukrep se tako nanaša bodisi na testiranje 

inovativnih rešitev ali na izkazovanje uporabnosti obstoječih rešitev na 

določenem ozemlju/sektorju. 

 

Skupni pilotni ukrep je ukrep, pri katerem sodelujejo organizacije iz obeh 

držav v vsaj eni fazi izvajanja (načrtovanje, implementacija, testiranje itd.). 

 

Pri tem kazalniku se upošteva kot pilotni ukrep tisti, ki: 

- se v okviru projekta oblikuje in tudi izvaja in 
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- izvajanje se zaključi do zaključka projekta. 

 

Ta kazalnik se izbere za vse projekte v okviru vseh specifičnih ciljev z 

izjemo ISC 1 6.3. 

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- opis pilotnega ukrepa z naložbami manjšega obsega, opreme ali 

pilotnega ukrepa kot organizacijskega modela, mehanizma, ki ga je 

sprejela odgovorna organizacija, skupaj z drugimi dokazili o 

dokumentaciji, 

- fotodokumentacija in liste prisotnosti (skupaj z drugimi dokazili o 

dokumentaciji), 

- javna promocija novega izdelka, ponudbe, storitve, 

- objava pilotnega ukrepa na spletnih straneh projektnih partnerjev, 

- skupne pobude ali sheme/protokoli skupnega upravljanja s 

trajnostnim načrtom, 

- objava rezultatov pilotnega ukrepa na spletnih straneh projektnih 

partnerjev, 

- dokazilo o komunikacijskih aktivnostih v okviru izvajanja pilotnega 

ukrepa. 

Zbiranje podatkov Jems  

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta 

Zadevni kazalnik 

rezultatov  

RCR 104 

Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- pilotni ukrep za krepitev odpornosti na podnebne spremembe na 

lokalni ravni (npr. ponovna uporaba deževnice v gospodinjstvih, 

ponovna uporaba deževnice za blažitev najvišjih temperatur, 

preverjanje sistema oskrbe s pitno vodo glede tveganj zaradi 

podnebnih sprememb, varne osnovne dobavne verige, ukrepi za 

zmanjšanje tveganj za zdravje zaradi podnebnih sprememb, poskusi 

na terenu na gozdnih rastlinah, ki so prilagojene novim podnebnim 

razmeram), 

- pilotni ukrep za integracijo predlaganih ukrepov prilagajanja 

podnebnim spremembam v proces prostorskega načrtovanja (npr. 

povečanje javnih zelenih površin v gosto poseljenih območjih, zeleni 

koridorji, varnost lokalnih vodnih virov), 

- testiranje na naravi temelječih rešitev za ukrep trajnostnega 

upravljanja voda na regionalnem, lokalnem ali čezmejnem območju 

(npr. trajnostno urbano odvodnjavanje, zadrževanje majhne količine 

vode, čiščenje odplak, obnova rek). 

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- pilotni ukrep za vzpostavitev, načrtovanje in upravljanje zelene 

infrastrukture (npr. načrtovanje habitatov in koridorjev za divje živali, 

sajenje avtohtonih rastlin in rastlin, ki so odporne na sušo), 

- testiranje nove metode za izkoreninjenje invazivnih vrst, 

- pilotni ukrep za trajnostno upravljanje čezmejnih naravnih krajin 

(npr. vzdrževanje pašnikov ali pokošenih travišč in druge oživitve 

tradicionalnega upravljanja krajine, oživitev ribnikov, zaščita 

tradicionalnih sadovnjakov). 

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- testiranje novih poslovnih modelov za ozelenitev obstoječih turističnih 

poslovnih procesov (npr. uvedba načel zmanjšanja, recikliranja in 

ponovne uporabe v gostinskih storitvah, kratka veriga preskrbe s 

hrano v restavracijah, nizkoogljični prevoz do destinacije, modeli 

čezmejne souporabe virov), 



  

15 

 

 

- testiranje novih praks in operativnih modelov za ozelenitev turističnih 

produktov in storitev (npr. okolju prijazni turistični izleti in ekskurzije, 

naravni parki brez odpadkov, dogodki brez plastike), 

- testiranje modelov participativnega upravljanja v turizmu za javne in 

zasebne deležnike (npr. celovit model upravljanja za trajnostno 

destinacijo, model upravljanja kulturnih poti, model upravljanja 

turističnega kolesarskega produkta, ki so ga oblikovali lokalni 

deležniki), 

- testiranje mehanizma, produkta, storitve ali pristopa za povečanje 

socialne vključenosti in odgovornosti v turizmu (npr. izdelki lokalne 

obrti članov združenja invalidov in drugih ranljivih skupin v turističnih 

storitvah, oblikovanje turističnih storitev brez ovir za invalide), 

- testiranje modelov in konceptov interpretacije kulturne dediščine 

(npr. interaktivna interpretacija zgodovine, pripovedovalski produkt 

vodenja po gradovih, izkustvena interpretacija lokalnih običajev), 

- testiranje skupnih čezmejnih turističnih produktov in storitev, 

- testiranje pametnih tehnologij in/ali informacijskih sistemov za 

izmenjavo informacij med potovalnimi agencijami in turističnimi 

skupnostmi v čezmejni regiji, 

- testiranje celovitih čezmejnih modelov za razvoj skupne turistične 

ponudbe na prostem (npr. turizem na prostem in aktivni turizem), 

- testiranje orodij za izmenjavo znanja med čezmejnimi deležniki (npr. 

shema čezmejnega mentorstva med turističnimi organizacijami). 

 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- pilotni ukrep za izbrani(e) ukrep(e) iz akcijskega načrta modela 

sodelovanja (npr. shema čezmejne izmenjave osebja s področja 

delovne terapije v domovih za starejše občane), 

- testiranje nadgradnje čezmejnega omrežja prevoza po naročilu (npr. 

prevoz na klic), 

- novi ali/in nadgrajeni modeli na področju deinstitucionalizacije oskrbe 

starejših (npr. storitve oskrbe starejših na domu, dnevni centri za 

starejše, medgeneracijski centri), 

- pilotni ukrep za izboljšanje kakovosti in raznolikosti zdravstvenih, 

socialnih in komplementarnih storitev (npr. model povezovanja 

storitev), 

- orodja in modeli za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih 

ravneh (npr. orodje za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih 

stavb, prenos prakse za izboljšanje energetske učinkovitosti v 

stanovanjskih območjih, modeli samooskrbnih energetskih 

skupnosti), 

- pilotni ukrep za izboljšanje dostopnosti (npr. skupne čezmejne 

storitve trajnostne mobilnosti na območjih z razpršeno poselitvijo, 

uvedba digitalnega instrumenta za lažji dostop do zdravstvenih in 

socialnih storitev, kot so e-zdravnik, zdravstvene svetovalne 

storitve). 

 

Koda kazalnika RCO 116 

Kazalnik Skupno razvite rešitve  

Merska enota Rešitve 

Specifični cilj 

(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

 

Vrsta kazalnika Učinek  
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Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število skupno razvitih rešitev skupnih pilotnih ukrepov v 

okviru podprtih projektov. Rešitev se upošteva, če vsebuje navedbo ukrepov, 

ki so potrebni za njeno izvedbo ali nadgradnjo. 

 

Skupno razvita rešitev pomeni sodelovanje partnerjev iz obeh držav v procesu 

priprave in oblikovanja rešitve. 

 

Ta kazalnik je treba uporabiti skupaj z RCO 84.  

 

Ta kazalnik se izbere za vse projekte v okviru prednostne naloge 1 in 

prednostne naloge 2. 

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- protokol, 

- model,  

- orodje,  

- sistem ali druga vrsta rešitve. 

Zbiranje podatkov Jems  

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta   

Zadevni kazalnik 

rezultatov 

RCR 104 

Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- skupni protokol čezmejnega sodelovanja pri reševanju v primeru 

opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb in drugih 

nevarnosti (npr. protokol koordinacije, organizacija preskrbe, 

zdravstvena podpora), 

- sistem opozarjanja in odzivanja na skupnem čezmejnem območju v 

primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb in drugih 

nevarnosti (npr. načrt evakuacije, sistem zgodnjega opozarjanja na 

neurja in sušo), 

- čezmejna izmenjava znanja za obvladovanje nesreč (npr. 

usposabljanje čezmejnih reševalnih ekip za primere potresa ali 

poplav), 

- orodje za čezmejno izmenjavo znanja s področja izvajanja ukrepov za 

prilagajanje podnebnim spremembam (npr. prenos praks med 

inženirji, dobavitelji, izvajalci zdravstvenih storitev, izvajalci na 

področju gradbeništva in obnove, medsektorski vidik – upravljavci 

kulturne dediščine, načrtovalci urejanja prostora, gradbeniki). 

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- skupna čezmejna rešitev za izboljšanje stanja ohranjenosti 

ekosistemov in habitatov (npr. obnova travišč in mokrišč, krepitev 

komunikacijskih in interpretacijskih sposobnosti upravljavcev narave, 

skupno delovanje lokalnih akcijskih skupin za ohranjanje narave), 

- model za zaščito opraševalcev (ali drugih ogroženih združb vrst) na 

čezmejnem območju (npr. zasaditev čebelam prijaznih vrtov in 

parkov, izjava javnih deležnikov o izogibanju uporabe herbicidov, 

prakse sobivanja velikih zveri, izboljšanje povezanosti habitatov za 

ogrožene združbe vrst). 

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- oblikovanje celovitega modela čezmejnega upravljanja za 

vzpostavitev trajnostne čezmejne turistične regije (npr. trajnostni, 

kooperativni in digitalni razvoj osredotočenega čezmejnega 

turističnega produkta, kot so pohodništvo, kolesarjenje itd., ob 

upoštevanju pristopa brez emisij, zanke lokalnih virov vključno s 

promocijo obrti), 
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- oblikovanje interaktivnih zgodovinskih in čezmejnih interpretacijskih 

modelov (npr. z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev), spodbujanje 

lokalnih partnerstev/veščin, destinacij, strokovnjakov itd., 

- oblikovanje modelov čezmejnega sodelovanja lokalnih turističnih 

deležnikov in razvoj skupnih čezmejnih produktov, storitev in 

dobavnih verig, 

- identifikacija, valorizacija in uporaba obstoječih rekreacijskih 

objektov, ki so na voljo v čezmejni destinaciji. 

 

Koda kazalnika RCO 87 

Kazalnik Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

Merska enota Organizacije 

 Specifični cilj 

(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek 

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število organizacij, ki formalno sodelujejo v okviru podprtih 

projektov. Upošteva se tista organizacija, ki nastopa kot pravna oseba v vlogi 

projektnega partnerja. Pridruženi partnerji se ne upoštevajo.    

 

Na ravni programa se ista organizacija/pravna oseba upošteva le enkrat.  

 

Ta kazalnik se izbere za vsak projekt. 

 

Dokazilo o izvedbi: poročilo o napredku projekta.  

Zbiranje podatkov Jems  

 

Na ravni programa se je treba izogniti dvojnemu štetju. Vsaka institucija se 

na ravni programa upošteva samo enkrat. Odločitev o tem, v okviru katerega 

SC se bo institucija, ki je vključena v več kot en projekt, upoštevala, se 

sprejme na ravni programa. 

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 

rezultatov 

RCR  84 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1):  

- organizacije, ki sodelujejo za krepitev pripravljenosti na tveganja in 

obvladovanje nesreč na čezmejnem območju (npr. reševalne enote in 

službe (civilna zaščita), organizacije za pomoč, humanitarne 

organizacije, raziskovalne ustanove, izobraževalne ustanove, 

nacionalni, regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo za krepitev odpornosti na učinke podnebnih 

sprememb (npr. sektorske agencije, raziskovalne ustanove, 

strokovne organizacije, združenja poklicnih inženirjev za prostorsko 

načrtovanje, okoljske organizacije, nacionalni, regionalni in lokalni 

javni organi, šole/centri za izobraževanje in usposabljanje). 

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1):  

- organizacije, ki sodelujejo pri vzpostavitvi in upravljanju zelene 

infrastrukture ter pri vključevanju zelene infrastrukture v prostorsko 

načrtovanje (npr. sektorske agencije, združenja občin, ponudniki 

infrastrukture, združenja strokovnjakov in inženirjev za prostorsko 

načrtovanje, državni, regionalni in lokalni javni organi), 
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- organizacije, ki sodelujejo pri upravljanju naravnih območij z 

namenom izboljšanja njihovega stanja ohranjenosti, zaščiti ogroženih 

združb vrst (npr. organi upravljanja varstvenih območij, okoljske 

agencije, visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije, državni, 

regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo pri zagotavljanju čezmejnega trajnostnega 

upravljanja krajine in krepitvi njene identitete (npr. gozdarske 

organizacije in druge sektorske agencije, naravni parki, visokošolske 

ustanove in raziskovalne organizacije, državni, regionalni in lokalni 

javni organi). 

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- organizacije, ki sodelujejo za spodbujanje okoljsko in družbeno 

odgovornega turizma (npr. ponudniki turističnih storitev, turistične 

organizacije, okoljske nevladne organizacije, raziskovalne in druge 

strokovne ustanove, gospodarske zbornice, socialna podjetja, 

združenja občin, ponudniki storitev javnega potniškega prevoza, 

ponudniki infrastrukture, ponudniki digitalnih storitev, lokalni 

proizvajalci hrane, nacionalni, regionalni in lokalni javni organi), 

- organizacije, ki sodelujejo pri podpori družbenih inovacij in kulturnih 

industrij ter ustvarjalnosti v turizmu in kulturi (npr. kreativne 

industrije, obrtne organizacije, kulturne ustanove, javne agencije za 

varstvo narave in kulture, državni, regionalni in lokalni javni organi, 

raziskovalne in druge strokovne ustanove, mladinske organizacije). 

 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3):  

- organizacije, ki sodelujejo pri razvoju modelov čezmejnega 

sodelovanja, orodij in učnih mrež na področju zdravstva, socialne 

vključenosti, dostopnosti in energetske učinkovitosti (npr. nacionalni, 

regionalni in lokalni javni organi, energetske agencije, ponudniki 

storitev mobilnosti, izvajalci storitev javnega zdravstva in socialnih 

storitev, javni raziskovalni zavodi, regionalne in lokalne agencije, 

združenja občin), 

- organizacije, ki sodelujejo pri oblikovanju izboljšav na področju 

kakovosti in raznolikosti zdravstvenih, socialnih in komplementarnih 

storitev (npr. nacionalni, regionalni in lokalni javni organi, energetske 

in druge sektorske agencije, javne raziskovalne ustanove, ponudniki 

storitev mobilnosti, izvajalci storitev javnega zdravstva in socialnih 

storitev). 

 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- organizacije, ki izvajajo skupne ukrepe v okviru čezmejnih aktivnosti 

ozaveščanja (nevladne okoljske organizacije in nevladne organizacije 

za prostorsko načrtovanje, združenja državljanov, interesne skupine 

s področja zdravstva, socialnega varstva, cenovno dostopnih 

stanovanj), 

- organizacije, ki izvajajo čezmejne ukrepe učenja (npr. šole, interesne 

skupine na področju rekreacije, zdravja, hrane, glasbe, aktivnega 

državljanstva, medgeneracijske solidarnosti), 

- organizacije, ki izvajajo skupne čezmejne dogodke za povečanje 

povezljivosti, mreženja in medgeneracijske podpore (npr. 

organizacije s področja umetnosti in kulture, športne organizacije in 

združenja, nevladne organizacije za prostorsko načrtovanje). 
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Koda kazalnika RCO 115 

Kazalnik Javni skupno organizirani čezmejni dogodki 

Merska enota Dogodek 

Specifični cilj 

(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Učinek 

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število čezmejnih dogodkov, ki so jih skupno organizirali 

partnerji v okviru podprtih projektov. Kazalnik spremlja število dogodkov in 

ne števila udeležencev javnih dogodkov.  

 

Javni čezmejni dogodek se nanaša na skupni ukrep, ki se oglašuje z 

ustreznimi sredstvi in je namenjen splošni javnosti programskega območja.   

 

Javni čezmejni dogodek naj vključuje udeležence iz obeh partnerskih držav. 

 

Udeležba zaposlenih na projektu ne pomeni izpolnjevanje pogoja, da se 

javnega dogodka udeležijo predstavniki iz dveh držav programskega 

območja.  

 

Ta kazalnik se izbere za vsak projekt v okviru prednostne naloge 1 in 

prednostne naloge 2.  

 

Dokazilo o izvedbi:  

- vabilo,  

- slike, 

-  seznam udeležencev,  

- poročilo.   

Zbiranje podatkov Jems  

 

Meritev kazalnika Ob zaključku projekta  

Zadevni kazalnik 

rezultatov 

RCR 84 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- skupno organizirani čezmejni dogodek za krepitev ozaveščenosti ali 

predstavitev dobrih praks (npr. platforme za sodelovanje, sistemi 

opozarjanja) in rezultatov (npr. vzpostavljeni skupni protokoli), ki 

imajo pozitiven učinek na prilagajanje na tveganja zaradi podnebnih 

sprememb, 

- skupno organizirani čezmejni dogodek kako ravnati ob različnih 

nesrečah, povezanih s podnebnimi spremembami, in drugih nesrečah, 

in o podpori skupnosti za največjo možno mero zaščite/prilagoditve 

(prakse in rešitve za zaščito pred naravnimi nesrečami/tveganji), 

- skupno organizirani čezmejni dogodek za promocijo in ozaveščanje o 

priporočilih in rešitvah čezmejnega Akcijskega načrta za trajnostno 

energijo in podnebne spremembe (SECAP).  

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- skupno organizirani čezmejni dogodek za promocijo ravnanja, ki ima 

pozitiven učinek na habitate in vrste, ali rešitev in dobrih praks, 

vzpostavljenih v okviru projekta (npr. predstavitev skupnih načrtov 

upravljanja za vključevanje ciljnih skupin),    

- skupno organizirani čezmejni dogodek za krepitev ozaveščenosti o 

zeleni infrastrukturi (od zasnove do izvedbe; sodelovanje skupnosti 

od spodaj navzgor pri vzpostavljanju zelene infrastrukture – npr. 
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varovalni pasovi za zaščito biotske raznovrstnosti, ribniki; in njihova 

povezljivost).   

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- javni čezmejni dogodek o upravljanju trajnostnih destinacij 

(promocija krožnega gospodarstva, ničelnega ogljičnega 

odtisa/ničelne stopnje odpadkov; npr. ciljno usmerjena prenova za 

gospodarno rabo virov, izmenjava in sodelovanje, optimizacija 

ključnih tokov virov, itd.), 

- skupno organizirana čezmejna konferenca o priložnostih za zeleni 

prehod in primeri na področju turistične infrastrukture, produktov in 

storitev, 

- skupno organizirani čezmejni dogodek na temo interpretacije kulturne 

dediščine in pripovedovanja, vključno s sodelovanjem za odkrivanje 

in razvijanje novih zgodb.     

 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- skupni čezmejni kulturni dogodek,  

- skupni čezmejni športni dogodek, 

- skupni čezmejni poletni tabor, 

- skupni čezmejni dogodek čiščenja narave.   

 

Koda kazalnika RCR 79 

Kazalnik Skupne strategije in akcijski načrti, ki jih uporabljajo organizacije   

Merska enota Skupna strategija/akcijski načrt  

Specifični cilj  

(prednostna naloga) 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število skupnih strategij in akcijskih načrtov (in ne 

posameznih ukrepov), ki jih organizacije sprejmejo in uporabljajo tekom 

izvajanja projekta ali po zaključku projekta. Izvajanje skupne strategije ali 

akcijskega načrta mora biti v času poročanja o kazalniku v polnem teku ni pa 

nujno, da je skupna strategija ali akcijski načrt tudi zaključen. Organizacija, 

ki sodeluje pri uporabi skupne strategije ali akcijskega načrta, lahko, ni pa 

nujno, neposredno sodeluje v podprtem projektu. Skupna strategija/akcijski 

načrt se upošteva, tudi če organizacija še ne uporablja vseh ukrepov, 

opredeljenih v skupni strategiji/akcijskem načrtu.  

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- izvedbeni sporazum ali pismo o nameri o skupni izvedbi vseh 

partnerjev, 

- strategije/akcijski načrti, ki jih sprejmejo odgovorni 

organi/organizacije, 

- poročilo o izvedbi akcijskega načrta, katerega implementacija se je 

začela v času izvajanja projekta (skupaj z drugimi dokazili o 

dokumentaciji). 

Zbiranje podatkov Jems 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu  

 

Zadevni kazalnik 

učinka 

RCO 83 Skupno oblikovane strategije in akcijski načrti 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 
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- delno ali v celoti izveden sprejet čezmejni intervencijskega načrt 

ukrepanja ob nesrečah, ki so posledica podnebnih sprememb, in 

drugih nesrečah, 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za prilagoditev na 

podnebne spremembe, 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za upravljanje voda, 

odporno na podnebne spremembe, na regionalnem, lokalnem ali 

čezmejnem območju.       

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za vključevanje lokalnih 

deležnikov v upravljanje zelene infrastrukture (ugodno stanje 

narave/biotske raznovrstnosti/stanje ekosistemov, ponovno 

vzpostavljena ali izboljšana povezljivost) na čezmejni ravni (gozdovi, 

rečni koridorji),  

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za vključevanje zelene 

infrastrukture v proces prostorskega načrtovanja na različnih ravneh, 

- delno ali v celoti izveden akcijski načrt sistema odzivanja in drugih 

skupnih ukrepov proti invazivnim vrstam v zavarovanih območjih, 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt varstva opraševalcev 

na čezmejnem območju, 

- delno ali v celoti izvedena sprejeta strategija trajnostnega upravljanja 

obmejnih naravnih krajin.    

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije z akcijskimi načrti za 

vzpostavitev trajnostne čezmejne turistične regije, 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije z akcijskimi načrti za 

podporo posebnih vrst turizma v skladu s preferencami in zahtevami 

programa (npr. doživljajski turizem, turizem na prostem), 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije in načrti upravljanja za 

povečanje odpornosti zasebnih deležnikov v turizmu,  

- delno ali v celoti izvedeni sprejeti načrti upravljanja čezmejne 

destinacije,     

- delno ali v celoti izvedena sprejeta čezmejna strategija za razvoj 

podnebju prijaznih čezmejnih omrežij za turistične namene, 

- delno ali v celoti izveden sprejet standardizacijski načrt, strategije ali 

druga dokumentacija, potrebna za vstop v obstoječe sheme 

potrjevanja, 

- delno ali v celoti izvedene sprejete strategije in akcijski načrti za 

vključujoč turizem, vključno z zemljevidi dostopnosti za turiste z 

okvarami vida ali omejeno gibljivostjo. 

 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za prepoznavanje in 

reševanje čezmejnih pravnih in administrativnih ovir na področju 

zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in energetske 

učinkovitosti,  

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za krepitev čezmejnega 

sodelovanja (npr. izmenjava znanja, krepitev zmogljivosti, ukrepi za 

ozaveščanje) občin/mest in regij na področju zdravstva, socialne 

vključenosti, dostopnosti in energetske učinkovitosti, 

- delno ali v celoti izvedena sprejeta večnivojska in večsektorska 

teritorialna strategija za čezmejno območje za področja, ki se 

nanašajo na javno upravo na različnih ravneh (lokalni, regionalni, 

nacionalni), civilno družbo in druge deležnike, 

- delno ali v celoti izveden sprejet akcijski načrt za vključevanje in 

uvajanje razvitih rešitev na področju zdravstva, socialne vključenosti, 

dostopnosti in energetske učinkovitosti. 
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Koda kazalnika RCR 104 

Kazalnik Rešitve, ki jih uporabljajo ali nadgradijo organizacije   

Merska enota Rešitve  

Specifični cilj  

(prednostna naloga)  

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1)  

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število rešitev, ki niso pravne ali administrativne 

narave, ki nastanejo v okviru podprtih projektov in so uporabljene ali 

nadgrajene tekom izvajanja projekta oziroma do formalnega zaključka 

projekta. Organizacija, ki uporablja rešitev, ki nastane v okviru podprtega 

projekta, lahko, ne pa nujno, sodeluje v podprtem projektu. 

 

Kazalnik spremlja število rešitev, ki jih uporablja vsaj ena organizacija v 

okviru ali izven projektnega partnerstva. Rešitev uporablja organizacija, ki 

pred projektom tovrstne rešitve ni uporabljala, ali pa organizacija, ki jo je že 

uporabljala in jo bo izboljšala ali nadgradila.   

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 

- pisna izjava ali sporazum med organizacijami, ki izvajajo razvito 

rešitev, 

- sklep občine/mesta/regije o izvajanju, 

- objava v znanstveni reviji, 

- izpis iz notranje dokumentacije (npr. protokol).   

Zbiranje podatkov Jems 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu 

Zadevni kazalnik 

učinka 

RCO 84 Skupno oblikovani pilotni projekti, izvedeni v okviru projektov 

RCO 116 Skupno razvite rešitve  

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1): 

- na čezmejni ravni sprejet skupni protokol za čezmejno sodelovanje 

pri reševanju v primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih 

sprememb in drugih nevarnosti, 

- nadgrajen sistem opozarjanja in odzivanja za skupno čezmejno 

območje v primeru opredeljenih tveganj zaradi podnebnih sprememb 

in drugih nevarnosti, 

- integracija učinkovitih ukrepov za prilagajanje podnebnim 

spremembam v proces prostorskega načrtovanja, 

- integracija učinkovitih na naravi temelječih rešitev na regionalnem, 

lokalnem ali čezmejnem območju (npr. zadrževanje padavinske vode, 

omilitev onesnaževanja, zmanjševanje poplavne ogroženosti, itd.) 

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- sporazum o izvajanju ukrepov uvedbe zelene infrastrukture na 

podeželju ali v mestih, predlaganih s strani ustreznih deležnikov, 

- sporazum o dobrih praksah izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja 

ohranjenosti ekosistemov in habitatnih tipov (travišča, mokrišča ipd.), 

- okrepljen model sodelovanja trajnostnega upravljanja obmejnih 

naravnih krajin, 

- prenos dobrih praks varstva opraševalcev (ali drugih ogroženih 

združb) na širše čezmejno območje, 

- sporazum o partnerstvu o izvajanju rešitev za odpornost in odzivnost 

na nove ali obstoječe invazivne vrste. 
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SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- nove in izboljšane čezmejne rešitve, ki prispevajo k trajnosti in 

dostopnosti uporabljenih turističnih produktov in storitev, 

- nadgradnja rešitve za bolj okolju prijazno in/ali dostopno obstoječo 

čezmejno turistično storitev, 

- uporabljene pametne tehnologije in/ali informacijski sistem za 

izmenjavo informacij med potovalnimi agencijami in turističnimi 

organizacijami v čezmejni regiji, 

- spletna platforma za čezmejno sodelovanje zasebnih in/ali javnih 

deležnikov s ciljem nadgradnje organizacij, da postanejo bolj odporne 

in odgovorne, 

- podnebju prijazne čezmejne sheme in sprejete rešitve na področju 

turizma, 

- čezmejni sistemi umetne inteligence kot podpora turizmu za ljudi s 

posebnimi interesi, ki jih sprejme ustrezna organizacija. 

-  

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- sporazum o dolgoročnem izvajanju modela sodelovanja tudi v 

prihodnosti, 

- uporaba čezmejnega prevoza, prilagojenega povpraševanju (prevoz 

na klic) na obrobnem območju, 

- vzpostavitev skupnih čezmejnih modelov na področju 

deinstitucionalizacije oskrbe starejših, 

- sprejeta rešitev za izboljšanje kakovosti zdravstvenih, socialnih in 

komplementarnih storitev, 

- nadgrajena rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti na različnih 

ravneh. 

 

Koda kazalnika RCR 84 

Kazalnik Organizacije, ki čezmejno sodelujejo po zaključku projekta  

Merska enota Organizacije  

Specifični cilj  

(prednostna naloga 

SC 2.4 (prednostna naloga 1) 

SC 2.7 (prednostna naloga 1) 

SC 4.6 (prednostna naloga 2) 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3) 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3) 

Vrsta kazalnika Rezultat  

Opredelitev in 

koncepti 

Kazalnik spremlja število organizacij, ki čezmejno sodelujejo po zaključku 

podprtega projekta. Organizacije so pravne osebe, ki so vključene v izvajanje 

projekta (upoštevane v okviru RCO 87), in institucije, ki bodo vključene v 

izvajanje do predložitve končnega poročila o projektu. 

 

Koncept sodelovanja naj vključuje tudi formalni sporazum organizacij o 

nadaljevanju sodelovanja po zaključku podrtega projekta. Sporazum o 

sodelovanje se lahko sklene tekom izvajanja projekta ali do formalnega 

zaključka projekta.  

 

Ni nujno, da se nadaljnje sodelovanje nanaša isto temo, kot jo obravnava 

zaključeni projekt. 

 

Na ravni programa se je treba izogibati dvojnemu štetju projektnih partnerjev 

in pridruženih organizacij. 

 

Dokazilo o izvedbi je lahko: 
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- (podpisan) formalni sporazum o nadaljnjem sodelovanju (z navedbo 

področja sodelovanja, načrtovanih ukrepov in, v kolikor je to mogoče, 

viri financiranja) zainteresiranih institucij.  

Zbiranje podatkov Jems 

 

Na ravni programa se je treba izogniti dvojnemu štetju. Vsaka institucija se 

na ravni programa upošteva samo enkrat. Odločitev o tem, v okviru katerega 

SC se bo institucija, ki je vključena v več kot en projekt, upoštevala, se 

sprejme na ravni programa. 

Meritev kazalnika Do predložitve končnega poročila o projektu  

Zadevni kazalnik 

učinka 

RCO 87 – Organizacije, ki čezmejno sodelujejo 

Primeri SC 2.4 (prednostna naloga 1):  

- sporazum z akcijskim načrtom, ki so ga podpisale organizacije civilne 

zaščite, humanitarne organizacije, raziskovalne ustanove in javni 

organi za nadaljnje izboljšave sistema opozarjanja in odzivanja na 

opredeljena tveganja zaradi podnebnih sprememb in druge s tem 

povezane nevarnosti na čezmejnem območju po zaključku projekta. 

 

SC 2.7 (prednostna naloga 1): 

- partnerstvo zainteresiranih institucij (tj. institucij s področja civilne 

zaščite, biotske raznovrstnosti, upravljanja zavarovanih območij itd.) 

iz obeh držav članic s podrobnim načrtom o rednem medsebojnem 

sodelovanju (izmenjava znanja, načrtovanje skupnih dogodkov, 

raziskave, nadaljevalni projekti itd.), 

- formalni sporazum o sodelovanju organizacij (npr. organov 

upravljanja varstvenih območij, okoljskih agencij, visokošolskih in 

raziskovalnih ustanov, državnih, regionalnih in lokalnih javnih 

organov) za izboljšanje stanja ohranjenosti naravnih habitatov in 

ekosistemov na določenih območjih. 

 

SC 4.6 (prednostna naloga 2): 

- formalni sporazum z načrtovanimi aktivnostmi in finančno strukturo 

za nadaljnje sodelovanje turističnih organizacij in zasebnih organizacij 

na čezmejnem območju, ki so vstopile v shemo zelenega 

certificiranja, in oblikovanje trajnostne čezmejne destinacije. 

ISC 1 6.2 (prednostna naloga 3): 

- občine/mesta, ki so vzpostavili formalno čezmejno mrežo občin/mest 

(na določeno temo) in se dogovorili, da se bodo srečevali vsaj enkrat 

letno, 

- formalni sporazum med medgeneracijskim centrom, domovi starejših 

občanov, mladinskimi organizacijami, šolami in občinami/mesti o 

sodelovanju po zaključku projekta, 

- sporazum med agencijami za javni prevoz, zasebnimi taksi podjetji in 

občinami/mesti za nadaljevanje izvajanja rešitev za mobilnost 

zadnjega dela poti za starejše (razvito kot pilotni ukrep) po zaključku 

projekta. 

 

ISC 1 6.3 (prednostna naloga 3): 

- izkaz interesa nevladnih organizacij z obeh strani meje za 

nadaljevanje sodelovanja, redno srečevanje in načrtovanje prihodnjih 

skupnih aktivnosti z navedbo virov financiranja za posamezne teme. 
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6 ZBIRANJE PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE 

KAKOVOSTI 

Podatki o napovedih kazalnikov in doseženem napredku se zbirajo na ravni projekta iz 

prijavnih obrazcev in tekom rednega spremljanja izvajanja projekta (periodična poročila o 

napredku / o projektu) v skupnem elektronskem sistemu za spremljanje (Jems). Kazalniki 

učinka in kazalniki rezultatov se tako spremljajo na ravni upravičencev, pri čemer so zajeti 

dosežki in neposredni učinki tekom izvajanja projekta. Zagotavljanje potrebnih podatkov 

za upravičence ne predstavlja dodatnega administrativnega bremena, prav tako niso 

potrebne nobene druge/dodatne metode zbiranja podatkov. 

 Informacije upravičencev v fazi načrtovanja projekta: navodila za prijavitelje 

morajo vsebovati jasna navodila in zagotavljati enako razumevanje logike okvira 

spremljanja, metodologije kazalnikov in ukrepov spremljanja tekom izvajanja 

projekta in po njem (v primeru kazalnikov rezultatov).  

 Organi programa (Organ upravljanja/Skupni sekretariat) organizirajo informativne 

dogodke, v okviru katerih udeležence seznanijo z metodologijo kazalnikov, vključno 

z vprašanji in odgovori. 

 Potrjevanje podatkov o kazalnikih za prijavljene in izbrane projekte je zagotovljeno 

z naslednjimi procesi: Organ upravljanja/Skupni sekretariat oceni ambicioznost in 

realno oceno ciljev/napovedi kazalnikov, ki so jih zastavili prijavitelji projektov, v 

okviru presoje kakovosti prijav in v procesu posvetovanja na sestankih pred 

sklenitvijo pogodbe. 

 Organ upravljanja/Skupni sekretariat bo izvajal temeljita preverjanja poročanih 

vrednosti kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov tekom spremljanja napredka 

projekta ter zahteval potrebna dokazila in ostale informacije. 

 V kolikor je to potrebno, se med izvajanjem projekta zagotovi jasna navodila o 

postopkih za spremembe (Priročnik za upravičence). 
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7 MEJNIKI IN CILJNE VREDNOSTI 

V skladu z Uredbo (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb okvir smotrnosti Interreg 

programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 opredeljuje ciljne vrednosti za kazalnike učinka 

in za kazalnike rezultatov za vse specifične cilje, ki jih je treba doseči do konca leta 2029. 

Poleg tega določa tudi mejnike, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 za izbrane 

kazalnike učinka.     

V skladu s členom 2 Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb veljajo naslednje 

opredelitve:  

- „cilj“ pomeni vnaprej dogovorjeno vrednost, ki jo je treba doseči do konca obdobja 

upravičenosti v zvezi s kazalnikom, vključenim v specifičen cilj; 

- „mejnik“ pomeni vmesno vrednost, ki jo je kadar koli v obdobju upravičenosti treba 

doseči v zvezi s kazalnikom učinka, vključenim v specifičen cilj; 

- „kazalnik učinka“ pomeni kazalnik za merjenje določenih dosežkov ukrepa; 

- „kazalnik rezultatov“ pomeni kazalnik za merjenje učinkov podprtih ukrepov, 

posebej na neposredne naslovnike, ciljno populacijo ali uporabnike infrastrukture; 

Količinska opredelitev mejnikov in ciljev programa temelji na: 

- dodelitvi celotnih sredstev programa in dodelitvi sredstev programa za vsako od 

prednostnih nalog in specifičnih ciljev; 

- pričakovanem obsegu in številu projektov, ki bodo podprti v okviru posameznega 

specifičnega cilja; 

- predvideni razporeditvi projektov tekom izvajanja programa (za vrednosti 

mejnikov). 

Izvajanje projektov, izbranih na razpisu v zadnjem četrtletju leta 2022, se lahko začne v 

drugi tretjini leta 2023. Privzeto trajanje standardnih projektov je 36 mesecev, čeprav 

lahko pride do razlik v trajanju glede na prednostne naloge in ukrepe. Pričakuje se, da bo 

tekom izvajanja projektov doseženih le nekaj kazalnikov v zgodnji fazi izvajanja. Prvi 

standardni projekti bodo zaključeni predvidoma v zadnji tretjini leta 2026. Zaradi 

vzpostavitve sistema se bodo projekti manjšega obsega, za katere se bo javni razpis začel 

sredi leta 2023 in bodo krajši (12 mesecev), zaključili v začetku leta 2025.  

Ocena doseganja mejnikov za projekte manjšega obsega bo del vmesnega pregleda. 

Mejniki za standardne projekte so opredeljeni z nič, saj se ne pričakuje, da bodo zaključeni 

pred letom 2026. 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 

 

 

Mejnik  2022 2023 2024 

Mesec 

1

0 

1

1 

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
Javni razpis 

za 

standardne 

projekte                                                       
Začetek 

izvajanja 

prvih 

projektov                                                       
Prvi 

standardni 

projekti 

zaključeni                                                       
Javni razpis 

za projekte 

manjšega 

obsega                                                        
Začetek 

izvajanja 

prvih 

projektov                                                       
Prvi 

projekti 

manjšega 

obsega 

zaključeni                                                       

 

 

Predpostavke in vrednosti kazalnikov, ki izhajajo iz zgoraj navedenega, so opredeljene v 

naslednjem poglavju o okviru smotrnosti 

  

Mejnik 2025 2026 

 Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Javni razpis za 

standardne 

projekte 

                                                

Začetek 

izvajanja prvih 

standardnih 

projektov 

                                                

Prvi standardni 

projekti 

zaključeni 

                                                

Javni razpis za 

projekte 

manjšega 

obsega 

                                                

Začetek 

izvajanja prvih 

projektov 

                                                

Prvi projekti 

manjšega 

obsega 

zaključeni 
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8 OKVIR SMOTRNOSTI 

8.1 PREDNOSTNA NALOGA 1: ZELENA IN PRILAGODLJIVA 

REGIJA 

V spodnji tabeli so predstavljene predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru 

specifičnega cilja 2.4, obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     

SC 2.4 

Delež 27% 

Prispevek EU (v EUR) 9.800.000 

Prispevek EU in nacionalni 

prispevek  

12.250.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

250.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

1.000.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

1.250.000 

Predvideno število projektov 8 

 

V okviru specifičnega cilja 2.4 (Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, 

preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov) je 

predvideno sofinanciranje osmih projektov. Za približno tretjino projektov se predvideva, 

da bodo pri izvajanju pilotnih ukrepov vključevali ne le lokalne deležnike temveč tudi 

pristojne regionalne/nacionalne organe. Ti projekti so finančno sorazmerno obsežni. Dve 

tretjini projektov bi lahko izvedli z vključevanjem enot za pripravljenost na nesreče, 

občin/mest, manjših institucij in/ali nevladnih organizacij.    

V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. 

Nekatere organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o 

nadaljnjem sodelovanju. Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko 

pridružijo tudi druge organizacije (poleg projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri 

izvajanju projektov. 

Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbirati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  
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Specifični cilj Predviden

o število 

projektov 

Kazalniki 

učinka 

Merska enota 

 

Mejnik Vrednost

i 

kazalnik

a učinka 

Obrazložitev 

in 

predpostavk

e  

 

2.4 

Spodbujanje 

prilagajanja 

podnebnim 

spremembam

, 

preprečevanj

a tveganja 

nesreč in 

odpornosti ob 

upoštevanju 

ekosistemskih 

pristopov 

8 RCO 83 

Skupno 

oblikovane 

strategije in 

akcijski 

načrti  

Strategija/akcijsk

i načrt 

0 5 Strategija ali 

akcijski načrt 

bo 

pripravljen v 

okviru 

približno 63 

odstotkov 

projektov.  

RCO 84 

Skupno 

oblikovani 

pilotni 

ukrepi, 

izvedeni v 

okviru 

projektov 

Pilotni ukrep 0 8 Vsi projekti 

morajo 

prispevati k 

doseganju 

tega 

kazalnika. 

V okviru 

vsakega 

projekta bo 

izveden vsaj 

en pilotni 

ukrep. 

RCO 116  

Skupno 

razvite 

rešitve 

 

Rešitev 0 8 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. 

V okviru 

vsakega 

projekta bo 

izvedena 

vsaj ena 

skupno 

razvita 

rešitev. 

RCO 87 

Organizacije

, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

Organizacija 0 25 

 

Vsi projekti 

morajo 

prispevati k 

doseganju 

tega 

kazalnika. 

V vsakem 

projektu bo v 

povprečju 

sodelovalo 

od štiri do 

šest 

organizacij. 

RCO 115  

Javni skupno 

organizirani 

čezmejni 

dogodki 

Dogodek 0 8 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru 

vsakega 

projekta bo 

organiziran 

en javni 

dogodek. 
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Kazalniki 

rezultatov 

Merska enota 

 

Vrednosti 

kazalnika 

rezultato

v 

Obrazložitev in 

predpostavke 

 

RCR 79  

Skupne 

strategije in 

akcijski 

načrti, ki jih 

uporabljajo 

organizacije 

 

Skupna 

strategija/akcijski 

načrt 

3 Uporabljenih bo 

približno 60 odstotkov 

strategij. 

RCR 104 

Rešitve, ki 

jih 

uporabljajo 

ali 

nadgradijo 

organizacije 

 

 

Rešitev 2 Uporabljenih ali 

nadgrajenih bo približno 

25 odstotkov rešitev.  

RCR 84 

Organizacije

, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

po zaključku 

projekta 

Organizacija 15 Po zaključku projekta bo 

čezmejno sodelovalo 

približno 60 odstotkov 

organizacij. Po 

zaključku projekta se 

čezmejnemu 

sodelovanju lahko 

pridružijo tudi druge 

organizacije  (poleg 

projektnih partnerjev), 

ki so sodelovale pri 

izvajanju projektov. 

 

 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega cilja 2.7, 
obsegu projektov in predvidenem številu projektov.   

SC 2.7 

Delež 15% 

Prispevek EU (v EUR) 5.430.000 

Prispevek EU in nacionalni 

prispevek  

6.787.500 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

250.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

1.200.000 
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Predviden obseg projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

1.500.000 

Predvideno število projektov 4 

 

V okviru specifičnega cilja 2.7 (Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 

raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik 

onesnaževanja)  je predvideno sofinanciranje štirih projektov. Za vse projekte se 

predvideva, da bodo v izvajanje pilotnih ukrepov na lokalnem ozemlju vključene institucije 

za ohranjanje narave in nacionalni organi.  

V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. 

Nekatere organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o 

nadaljnjem sodelovanju. Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko 

pridružijo tudi druge organizacije (poleg projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri 

izvajanju projektov. 

Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbrati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  

Specifični 

cilj 

Predvide

no 

število 

projekto

v 

Kazalniki učinka Merska enota 

 

Mejnik Vredno

sti 

kazalni

ka 

učinka 

Obrazložitev in 

predpostavke  

 

2.7 

Izboljšanje 

varstva in 

ohranjanja 

narave ter 

biotske 

raznovrstno

sti in zelene 

infrastruktu

re, tudi v 

mestnem 

okolju, in 

zmanjšanje 

vseh oblik 

onesnaževa

nja 

4 RCO 83 

Skupno oblikovane 

strategije in 

akcijski načrt 

 

Strategija/ak

cijski načrt 

0 3 Strategija ali 

akcijski načrt bo 

pripravljen v 

okviru približno 

75 odstotkov 

projektov.  

RCO 84 

Skupno oblikovani 

pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

Pilotni ukrep 0 4 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

izveden vsaj en 

pilotni ukrep. 

RCO 116  

Skupno razvite 

rešitve 

Rešitev 0 4 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

izvedena vsaj 

ena skupno 

razvita rešitev. 

RCO 87 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

Organizacija 0 15 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

vsakem projektu 

bo v povprečju 

sodelovalo od 

štiri do šest 

organizacij. 
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RCO 115  

Javni skupno 

organizirani 

čezmejni dogodki 

Dogodki 0 4 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

organiziran en 

javni dogodek. 

Kazalniki 

rezultatov 

Merska enota 

 

Vrednosti kazalnika 

rezultatov 

Obrazložitev in 

predpostavke 

 

RCR 79  

Skupne strategije 

in akcijski načrti, 

ki jih uporabljajo 

organizacije 

Skupna 

strategija/akc

ijski načrt 

1 Uporabljenih bo 

od ena do tri 

strategije ali 

akcijski načrti. 

RCR 104 

Rešitve, ki jih 

uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije  

 

Rešitev 2 Nadgrajenih ali 

uporabljenih bo 

od ena do štiri 

rešitve. 

 

RCR 84 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

Organizacija 12 Po zaključku 

projekta bo 

čezmejno 

sodelovalo 

približno 80 

odstotkov 

organizacij. Po 

zaključku 

projekta se 

čezmejnemu 

sodelovanju 

lahko pridružijo 

tudi druge 

organizacije 

(poleg projektnih 

partnerjev), ki so 

sodelovale pri 

izvajanju 

projektov. 
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8.2 PREDNOSTNA NALOGA 2: ODPORNA IN TRAJNOSTNA 

REGIJA 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih, obsegu projektov in 

predvidenem številu projektov.     

SC 4.6 

Delež 45% 

Prispevek EU (v EUR) 16.320.000 

Prispevek EU in nacionalni 

prispevek  

20.400.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

250.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

312.500 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

3.000.000 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

3.750.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

1.200.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

1.500.000 

Predvideno število projektov 14 

 

Kultura in kreativne industrije ter turizem so bile pogoste teme sodelovanja v okviru 

prejšnjih programov, ki so pritegnile številna čezmejna partnerstva. V vsakem projektu je 

v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. Nekatere organizacije 

morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o nadaljnjem sodelovanju. 

Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko pridružijo tudi druge organizacije 

(poleg projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri izvajanju projektov. 

Z izjemo RCO 83 morajo vsi projekti izbrati RCO 84, RCO 116, RCO 87 in RCO 115.  

Specifični 

cilj 

Predvide

no 

število 

projekto

v 

Kazalniki učinka Merska 

enota 

 

Mejnik Vrednosti 

kazalnika 

učinka  

Obrazložitev in 

predpostavke 

 

4.6 Krepitev 

vloge 

kulture in 

trajnostneg

a turizma 

pri 

gospodarsk

em razvoju, 

socialni 

vključenosti 

in socialnih 

inovacijah    

14 RCO 83 

Skupno oblikovane 

strategije in 

akcijski načrti  

 

Strategija/a

kcijski načrt 

0 9 Strategija ali 

akcijski načrt bo 

pripravljen v 

okviru približno 

64 odstotkov 

projektov. 

RCO 84 

Skupno oblikovani 

pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

Pilotni ukrep 0 14 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

izveden vsaj en 

pilotni ukrep. 
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RCO 116  

Skupno razvite 

rešitve  

Rešitev 0 14 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

izvedena vsaj 

ena skupno 

razvita rešitev. 

RCO 87 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

Organizacija 0 42 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

vsakem projektu 

bo v povprečju 

sodelovalo od 

štiri do šest 

organizacij. 

RCO 115  

Javni skupno 

organizirani 

čezmejni dogodki 

Dogodek 0 14 Vsi projekti 

izberejo ta 

kazalnik. V 

okviru vsakega 

projekta bo 

organiziran en 

javni dogodek. 

Kazalniki 

rezultatov 

Merska 

enota 

 

Vredno

sti 

kazalni

ka 

rezultat

ov 

Obrazložitev in predpostavke 

 

RCR 79  

Skupne strategije 

in akcijski načrti, 

ki jih uporabljajo 

organizacije  

Skupna 

strategija/a

kcijski načrt 

5 Uporabljenih bo približno 56 

odstotkov strategij ali 

akcijskih načrtov. 

RCR 104 

Rešitve, ki jih 

uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije  

Rešitev 6 Nadgrajenih ali uporabljenih 

bo približno 43 odstotkov 

rešitev. 

RCR 84 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

Organizacija 34 Po zaključku projekta bo 

čezmejno sodelovalo približno 

80 odstotkov organizacij. Po 

zaključku projekta se 

čezmejnemu sodelovanju 

lahko pridružijo tudi druge 

organizacije (poleg projektnih 

partnerjev), ki so sodelovale 

pri izvajanju projektov. 
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8.3 PREDNOSTNA NALOGA 3: DOSTOPNA IN POVEZANA 

REGIJA 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega 

cilja Interreg (b), ISC1 6.2, obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     

SO ISO 1 6.2 

Share 11% 

EU contribution (in EUR) 4,000,000 

EU and national contribution (in 

EUR) 

5,000,000 

Project min. (EU contribution, in 

EUR) 

200,000 

Project min. (EU and national 

contribution, in EUR) 

250,000 

Project max. (EU contribution, in 

EUR) 

1,000,000 

Project max. (EU and national 

contribution, in EUR) 

1,250,000 

Expected project size (EU 

contribution, in EUR) 

650,000 

Expected project size (EU and 

national contribution, in EUR) 

812,500 

Expected number of projects 5 

 

V okviru specifičnega cilja Interreg, ISC1 6.2 (Krepitev učinkovite javne uprave) je 

predvideno sofinanciranje petih projektov. Ti projekti niso naložbeni projekti in vključujejo 

mehke ukrepe / aktivnosti.  

Čeprav ta prednostna naloga ne predvideva naložb v gradnjo, je pilotni ukrep (vendar ne 

skupno razvita rešitev) kot kazalnik učinka obvezen za vsak predvideni projekt. Predvideno 

je izvajanja pilotnih ukrepov na področju zdravstva, socialne vključenosti, dostopnosti in 

energetske učinkovitosti.    

V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od štirih do šestih organizacij. 

Nekatere organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o 

nadaljnjem sodelovanju. Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko 

pridružijo tudi druge organizacije (poleg projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri 

izvajanju projektov. 

Z izjemo RCO 83 vsi projekti morajo izbrati RCO 84 in RCO 87.  

Specifični 

cilj 

Predvide

no 

število 

projekto

v 

Kazalniki učinka Merska 

enota 

 

Mejnik Vredno

sti 

kazalni

ka 

učinka 

Obrazložitev in 

predpostavke  

 

ISC1 6.2 

Krepitev 

učinkovite 

javne 

uprave s 

spodbujanje

5 RCO 83 

Skupno oblikovane 

strategije in 

akcijski načrt 

Strategija/a

kcijski načrt 

0 4 Strategija ali 

akcijski načrt bo 

pripravljen v okviru 

približno 80 

odstotkov 

projektov. 
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m pravnega 

in 

upravnega 

sodelovanja 

ter 

sodelovanja 

med 

državljani, 

akterji 

civilne 

družbe in 

institucijami

, zlasti z 

namenom, 

da se 

odpravijo 

pravne in 

druge ovire 

v obmejnih 

regijah 

RCO 84 

Skupno oblikovani 

pilotni ukrepi, 

izvedeni v okviru 

projektov 

Pilotni ukrep 0 5 Vsi projekti izberejo 

ta kazalnik.  

V okviru vsakega 

projekta bo izveden 

vsaj en pilotni 

ukrep. 

RCO 87 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

Organizacija 0 15 Vsi projekti izberejo 

ta kazalnik.  

V vsakem projektu 

bo v povprečju 

sodelovalo od štiri 

do šest organizacij. 

Kazalniki 

rezultatov 

Merska 

enota 

 

Vredno

sti 

kazalni

ka 

rezultat

ov 

Obrazložitev in predpostavke 

 

RCR 79  

Skupne strategije 

in akcijski načrti, 

ki jih uporabljajo 

organizacije  

Skupna 

strategija/a

kcijski načrt 

2 Uporabljenih bo od dve do 

štiri strategije ali akcijski 

načrti. 

RCR 104 

Rešitve, ki jih 

uporabljajo ali 

nadgradijo 

organizacije  

 

 

Rešitev 2 Nadgrajenih ali uporabljenih 

bo od dve do pet rešitev. 

 

RCR 84 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

Organizacija 12 Po zaključku projekta bo 

čezmejno sodelovalo približno 

80 odstotkov organizacij. Po 

zaključku projekta se 

čezmejnemu sodelovanju 

lahko pridružijo tudi druge 

organizacije (poleg projektnih 

partnerjev), ki so sodelovale 

pri izvajanju projektov. 

 

V spodnji tabeli so podane predpostavke o razpoložljivih sredstvih v okviru specifičnega 

cilja Interreg 1 (3), ISC1 6.3, obsegu projektov in predvidenem številu projektov.     

SC ISC 1 6.3 

Delež 2% 

Prispevek EU (v EUR) 720.555 

Prispevek EU in nacionalni 

prispevek  

900.694 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

20.000 

Minimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

25.000 

Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

30.000 
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Maksimalna vrednost projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

37.500 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU, v EUR) 

25.000 

Predviden obseg projekta 

(prispevek EU in nacionalni 

prispevek, v EUR) 

31.250 

Predvideno število projektov 24 

 

V okviru specifičnega cilja Interreg 1 (3), ISC1 6.3, je predvidenih 24 projektov v vrednosti 

do 30.000.00 evrov (prispevek EU, v EUR).  

Šole, športne organizacije in centri za starejše bodo verjetno izkazali veliko zanimanje za 

projekte manjšega obsega.   

V vsakem projektu je v povprečju predvideno sodelovanje od dveh do štirih organizacij. 

Nekatere organizacije morda ne bodo pripravljene podpisati formalnega sporazuma o 

nadaljnjem sodelovanju. Po zaključku projekta se čezmejnemu sodelovanju lahko 

pridružijo tudi druge organizacije (poleg projektnih partnerjev), ki so sodelovale pri 

izvajanju projektov. 

Specifični 

cilj 

Predvide

no 

število 

projekto

v 

Kazalniki učinka Merska 

enota 

 

Mejnik Vredno

sti 

kazalni

ka 

učinka 

Obrazložitev in 

predpostavke  

 

ISC1 6.3 

krepitev 

medsebojne

ga 

zaupanja, 

zlasti s 

spodbujanje

m ukrepov v 

zvezi s 

projekti 

povezovanj

a med 

ljudmi 

24 RCO 87 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo 

Organizacija 16 48 

 

Vsi projekti izberejo 

ta kazalnik.  

V vsakem projektu 

bo v povprečju 

sodelovalo od dve 

do štiri organizacije. 

RCO 115  

Javni skupno 

organizirani 

čezmejni dogodki 

Dogodki 4 8 Javni dogodek bo 

organiziran v okviru 

vsaj 30 odstotkov 

projektov. 

Kazalniki 

rezultatov 

Merska 

enota 

 

Vredno

sti 

kazalni

ka 

rezultat

ov 

Obrazložitev in predpostavke 

 

RCR 84 

Organizacije, ki 

čezmejno 

sodelujejo po 

zaključku projekta 

Organizacija 29 Po zaključku projekta bo 

čezmejno sodelovalo približno 

60 odstotkov organizacij. Po 

zaključku projekta se 

čezmejnemu sodelovanju 

lahko pridružijo tudi druge 

organizacije (poleg projektnih 

partnerjev), ki so sodelovale 

pri izvajanju projektov. 

 

 


