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1 POSTUPAK IZVJESTAVANJA

e
ofe

Tijekom provedbe projekta svi projekti moraju redovito izvjeStavati o svojem napretku. Postupak
izvjeStavanja obuhvaca i projektne aktivnosti i financijsku provedbu. U pravilu, vodedi partner
treba svakih Sest mjeseci u sustavu Jems pripremiti zajednicko izvjeSée o projektu i podnijeti ga
zajednickom tajniStvu. Prije podnoSenja zajednickog izvjeS¢a o projektu, svaki projektni partner
mora pripremiti izvjeS¢e projektnog partnera u Jems-u i podnijeti ga nacionalnom kontroloru

(NK).

lzvjeSce Provjera
projektnog nacionalnog

partnera kontrolora
(PP 1) Priprema

izvjeS¢a o

zvjesce Provjera

projektnog nacionalnog

partnera kontrolora
(PP n)

Pregled
izvjescéa
projektu
(ZT)

Potvrda
i placanje
(um

IzvjeS¢a omogucavaju pracenje troSkova i temelj su za redovite isplate projektu. Nadalje, alat su
za predvidanje i izvjeStavanje nacionalnim kontrolorima i zajednickom tajnistvu o moguéim

problemima i kaSnjenjima u procesu provedbe.
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Tablica 1. - Okvirni postupci izvjestavanja i placanja

Kraj Podnosenje Podnosenje Provjera izvjeSca | Isplata
Sestomjesecnog | izvjeSca izvjeSca o projektu od | vodeéem
razdoblja projektnog projektu strane partneru

izvjeStavanja partnera zajednickom zajednickog
nacionalnim tajnisStvu tajnisStva
kontrolorima

Rok 6 mjeseci nakon 1 mjesec nakon Priblizno 4 1 mjesec od Priblizno 6 -9
pocetka zavrSetka mjeseca od zaprimanja mjeseci nakon
razdoblja razdoblja podnosenja izvjeSc€a o projektu  zavrSetka
izvjeStavanja izvjeStavanja izvjeSca partnera + dodatno vrijeme  razdoblja

nacionalnim za pojasnjenjaod  izvjeStavanja
kontrolorima vodeceg partnera

(ukljuCujudi 3 (ako je potrebno)

mjeseca za

provjeru trosSkova

od strane

nacionalnih

kontrolora)

ﬂreporuéamo da VP pripremi nacrt upravljanja projektom, u kojem ¢e biti jasno definiran)
kako ce se projekt provoditi, pratiti i kako se osigurava kvaliteta. Nacrt moze sadrzavati
vremenski okvir i druge dokumente vezane uz planiranje. VP je odgovoran za pracenje
pravovremenog podnosSenja svih izvjeS¢a projektnih partnera i izvjeS¢a o projektu tijekom
cjelokupne provedbe projekta.

Preporuc¢amo da terminologija koja se koristi bude konzistentna kroz cijelo izvjeS¢e(a) i u
leadu s posljednjom vaze¢om verzijom obrasca za prijavu. J

1.1 PRIPREMA I1ZVJESCA PROJEKTNOG PARTNERA

U roku mjesec dana, nakon zavrSetka svakog razdoblja izvjeStavanja, svaki projektni partner
(ukljuujuci vodecteg partnera u ulozi projektnog partnera) mora pripremiti izvjeS¢e projektnog
partnera koje sadrZi sve potrebne informacije o provedenim aktivnostima, postignutim
isporucevinama i troSkovima nastalim u razdoblju izvjeStavanja. IzvjeSce je, sa svim dokazima
potrebno podnijeti nacionalnim kontrolorima putem Jems-a. IzvjeS¢e projektnog partnera sluzi i
kao alat projektnim partnerima za izvjeStavanje vode¢em partner.

IzvjeSée projektnog partnera mora biti napisano na nacionalnom jeziku projektnog partnera.
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Nacionalni kontrolori provjeravaju troskove. Za troSkove o kojima se izvjeStava na temelju
pojednostavljenih mogucnosti obracuna troskova nije potrebno dostaviti dokumentaciju o
troSkovima. Za troSkove o kojima se izvjeStava na temelju izravnih troSkova, potrebno je dostaviti
dokumente kao Sto su racuni, dokumentacija o javnoj nabavi i druga odgovaraju¢a dokumentacija
ili informacije. Nacionalni kontrolori mogu traZiti dodatnu dokumentaciju ili pojasnjenje te
potvrduju prihvatljive trosSkove izdavanjem nacionalnih certifikata o kontroli koji su dostupni u
Jems-u.

Certifikat je vidljiv relevantnom projektnom partneru, vode¢em partneru i svim relevantnim
programskim tijelima.

1.2 PRIPREMA IZVJESCA O PROJEKTU

Vodedi partner mora zajednickom tajniStvu podnijeti izvjeSée o projektu na temelju kojeg se prati
provedba projekta i koje sluzi kao temelj za povrat sredstava iz EFRR-a. IzvjeSéa o projektu osnovni
su alat izvjeStavanja i pracenja napretka u provedbi i s tim povezanih troSkova u odnosu na ono
Sto je prvotno planirano u obrascu za prijavu. Uz navedeno, izvjeS¢a pruzaju kvalitativne podatke
o0 postignutim rezultatima i steCenim znanjima unutar razdoblja izvjeStavanja. Informacije o kojima
projektiizvjeStavaju trebaju biti jasne i koherentne. Za svako razdoblje izvjeStavanja vodedi partner
mora objediniti i konsolidirati informacije uklju€ene u izvjesSce o projektu. IzvjeS¢e o projektu mora
biti napisano dvojezi¢no, i to na slovenskom i hrvatskom jeziku.

Svako izvjeS¢e o projektu provjerava zajednicko tajniStvo. U sluCaju da informacije u
podnesenom izvjeS¢u nisu dostatne za provjeru napretka i povrat sredstava iz EFRR-a, ZT moze
zahtijevati od vodeceg partnera dodatna pojasnjenja i dopunu izvjeS¢a o projektu u okviru danog
roka. Jednom kada je provjera od strane ZT-a pozitivno zaklju€ena, ZT obavjeStava UT o zavrSetku
provjere. UT provodi dodatne kontrole i ako se ne pojave dodatna pitanja, izvjeS¢e o projektu se
podnosi tijelu nadleZznom za racunovodstvenu funkciju kako bi se isplatila EFRR sredstava.

Sadrzajni dio izvje3¢a o projektu sadrzi opis projektnih aktivnosti, isporucevina, ishoda i napretka
u postizanju rezultata tijekom odredenog izvjeStajnog razdoblja.

Financijski dio izvjeS¢a o projektu sadrzi troSkove nastale u razdoblju izvjeStavanja te obuhvaca i
izravne troSkove i troSkove povezane s pojednostavljenim mogucnostima obracuna troSkova za
koje je zahtjev za povrat podnesen UT-u/JS-u zajedno s izvjeS¢em i dodatnim informacijama o
financijskim pitanjima. Financijsko izvjeS¢e mora sadrZavati informacije o troskovima pla¢enim od
strane VP-a i svih PP-a u izvjeStajnom razdoblju, koji su potvrdeni od nacionalnih kontrolora.

Preduvjet za ukljucivanje bilo kojeg izdatka u izvjeS¢e o projektu je njegova provjera u skladu s
nacelima i odredbama nacionalnih sustava kontrole. Nacionalni kontrolor ¢e ili potvrditi ili odbiti
(djelomicno ili u cijelosti) troSak prijavljen od strane projektnog partnera u Jems-u. Provjereni i
potvrdeni iznos od strane nacionalnog kontrolora ukljucit ¢e se u certifikat troSkova. Uz provjeru
troSkova koje provode nacionalni kontrolori LP mora provesti sljede¢e dodatne provjere:

sz}
I

=)
®
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v’ osigurati da su troskovi svih PP-a koji su uklju€eni u svako izvjeS¢e o projektu provjereni
od strane nacionalnih kontrolora na nacin da priloze certificate o troSkovima koji
obuhvacaju relevantno razdoblje izvjeStavanija,

v osigurati da su troskovi projektnih partnera, ukljuceni u svako izvjeS¢e o projektu,
povezani s provedbom projekta, da odgovaraju aktivnostima opisanim u posljednjoj
valjanoj verziji obrasca za prijavu i da su u skladu sa svim odredbama navedenim u
ugovoru o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a.

Od partnerstva se oCekuje da provede aktivnosti i pokrije troSkove u skladu s obrascem za prijavu
pri Cemu treba uvijek imati na umu da se projekt prati u odnosu na zadnju valjanu verziju obrasca
za prijavu.

/Vodec’im partnerima savjetujemo da koriste izvjeS¢a o projektu kao u(:inkovih
komunikacijske alate: budite sazeti i jasni kod opisa cjelokupnog napretka projekta. U
sadrzajnom dijelu izvjeS¢a treba saZeti provedbu aktivnosti i njihove rezultate. Kratak,
relevantan i informativan opis bolji je od opseznog i detaljnog prikaza aktivnosti bez jasne
veze s projektom i njegovim akcijskim planom. U tom smislu, izvjeS¢a se trebaju
usredotociti na provedbu samog projekta, a ne na aktivnosti svakog partnera. Poticemo
vodece partnere da osiguraju kvalitetu informacija i dosljednost izvjeS¢a. Uz izvjeSc¢e o
projektu, vodedi partneri trebaju osigurati relevantne popratne materijale poput kopije
\studija i izvjeSca, novinskih ¢lanaka, itd., koji trebaju biti ucitani u izvjeS¢e u Jems-u. /

2 1ZVJESTAVANJE U ZAJEDNICKOM ELEKTRONSKOM
SUSTAVU ZA PRACENJE (JEMS)

Kako biste mogli izvjeStavati, morate se prijaviti u sustav Jems koji vam je dostupan putem sljedece
poveznice https://jems.si-hr.eu/. Ako se joS niste registrirali u sustav Jems, pogledajte 3. dio
Priru¢nika za korisnike za standardne projekte Prijava i ocjenjivanje (poglavlje 1.3.2.) gdje je
detaljno objasnjeno kako se registrirati u Jems-u.

2.1 1zvJESCE PROJEKTNOG PARTNERA U JEMS-U

lzvjeS¢e projektnog partnera je potrebno napisati na nacionalnom jeziku projektnog partnera.
Kada je status projekta u sustavu Jems ,Ugovoreno” dostupan je i odjeljak IzvjeStavanje. Svaki
projektni partner mora podnijeti izvjeS¢e projektnog partnera za svako razdoblje izvjeStavanja.

Projektni partneri imaju pristup odjeljku IzvjeStavanje u sustavu Jems, tek kada vodedi partner
unese sve projektne partnere u sustav. Vodedi partner omogucuje pristup izvjes¢u projektnog
partnera dodjelom uloge partnera korisniku u odjeljku ,Prava u projektu” (vidi sliku zaslona nize).


https://jems/
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A Pregled projekata M Nadzorna plota / Projektne prijave / SIHRO0708 - Reporting

Projektna prijava SIHRO0/08 - Reporting
Pregled projekata

Pregled projekata

Status: - (azurirano od 24. 05, 2024)

1D i akronim projekta  SIHR00708 - Reporting
Status. (} Nacrt — P> Podneseno — «/ Prihvatlivo — - hnd - hnd ,’W Zatvoreno
Naziv projekta  Testni projekt za radionicu o izvjestavanju
Prioritet programa  P2- Otporna i odrziva regija
SpecifiEnicily 4.6 - Jatanje uloge kulture i odrZivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj ukljutenosti i socijalnim inovacijama
Poziv  Javni razpis za prediozitev viog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 / Otvoreni poziv za dostavu projektnin prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2
Preostalo vrijeme: 613 dana, 0 sati i 34 minuta.
Prvo podnosenje projektne  24.05. 2024 od mateja.topolovecmalaric@mrrfeu.hr
prijave

Ugovoreno  01.05 2024

Klikom na ,Prava u projektu” pojavit Ce se sljededi zaslon.

# Nadzomna ploca / Projektne prijave / SIHR00708 - Reporting / Pravau projeku

Projektna prijava SIHROO708 - Reporting

Prava u projektu
/A Ukolike karisnici rade u isto vrijeme na istoj stranici to moze dovesti do nectekivanog gubitka podataka (jedan korisnik moze prebrisati sadrzaj drugeg). Provierite je li projektispravno pregledan prije podnogenja.
Korisnici projekine prijave /Voditelji projekta "

* Jems korisnicka ime
mirela.guzej@gov.si | @ pogled | # uredi | £ upravijsnje 7

2 Prava uprojekiu

VP1 MRRFEU Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Odjel za programe

* jJems kortsnicka ime.
mirela guzej@gov si C LT IO N |
< ﬁ

=Jems

A harmonised tool
by Interact

PP2 MKRR Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - Oddelek 2a kontrolo programov Interreg in finanénih mehanizmov
N i
Jems korisnicko ime —
@poged 7 o) (B Qogenipossa B

——

Vodedi partner mora u polje ,Jems korisnicko ime” (oznaceno s crvenim krugom) unijeti korisnicko
ime za Jems. Dodatni korisnik, za tog projektnog partnera, moze se dodati klikom na gumb ,+".
Samo korisnici s pravima za uredivanje mogu kreirati i podnijeti izvjeS¢e projektnog partnera
(crvena strelica). Osjetljivi podaci omoguéavaju ¢uvanje osobnih podataka u skladu s GDPR-om.
Korisnici s aktiviranom oznakom mogu u izvjeS¢ima projektnih partnera, u odjeljcima Popis racuna
i Javna nabava, oznaciti (i pogledati) osjetljive podatke.

Korisnik moZe krenuti s pripremom izvjeS¢a projektnog partnera klikom na kraticu partnera
(crvena strelica na sljedec¢em zaslonu):
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A Pregled projekata & Nadzorna ploca # Projektne prijave / SIHR00708 - Reporting

Projektna prijava SIHRO0708 - Reporting
Pregled projekata

Pregled projekata

Status — (azurirano od 24. 05. 2024)

ID i akronim projekta  SIHR00708 - Reporting

status (3 Nacrt — > podneseno — / prinvatijvo — (Bl Odobrena)) — (& Ugoverens) — ff zatoreno

Naziv projekta  Testn projekt 7a radionicu o iavjestavanju
Prioritet programa P2 - Otporna | odrziva regija
Specifiénicili 4.6 - Jatanje uloge kulture | odrzivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalno] ukljugenosti  socjainim inovaciama
Poziv  Jawni razpis za prediozitev viog za standardne projekre 7 prednostno nalogo 2 / Otvoreni poziv za dostavu projeknin prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2
Preostalo vrijeme: 613 dana, 0 sati | 6 minuta

Prvo podnosenje projektne  24.05. 2024 od mateja topolovecmalaric@mrrfeu. hr

prijave

Ugovorena 01 052024

Prikazat ¢e se sljededi zaslon:

Somancira
EVHOPSKA whLA

Interreg i BE Nadzorna ploca
Slovenija - Hrvatska e S

M Nadzorna plota / Projektne prijave / SIHRO0708 - Reporting / LP1 MRRFEU

|zvjeStavanje
lzvjeSca partnera

VP1 MRRFEU

Kada vas program koristi ponovno otvaranje, molimo Vas da imate na umu da kreiranje novag izvje¢a ima utjecaj na
ponovno otvaranje prethodnog izvjesca partnera.

Prilikom otvaranja posljednjeg izvjesca sve se moze revidirati.

Kada postoji novije izvjedcte, podaci koji ufjetu na kumulativne podatke ne mogu se mijenjati.

VP1 MRRFEU

+ Dodaj izvjeice projektnog partnera ’

() Nema izvjesca

Kada kliknete na ,+ Dodaj izvjeS¢e projektnog partnera” prikazat ¢e se sljedeci zaslon:
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A Nadzorna ploZa / Projekme prijave / SIHRO0708 - Reporting / VP1 MRRFEU / Porotilo projekimega partnerja R.1
lzvjeSce partnera R.1
VP1 MRRFEU

status {3 Draft

Javne nabave Pregled financija Podnesi

Popis troskova Doprinosi Privitci izvjeséu Izvoz izvjesca

~—

= e

Identifikacija izvjeS¢a projektnog partnera
1D i akronim projekta

Povezano s verzijom obrasca za prijavu
Related call

ID izvje3¢a partnera

Status izvjeséa partnera

Broj partnera

Naziv organizacije na izvornom jeziku
Naziv organizacije na engleskom jeziku
Pravni status

Tip partnera

Izvor sufinanciranja i stopa

Drzava

Lokalna valuta (prema InforEuro)

SIHROO708 - Reporting
10

2 - Javni razpis za predlozitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2 / Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2
R1

( praft — > submitted
WPl

— Y= Kontrola u tijeku

— (@ Potvrdeno
Ministarstvo regionalnog razvoja | fondova EU

!

Javni

Nacionalno javno tijelo

EFRR 80,00%

Hrvatska (HR)
EUR

O

Datum potetka razdoblja izvieStavanja (DD. MM. Y.. Datum zawr3etka razdoblia izvieStavania (DD. MM

]

R

o]

Razdoblje izvjestavanja

Korisnik popunjavanje izvjeS¢a zapocinje s odjeljkom ,ldentifikacija izvjeS¢a” gdje je prvo
potrebno, iz padajuceg izbornika (crvena strelica), izabrati razdoblje izvjeStavanja te unijeti datum
pocetka i zavrSetka razdoblja. Uz navedeno, potrebno je i ispuniti polja za unos teksta ,Sazetak
rada partnera u razdoblju izvjeStavanja“, ,Partnerovi problemi i odstupanja”i,TroSkovi partnera”.
Polja u tablici , TroSkovi partnera" automatski se ispune (bilo iz projektne prijave bilo iz popisa
troSkova -, Trenutno izvjesS¢e") osim polja ,Prognoza sljedeceg izvjes¢a” i, Ciljne skupine” (pogledaj
snimku zaslona u nastavku) koje je potrebno unijeti/opisati.

SaZetak rada partnera u razdoblju izvjeStavanja

Opisite svoj napredak u ovom razdoblju izvjestavanja i kako on doprinosi aktivhostima, ishodima i isporucevinama drugih

partnera postignutim u ovem razdoblju izvjestavanja.
SL- HR

Unesi tekst ovdje

Partnerovi problemi i odstupanija

Ako je primijenjivo, opisite | opravdajte sve probleme i edstupanja, ukljucujudi kasnjenja u odnosu na plan rada prikazan u
projektnoj prijavi i pronadena rjesenja.

Unesi tekst ovdje

10
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Tro3kovi partnera

wP1 0,00 0,00

U donjoj tablici vidjet ¢ete popis ciljnin skupina koje ste naveli u projektno prijavi. Objasnite koje ste ciljne skupine uijuil,
na koji natin | kojoj mjert
C—O
BN s W

Unesl tekst ovdle

Ciline skupine

i1 the table below you wil 52 a It of target group you Indicated In the appiation Torm. Please xplain which target
‘groups you involved, in what way and to what extent

Ciljna skupina Opis ukljuZenosti ciljnih skupina
Unesi tekst avaie

Lokalno javne tijele

Unesi tekst ovdle
Regionaina javno tjelo

Unesi tekst ovel

Sektorska agencija

Unesi tekst avdle
Pruzatelji radova | javnih usiuga

Kumulativai cil

ukupno izvjeStavans do sad

000

°J
N

Ukupno izvjestavano do sad /
kumulativni cif

0,00% 000

[ |

Korisnik moze nastaviti s odjeljkom ,,Napredak plana rada”, koji prikazuje podatke povezane s
planom rada iz posljednje valjane verzije obrasca za prijavu, podijeljene po radnim paketima:

Partneri moraju opisati napredak relevantnih radnih paketa, ciljeva, investicija, aktivnosti,
isporucevina i ishoda te navesti da li su njima doprinijeli (na nacin da oznace okvir - oznacen s
crvenim krugovima). Korisnici u ulozi partnera mogu ucitati jedan privitak po stavci (oznaceno s
plavim krugovima) koji ¢e se ponovno prikazati u ,Prilozi izvjeS¢u”. U sluaju da je potrebno ucitati
viSe privitaka na jednu stavku preporuceno je ucitati komprimiranu datoteku (zip).

Popis trokova Doprinosi

Identifikacija izvjesca Javne nabave
A.5 Napredak plana rada

Radni paket 1

Opisite svo] doprinos aktivnostima provedenim u ovom razdoblju izvjestavanja.
C—O O
EN~ SL | HR

Unesi tekst ovdje

Navedite kako ste doprinijeli projektnim aktivnostima u ovom razdoblju izvjestavanja | odaberite ishode i isporuéevine
kojima ste doprinijeli.

Aktivnosti

AT/ -

Napisite kako ste doprinijeli napretku postignutom u ovo] aktivnosti

Privitak: @

D111/

pnnos Privitak: @

Al12/

Privitci izvjestu

Izvoz izvjeséa

Pregled financija Podnesi

11
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Ciljine skupine

I the table below you wil s a st of target group you Indicated In the spplication form. Flease explain which target
‘§roups you involved, in what way and to what extent.

Ciljna skupina

Lokaino javno tijelo

Reglonaina Javno tijelo

Unesi tekst avdie

Sektorska agencija

Unesi tekst ovale
Pruzat

dova | javr

Sljedeci korak je ispunjavanje odjeljka ,Javne nabave®. Potrebno je dati informacije o svim javnim
nabavama (vrijedi samo za projektne partnere koji izvjeStavaju o troskovima na temelju stvarnih
troSkova). TroSak je izravno povezan s javnim nabavama u popisu troskova izvjeS¢a projektnog
partnera. U odjeljku ,Javne nabave” dostupan je gumb ,Dodaj javnu nabavu” (crveni krug) kojim
se otvori javna nabava za ispunjavanje pojedinosti. U ovom odjeljku nalazi se i pregled javnih
nabava s detaljima o vec izradenim javnim nabavama.

lzvjeSce partnera R.1
VP1 MRRFEU

status (3 Draft
Identifikacija izvjesca Napredak plana rada Popis troskova Doprinosi Privitci izvjeScu Izvoz izvjesca Pregled financija Podnesi
——
Javne nabave

Partnerave javhe nabave, ukljutene u sva prijasnja partnerova izviesa, pokazuju se ovdje. Budite pazljivi, s obzirom na to da kada bridete javiu nabavu  Starom nacriu izviesta ona se brise | u novim izvje3éima te se brige poveznica s stavkama troskova.

Posliednja

1zradena u Naziv ugovora Referentni broj Datum ugovora Vrsta ugovora iznos ugovora  Valuta Naziv dobavljata PDVbroj/Porezni
promjena identifikacijski broj
R 26,05, 2004 9.4 Prevaianie 12345 15.05.2024 800000 EUR Prevajanje doc. 45050000 [

Stavke postranicc 25 1-1edl

U odjeljku s pojedinostima o javnoj nabavi nalaze se sljedeca polja (pogledaj snimku zaslona nize).
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Dodaj javnu nabavu
lzradizna u
R.1

Ime ugovora koje je ovdje definirano moze se izabrati kod popisa troskova kako bi se pripadajuci troskovi povezali s ovim
ugovaorom.

* -
Maziv ugovora

Referentni broj

Daturn ugovora (DD. MM, YYYY) E

Vrsta ugovora

Iznos ugnvera * Cozberite valuty
0,00 EUR

Maziv dobavljata

* pov broj / Porezni identifikacijski broj

Komentar

€ Odbaci izmjene B lzradi

Imajte na umu da su polja o Nazivu ugovora, PDV-u i valuti obvezna. Javna nabava ¢e se ponovno
koristiti u popisu troSkova te je iz tog razloga vazno da partner navede jedinstven naziv kako bi se
javna nabava mogla lako pronaci u popisu troSkova. Sve pojedinosti o javnoj nabavi moguce je
uredivati samo u izvjeS¢u projektnog partnera u kojem je javna nabava kreirana i to dok je izvjeS¢e
u statusu Nacrt. Nakon podnosenja, polja su zaklju¢ana za uredivanje.

Za javne nabave iznad 10,000 EUR bez PDV-a u odjeljku o javnim nabavama moraju se navesti
stvarni vlasnik(ci), dok se podizvodaci u odjeljku o javnim nabavama navode kada je to primjenjivo
(pogledaj snimku zaslona nize). Iz tog razloga Jems-a nudi mogu¢nosti dodavanje navedenih
podataka izvjeS¢u projektnog partnera. Ako se doda stavka vezana uz stvarnog vlasnika ili
podizvodaca, PDV broj/porezni identifikacijski broj je obvezno polje koje se mora ispuniti prije
spremanija.
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Stvarni vlasnici i podizvodaci se mogu dodati u bilo koji nacrt izvjeS¢a projektnog partnera nakon

Sto je javna nabava kreirana, ali stavke u ve¢ podnesenim izvjeS¢ima projektnog partnera su
zaklju€ane za uredivanje/brisanje.

Stvarni vlasnik(cijugovora

@ Mema stvarnih viasnika
Podizvodac(i)
X

@ Bez podizvodata

— Dodaj podizvodaca

U ovom odjeljku mozete ucitati i privitke povezane s javnim nabavama. Privitke moZete ucitati u
bilo koji nacrt izvjeS¢a projektnog partnera nakon Sto je javna nabava kreirana. Ucitani privitci iz
izvjeS¢a koja su ve¢ podnesena su zakljucani za uredivanje/brisanje.

Privitaki(ci)

@ Mema ucitanih datoteka.

X, Utitaj datoteku

Osjetljive podatke, iz op¢e uredbe o Cuvanju podataka, moguce je ucitati u odjeljku ,,GDPR Privitak
(ci)". Korisnici koji nemaju prava za pregled osjetljivih podataka ne mogu preuzeti datoteke iz tog
odjeljka te ne mogu vidjeti naziv i opis datoteke.

GDPR Privitak (ci)
G) Osjetljivi podaci su skriveni za korisnike koji nemaju prava
G) Nema uéitanih datoteka.

A, Ucitaj datoteku

Partneri dalje nastavljaju s odjeljkom ,,Popis troSkova“, gdje se mogu navesti nastali troskovi.
Klikom na gumb ,+ Dodaj trosak” (crveni krug) partner moze dodati trosak, jedan po jedan. U ovom
slucaju, trosak se odnosi na stvarni troSak u vidu racuna ili mjesecnog obracuna place po
zaposlenom ili jednakovrijednog dokumenta.
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lzvjeSce partnera R.1
VP1 MRRFEU

status (' Draft

Identifikacija izvjesca Napredak plana rada Javne nabave Popis troskova Doprinosi Privitci izvjeScu lzvoz izvjesca Pregled financija Podnesi

Popis troskova

Valute | stope konverzije preuzete su s InforEuro, sluzbeni mjesecni racunedvodstveni tecajevi Europske komisije. Mjesecne stope se automatski azuriraju do mjeseca kada je izvjesce partnera prvi puta podneseno na provjeru. Ako je
vasa lokalna valuta EUR, vasi ¢e se troskovi prikazivati samo u EUR

~+ Dodaj rozak

Kada dodate trosak, prikaZzu se stupci s mogucnostima koji su dostupni u ovom odjeljku.

lzvjesce partnera R.1
VP1 MRRFEU

surus () Dran

\deatifkacia invieia Napredak plana rada Javne nabave Popis tratkeve Doprines: Privite ivieiiu bvos invjeita Pregled financija Podnesi

Popis troskova

Valute | stope kanwerzge preuzete su s Infor€uro, shizbeni miesecni reeunodvodstveni tecajevi Europske komisie Mieseéne stope s automatst azuriraju 6o mieseca kada ¢ iny€5ce partnera B puta podnes=no na provieru. Ak je s lokalna valuta EUR. v

o Doummans  Diwmpeiane  ops® Komentar @

D @ Kaiegorja troskove vesticinbr, Javna nabava

R[] Treskewvangkns. v A - prevaenie - s s0s ssma @ wsam B prewne so0000 o0 somm  EuR 5

» Opis polja za unos u odjeljku Popis troskova:

ID: Ovaj identifikacijski broj je uvijek u obliku R/broj izvjescaj.X. ID je dinamican dok je izvjeSc¢e u
statusu nacrt (kod izvjeS¢a koja su kreirana numeriranje je uzastopno cak i ako je izvjeSce
obrisano), a prilikom podnoSenja izvjes¢a isti ¢e se zamrznuti. Broj ¢e se kasnije koristiti kako bi se
identificirao troSak koji dolazi iz drugog (prijasnjeg) izvjeSc¢a (preko parkiranih troskova).

Oznaka GDPR: Partnerski korisnik koji ima prava Osjetljivi podaci, oznacena u dijelu prava u
projektu, moze oznaciti pojedinacne troSkove kao GDPR osjetljive. U tom slucaju korisnici bez
prava Osjetljivi podaci ne mogu vidjeti opis, komentare niti privitke.

Prethodno parkirano od: Ovo polje prikazuje kontrolora ili ZT/UT - ovisno o razini provjere na
kojoj je stavka zadnje parkirana, odnosno kontrola izvjeS¢a projektnog partnera ili provjera
izvjeS¢a o projektu. TroSak ¢e zadrzati svoju oznaku kroz cijeli sustav. Oznaka se moZe promijeniti
samo ako je troSak parkiran, ponovno ukljuen i ponovno parkiran. U tom slucaju oznaka se moze
promijeniti u novim izvjes¢ima.

Kategorija troSkova: Ovo polje povezuje troSak s kategorijom troska. Ovdje se mogu odabrati
kategorije troSkova koje su dostupne u proracunu obrasca za prijavu.

Investicija br.: Ovo polje povezuje troskove s investicijama u obrascu za prijavu, ako projekt ima
investicije. Ako projekt nema investicije ovo polje je u izvjeScu skriveno.

Javna nabava: Ovo polje se koristi za povezivanje troSkova s javnim nabavama (za viSe informacija
pogledajte javne nabave). Svi nazivi ugovora, koje je partner izradio u odjeljku o javnim nabavama,
prikazani su i ovdje.

Interni referentni br.i br. racuna: Ova polja, u koja je potrebno unijeti podatke, mogu se koristiti
za identifikaciju troska.

Datum racuna i datum plaéanja: Ovdje partner mora unijeti datum izdavanja i pla¢anja racuna.

15



INTERREG PROGRAM SLOVENIJA-HRVATSKA @ﬁc

N

Opis i komentar: Ovdje partner moZze dati dodatno objasnjenje troSkova.

Za troSkove osoblja, partneri u polju ,Opis” moraju navesti ime zaposlenoga i mjesec place. U
polju ,Komentar” partneri moraju dati informaciju o postotku rada na projektu i opis aktivnosti
koje je obavio zaposlenik.

Za sve druge kategorije troSkova (troSkovi vanjskih stru¢njaka i usluga, troskovi opreme i troskovi
infrastrukture i radova), partneri trebaju u polju ,Opis" navesti referencu na projektnu aktivnost
za uslugu/opremu/investiciju. U polju ,Komentar” partneri moraju pruZiti osnovne informacije o
izvodacu radova.

Ukupna vrijednost racuna i PDV: U ovom polju partner moZze navesti vrijednost racuna i
vrijednost PDV-a.

Iznos koji se potraZuje: Navedeni iznos temelji se na ukupnoj vrijednosti racuna i PDV-a. To je
iznos koji projektni partner potrazuje kao temelj za povrat tj. kontrolori ¢e provijeriti prihvatljivost
tog iznosa.

Privitci: Prilikom izrade pojedinacnog troska nije moguce dodati privitak. Kada se tro3ak prvi put
spremi moZze se svakom dodati jedna datoteka, koja e se prikazati u obliku Cipa (vidi nize):

e A
F‘rl\utmu

8

D Invoice_1234... & @

Kada je datoteka ucitana, trosak koji je s njome povezan moZe se obrisati samo, ako je povezana
datoteka prije toga obrisana. Ako korisnik mora ucitati viSe datoteka na 1 troSak preporuca se
ucitati zip datoteku.
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Parkirani troskovi

Ako je kontrolor/korisnik programa parkirao neke od troSkova prilikom kontrole/provjere
izvjeS¢a projektnog partnera, parkirani troskovi e se prikazati u odjeljku Parkirani troskovi u
Popisu troSkova u sljedec¢em izvjeScu projektnog partnera. Partner moze ponovno ukljuciti taj
trosak klikom na gumb za ponovno ukljucivanje ili ga moze izbrisati.

Kada ce se troSak ponovno ukljuciti bit ¢e ukljucen u Popis troSkova. Cijeli troSak se moze
uredivati i mijenjati od strane partnera osim sljedeceg:

e Identifikacijski broj je zamrznut te je iz tog razloga prepoznatljiv (prvi broj oznacava
izvjeSce iz kojeg trosSak dolazi, a drugi broj, broj troska).

e Prethodno parkiran troSak - automatski prikazuje razinu provjere na kojoj je troSak
(posljednje) parkiran.

e TroSkovi parkirani kao stvarni trosSkovi ne mogu se promijeniti u jedinicni troSak/fiksnu
stopu.

e Devizni tecaj i valuta su takoder zamrznuti s obzirom na to da je taj troSak bio vec
podnesen za kontrolu.

U nastavku projektni partneri moraju popuniti odjeljak ,,Doprinosi”. To je odjeljak u kojem
partneri moraju pruziti informacije o doprinosima partnera (iznosi su izracunati u odjeljku
~Pregled financija“ u okviru ,Doprinos partnera”. Ovo je kumulativni odjeljak koji biljezi iznose po
izvjeS¢u i zbraja ih u sljedecim izvjeS¢ima. Partneri moraju ispuniti prazna polja u stupcu , Trenutno
izvjeS¢e" (oznaceno crvenim krugom).

IzvieScCe partnera R.1
VP1 MRRFEU

status (} Draft

ija izvjesda p plana rada Javne nabave Popis troskova Doprinosi Privitci izvjeSéu Izvoz izvjeséa Pregled financija Podnesi

Pracenje doprinosa partnera koji je primio partner

U ovom odjeljku od partnerskih organizacija se otekuje da navedu doprinose partnera kako su nastali u stvarnosti (iznosi primljeni od strane partnera).
Partnerskim organizacijama savjetujemo da prijedu na financijski pregled kako bi vidjeli ras€lambu ukupnog prijavljenog iznosa po izvoru doprinosa.

Naziv organizacije/ izvor . . ... Prijavljeno u prethodnom P o -
vors ! Pravni status 1znos u projekingj prijavi | vy P Trenutno izvjesce Dosad ukupno prijavijeno  Privitci
doprinosa izvjescu

MRRFEU Public 79.800,00 0,00 0,00 0,00 hA
Meduzbroj za javni doprinos 79.800,00 0,00 0,00 0,00
Medtjlzbrcj za automatski javni 0.00 0.00 0.00 000
doprinos
Meduzbroj za privatni oo 00, o0 00
doprinos
Ukupno 79.800,00 0,00 0,00 0,00

Sljededi odjeljak je ,,Privitci izvjeSéu”. U ovom odjeljku nalazi se pregled svih datoteka koje su
ucitane u izvjeSce projektnog partnera.
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lzvjeSce partnera R.1
VP1 MRRFEU
status (3 Draft
Identifikacija izviesca Napredak plana rada Javne nabave Popis troskova Doprinosi Privitci izvjestu Izvoz izvjeséa Pregled financija Podnesi
Privitci izvjescu
(@ Osjetijv podaci su skriveni za korisnike koji nemaju prava

Velicina
~  lzvjesce projekinag partnera R.1 Naziv datoteke Lokacija Datum uéitavanja Korisnik iatote. Opis Aktivnosti

Napredak plana rada Invaice_1234.docx Troskovi e mirela guzej@gov.si 178 /s &

Popis tratkova
Javne nabave @
Doprinas

Dijagram stabla predstavlja mjesta u izvjeS¢u gdje je moguce ucitati dokumente. Na ovom popisu
su vidljivi svi ucitani dokumenti. Partnerske organizacije ovdje imaju mogucnost ucitati dodatne
datoteke povezane s izvjeS¢em projektnog partnera kao npr. opéenitu dokumentaciju (interni
pravilnici, raCunovodstvena evidencija, statuti i slicno) klikom na gumb Ucitaj datoteku - crveni
krug). S obzirom na to da nije uvijek mogucée dodati opise datoteka (klikom na ikonu olovke) u
odredenim odjeljcima (zbog ucitavanja u strukturi Cipa), korisnici s pravom uredivanja mogu
dodati opise svim datotekama u ovom odjeljku. Datoteke, koje su u€itane u ovom odjeljku, moZete
ovdje izbrisati dok druge datoteke moZzete obrisati samo u odjeljku u kojem su ucitane.

Ako projektni partneri smatraju korisnim, mogu izvoziti svoja izvjes¢a u odjeljku ,Izvoz izvjesSéa“.

[zvieScée partnera R.1
VP1 MRRFEU

status (J Draft
Identifikacija izvjesca Napredak plana rada Javne nabave Popis troskova Doprinosi Privitci izvjescu Izvoz izvjesca pregled financija Podnesi

lzvozi izvjesca

* Dodatak za zvoz
Partner Report (Example) export

Jeaik izvoza
English

00

Jezik unasa
English

Projektni partneri moraju s padajuceg izbornika (oznaceni s plavim krugovima) odabrati dodatak,
jezik izvoza i jezik unosa.

U odjeljku ,,Pregled financija” nalaze se 2 ili 3 razliCite tablice pregleda financija (sve se ispune
automatski). Prva tablica je , TroSkovi partnera - saZetak (u EUR)":
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Troskovi partnera - sazetak (u EUR)

Ukupniprihvatiji Prethadno(7) : NG
upniprivatiiv rethodno(i) Trenutno izvjesce izviestavano do sada S%odukupnog  Preostaliproracun@)  Prethodno potvrdena Prethodne plageno @
prorafun partnera izvjestavano
0,00 4.000,00
EFRR 319.200,00 a no 0,00 nonovno ukljuceno 0,00 4.000,00 125% 315.200,00 0,00 0,00
G 0,00 1.000,00
Doprinos partnera 79.800,00 parkirano 000 onram udacenc 0,80 1.000,00 125% 78.800,00 0,00 N/A
000 1.000,00
L5 od toga javni doprinos 79.800,00 —— conmo ukigicena 000 1.000,00 125% 78.800,00 0,00 NA
0,00 0,00
od toga automatskd javni 0,00 - . . 0,00 0,00 0,00 N/A
doprings arkirano 0,00 oo ukijiceno
L+ od toga privatni doprinos 000 000 0,00 0,00 WA
Ukupno 399.000,00 e o i e 5.000,00 1.25% 394.000,00 0,00 0,00

Druga tablica je ,,TroSkovi partnera - ras€lamba po kategorijama troSkova (u EUR)":

Tro3kovi partnera - ras¢lamba po kategoriji troska(u Furo)

Uk hvatljiv pi i P & . z
Kategorija troska Fiksna stopa upnipritvativ :fr'[:‘(:: Prethodno izviestavano & Trenutno izviesée Izvjestavano do sada % od ukupnog Preostali proracun  Prethodno potvrdeno
0,00
Trogkovi osoblja 19500000 oswmonos  ponown 000 000% 195.000.00 000
000
Uredsk admstrauwn) - 2026000 ey 000 000% 29.250,00 000
wotkovi PRNSNOG UlCeNE 0,00
Ui el Gl 5% 9.750,00 0,00 0,00% 9.750,00 0,00
smettaja
» 000,00
Troskovi vanjskin strutnjaka 9.000,00 - I 5.000,00 55,56 % 2,000.00 000
usiuga p
Trotkovi opreme 50.000,00 000 000% 50.000,00 000
Troskov infrastrukrure 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 000
radova
Drug troskov 000 000 000 000
Fiksni iznos 600000 000 000% 600000 0.00
Ukupno 399.000,00 5.000,00 125% 394.000,00 0.00

Treca tablica je ,TroSkovi partnera - raSc¢lamba po fiksnim iznosima” te je relevantna samo
za projekte s fiksnim iznosima za troSkove pripreme:

TroSkovi partnera - ras¢lampa po fiksnim iznosima (u Euro)

EN  SL HR
it Ukupniprihvatljiv Prethodno R - . . Prethodno Prethodno plac
Fiksni iznos E P J P Trenutno izvje3ce Izvjestavano do sada % od ukupnog Preostali proratun @ L p @
proragun partnera izvjestavano potvrdeno Brzi fiksni iznosi
» Troskovi pripreme - 0,00 0,00
6.000,00 HONOV! i 0.00 0,00 % 6.000.00 0.00 0.00
Priprema parkirano 0,00 ponovno ukljuceno 0,00
0,00 0,00
Ukupno 6.000,00 parkirano 000 ponovne ukljuceno 0,00 0.00 0,00 % 6.000,00 0,00 0.00

Cetvrta tablica je , TroSkovi partnera - ra3€lamba po investicijama (u EUR)" te je relevantna
samo za projekte s investicijama:

Tro8kovi partnera - ra$tlamba po investicijama (u Euro)

EN SL  HR
. - Ukupniprihvatljiv P PR - " =
Br. investicije. ? P ! @ Prethodno izvjestavano Trenutno izvjesce Izvjestavano do sada % od ukupnog Preostali proratun Prethodno polvvﬂenu@
proragun partnera

o 0,00 0,00

11.1 Investicija 0,00 parkirano 0,00 ponovno ukijuceno 0,00 .00 L00:00 0.00 0:00
- 0,00 0,00

12.1 Investicja 2 0,00 parkirano 0,00 ponovno ukijuceno 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Ukupno 0,00 parkirano 0,00 ponovno ukijucenc 0,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00

Posljednji korak u postupku izvjeStavanja je podnoSenje izvjeS¢a projektnog partnera. Partneri
moraju kliknuti na karticu ,,Podnesi” (oznacena s crvenim krugom) te ¢e se prikazati sljedeci
zaslon:
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|zvjeS¢e partnera R.1
VP1 MRRFEU

status (3 Draft
Identifikacija izvjeSéa Napredak plana rada Javne nabave Popis troskova Doprinosi Privitci izvjeSéu lzvoz izvjesca Pregled financija
e

Podnesi
Sluzbeno tete podnijeti svoje izvje¢e partnera : VP1 MRRFEU - Izvjes¢e partnera R.1

Imajte na umu da svoje izvjesce partnera podnesete na vrijeme kako je dogovorenoa s Vodetim partnerom. Nakon podno3enja vase izvjesce ¢e biti dostupno nacionalnim kontrolorima f izmjene istog vise nisu moguce.

[ @ Budite sigurni da je odjeljak vezan uz ugovaranje aZuriran prije podnoZenja

Pokreni provjeru prije podnosenja  [EEESEIESSSRESERY SEES R

A\ A\

u i

Korisnik najprije mora kliknuti gumb ,,Pokreni provjeru prije podnoSenja” (plava strelica). Gumb
~Podnesi izvjeSée partnera” (zelena strelica) postat ¢e dostupan, ako je provjera uspjesna te ga
korisnik mora kliknuti. Prikazat ¢e se sljededi zaslon:

Podnesi izvjeSce partnera

Jeste li sigurno da Zelite podnijeti izvjes¢e? Ova radnja se ne moZe
ponistiti.

Ako Zelite podnijeti izvjeS¢e projektnog partnera, projektni partner mora kliknuti na ,,Potvrdi”.

2.2 1zVvJESCA O PROJEKTU U JEMS-U

IzvjeS¢a o projektu moraju biti dvojezi¢na (na slovenskom i hrvatskom jeziku). Kada su svi projektni
partneri podnijeli izvjeS¢a projektnih partnera vodeci partner moze poceti s pripremom izvjes¢a o
projektu. Korisnik moZze poceti s pripremom izvjes¢a klikom na ,lzvjeS¢a o projektu” (crvena
strelica na sljede¢em zaslonu):

A Pregled projekata A Nadzorna ploca / Projektne prijave / SIHR0D708 - Reporting / lzvjeS¢a o projektu

IzvjeStavanje
lzvje$¢a o projektu

Izvjesca o projektu < 1 Izvjeica o projektu

Kada Va3 program koristi moguénost ponovnog otvaranja, molimo Vas da Imate na umu da Ce stvaranje novog lzvje3¢a
imati utjecaj na ponovno otvaranje prijasnjeg izvjesca o projektu.Prilikom otvaranja posljednjeg izvje3ca, sve se moze
revidirati ponovnim otvaranjem.Kada postoji novije izvjes¢e, podaci koji utje¢u na kumulativne podatke ne mogu se
mijenjati.

+ Dodaj izvjesce o projektu

| @ Nemaizviesca

Nakon Sto kliknete ,+ Dodaj izvjeSée o projektu” prikaze se sljededi zaslon:
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|Izradi izvjeSce o projektu

Identifikacija izvje3ca o projektu

Zavrino izvjedce

Datum potetka razdoblja izvje5tavanja (DD. MM. YY Datum zavrietka razdoblja izviestavanja (DD. MM. Y
1.5.2024 m 31.10. 2024 m ‘ Ne

Vrsta izvjesca o projektu
* Poveznica do rasporeda izvjestavanja (ugovaranje)
1, Razdoblje 1 mjesec 1-6 B 'Oboje
Razdoblje izvjestavan)a Datum izvjestavanja (DD. MM. YYYY)
Razdoblje 1, mjesec 1- 6, 01. 05. 2024 - 31. 10. 2024 31.3.2025

© Odbaci izmjene <:

Korisnik mora ispuniti sljedeéa polja ,Datum pocetka razdoblja izvjeStavanja”, ,Datum zavrSetka
razdoblja izvjeStavanja“ i u padaju¢em izborniku ,Poveznica do rasporeda izvjeStavanja
(ugovaranje)” odabrati razdoblje izvjeStavanja. Svi drugi podaci se automatski ispune. Na kraju
korisnik mora kliknuti gumb ,Izradi” (crvena strelica).

Vodedi partner dalje popunjava odjeljak Identifikacija izvjeS¢a o projektu:

|zvjesce o projektu PR.1

status (3 Nacrt

Identifikacija izvjesca o projektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna.

Identifikacija izvjeSca o projektu
1D i akronim projekta
Povezano s verzijom obrasca za prijavu
Related call
1D izvjes¢a o projektu
Status izvjesca o projektu

Nazlv organizacije na izvornom jeziku

Popis certifikata projektnih part. Privitci izvjesca o projektu Pregled financija 1zvozi izvjesca

SIHROO708 - Reporting

10

2-Javni razpis za predioZitev viog za standardne projekte za prednostno nalogo 2/ Otvoreni poziv za dostavu projektnin prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2
PRI

3 Nacrt ' — B> Podneseno . — YT Provierautiieku — (@ Proviereno

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Naziv organizacije na engleskom jeziku  /

Zavrino izviedte

Datum pocetka razdobija jesiavanya (00, MM, ¥ Datum 2aursetka razdoblja vjestavanja (0D, MM

1.5.2024 al 31.10.2024 al Ne
Vrsta izvjeSta o projektu

* Poueznica 0o rasporeda zvjestavanja (Ugovaranje)

1, Razdoblje 1 mjesec 1-6 - B &0

Razdoblje 1, mjesec 1 - 6, 01.05. 2024 - 31.10. 2024

3132005

Potrebno je ispuniti polja

LVrhunci glavnih postignuca”, ,Problemi i odstupanja projektnih

partnera”i,Ciljne skupine”, dok se polja ,Pregled pokazatelja ishoda i rezultata projekta“ te , Profil
potrosnje partner (u EUR)" automatski ispune.
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Vrhunci glavnih postignuca
Molimo Vas da opiSete napredak projekta do sada ukljucujuci postignute specificne ciljeve i glavne ishode isticanjemn
dodane vrijednosti suradnje. SaZetak bi trebao isticati glavna postignuca, biti zanimljiv i razumljiv za osobe koje nisu
strucnjaci.

Pregled pokazatelja ishoda i rezultata projekta

Pokazatelj rezultata programa RCR79 4.6: Zajednicke strategije i akcijski planovi koje su organizacije preuzele

SL | HR
Pokazatelj rezultata programa: Mjerna jedinica Ukupno
. = = Osnovna ™ - e R, R
RCR79 4.6: Zajednicke strategije i Zajednicka . Ciljna vrijednost  Prijavljeno dosada  Trenutno izvjesce prijavljeno do
- X - i . vrijednost
akcijski planovi koje su organizacije strategija / akcijski 20T 1,00 0,00 0,00 sada
preuzele plan ’ 0,00
Pokazatelj ishoda programa: i iski
' Strategija / akcijski 1,00 0.00 0,00 0,00
Output RCO83 4.6: Zajednicki razvi... plan
Ishod W._1:_Zajefin|_ck| razvqene Strategija / akcijski 100 0,00 0,00 0,00
strategije I akcijski planovi plan

Problemi i odstupanja projektnih partnera
Ako je primijenjivo, molimo Vas da opisite | opravdate sve probleme | odstupanja ukljucujuci kasnjenja s obzirom na plan
rada predstavijen u obrascu 2a prijavu kao | pronadena rjesenja

EN SL HR

Ako je primijenjivo, molimo Vas navedite sva odstupanja u potrosnji u odnosu na iznose navedene u obras za uavu
“EN SL” HR

Profil potro3nje partnera (u Euro)
lzratunati iznosi u tablicama nize su certificirani iznosi iz certifikata projektnih partnera koji su ukljuceni u ovo izvjesce o
projektu. Najavljeni iznos je polje za unos koje dolazi iz izvjesca projekinog partnera

. — Ukupno % od ukupnog

Broj _ Ukupan prihvatljiv Prethodno - . " . .

Kratica organizacije Drzava . - Trenutno izvjesce izvjestavano do prihvatljivog  Preostaliproratun  Ciljno razdoblje Kumulativni
partnera proratun prijavijeno !

sada proracuna

VPl MRRFEU m;;’tm 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 399.000,00 0,00 «
PP2 MKRR [SS“"]VE””" 301.320,00 0,00 0,00 000 0,00% 30132000 0,00 «
PP3 NC FH';;’““ 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 336.000,00 0,00 «
Ukupno 1.036.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.036.320,00 0,00 «
4 3
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Ciljne skupine
U tablici nize, nalazi se popis ciljnih skupina koje ste naveli u obrascu za prijavu. Molimo Vas da obrazloZite na kaoji natin iu
kojoj mjeri je svaka od ciljnih skupina bila ukljutena u vas projekt u ovem izvjestajnom razdeblju.

Ciljna skupina Opis uklju€enosti ciljnih skupina

i . Unesi tekst ovdje
Lokalno javno tijelo

: ) . Unesi tekst ovdje
Regionalno javno tjelo

- Unesi tekst ovdje
Sektorska agencija !

. S Unesi tekst ovdje
Pruzatelji radova i javnih usluga !

Sljedeci korak je opis ,,Napredka plana rada”, gdje vodeci partner mora odabrati status radnog
paketa, specifitnog cilja projekta i komunikacijskog cilja (crveni krug) te napisati objasnjenja.
Vodedi partner mora dati i informacije o uklju€enosti projektnih partnera (polje ,Napredak”).

Identifikacija izvie3éa o projektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna Popis certifikata projektnih part... Privitci izvje3ca o projektu Pregled financija Izvozi izvieséa Podnesi

Napredak plana rada
Radni paket 1 ~

[0 Ovaj radni paket je zavrsen.

Kakav je napredak u odnosu na cifjeve 0vog radnog paketa definirane U 0DFascu 23 prijavu? Status bi trebao biti
kumulativan

Specifiéni cil] projekta

Specifien i projeia S
h Status

Objasnjenie

Komunikacijski cilj

Objasnienia

Napredak

Molimo Vas opisite napredak U Ovom 2yestainom razdobij | cjasnte kako su parmert bil ukfucen (o & ucno st
_E ST HR

Unesi tekst ovdie

Korisnik dalje nastavlja s opisom investicija (ako je relevantno) i

Investicije
Molimo Vas navedite napredak postignut u vezi svake investicije

1.1 Investicija ~
Razdoblje zavrietka Lokacija investicie (Nuts 3)
Razdoblie 3, miesec 13- 18 Grad Zagreb (HR050) Status
Oo—0O O
EN SL HR

Molimo Vas navedite napredak vezan uz investiciju u ovom razdoblju izvie3tavanja
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s opisom aktivnosti i isporucevina.

Aktivnosti
Molimo Vas navedite napredak za svaku aktivnost i isporucevinu.

AT1.1 Aktivnost 1 -~
Aktivnost 1
Razdoblje 1, mjese 1 - 6 Razdoblje 2, mjesec 7 - 12 Status O
9, O {J
EM SLT| HRE
Mapisite kako ste doprinijeli napretku postignutom u ovoj akiivnost

Privitak: @

D111 Isporufevina

Isporucevina

Razdoblje zswrsetka POSTIENUTD U OVom raz uiz nja ativna
Razdoblie 2, mjesec 7- 12 E> 0,00 0,00
e SO R

Mapredak u ovem izvjescu

Privitak: @

Ovdje korisnik mora izabrati status aktivnosti (crveni krug), navesti opis aktivnosti i isporucevina
te postignutu vrijednost isporucevina (crvena strelica). Korisnici opisuju napredak u postizanju
planiranih isporucevina na nacin da navedu koliko je postignuto u trenutnom razdoblju
izvjeStavanja. Vrijednosti isporuCevina su kumulativne Sto znaci da se u slu€aju podnoSenja
izvjeS€a i izrade drugog izvjeS¢a vrijednosti iz prethodnog izvjeS¢a dodaju kumulativnim
vrijednostima. Postignuta kumulativna vrijednost izraCunava se kao zbroj svih podataka
navedenih u izvjeS¢ima o projektu koja imaju status podneseno. U ovom dijelu korisnik moze i
ucitati privitke za dokazivanje (plavi krug). Zadnji dio svakog radnog paketa je opis postignutih
pokazatelja ishoda projekta.
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Ishod
Molimo Vas da navedete napredak za svaki cil).

0 1.1 Zajednicki razvijene strategije i akcijski planov -

Zajednicki razvijene strategije i akcijski planovi

RC083 4.6: Zajednicki razvijene strategije | akciiski pla Strategiia / akdiiski plan

Razdoblje 4, mjesec 19- 24

Mapredak u ovom razdoblju

Privitak: @

Korisnik daje informacije o postignutoj vrijednosti pokazatelja ishoda projekta u relevantnom
razdoblju izvjeStavanja (crveni krug) i opisuje napredak. Vrijednosti ishoda su kumulativhe Sto
znaci da se u slucaju podnoSenja izvjeScaiizrade drugog izvjeséa vrijednosti iz prethodnog izvjesca
dodaju kumulativnim vrijednostima. Postignuta kumulativna vrijednost izracunava se kao zbroj
svih podataka navedenih u izvjeS¢ima o projektu koja imaju status podneseno. Ako postoji dokaz,
korisnik moze ucitati privitak (plavi krug).

Vodedi partner mora ponoviti gore navedene korake kod ostalih radnih paketa.

Uz navedeno, potrebno je ispuniti odjeljak ,Rezultati projekta i horizontalna nacela”, gdje
korisnici opisuju napredak kod rezultata i horizontalnih nacela.

IzvieSce o projektu PR.1

status (3 Nacrt

< Identifikacija izvie3éa o projektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna. Popis certifikata projektnih part... Privitci izvie3¢a o projektu Pregled financija izvoz >

Rezultati projekta
Molimo Vas navedite napredak u postizanju pokazatelja rezultata.

Rezultat 1 ~
Pokazate) rezufianz orograma
RCR79 4.6: Zajednicke strategije | akcijski planovi koje su organizacije preuzele

Zajednigka strategija / akeijski plat 0,00 Razdoblje postizanja rezultata

O O O
EN™ SL| HR

Opisi postignuti napredak

privitak L

Korisnici opisuju napredak u postizanju rezultata na nacin da navedu koliko je postignuto u
trenutnom razdoblju izvjeStavanja. Rezultati su kumulativni Sto znaci da se u slucaju podnosenja
izvjeS¢a i izrade drugog izvjes¢a vrijednosti iz prethodnog izvjeS¢a dodaju kumulativnim
vrijednostima. Postignuta kumulativha vrijednost izraCunava se kao zbroj svih podataka
navedenih uizvjeS¢ima o projektu koji imaju status podneseno. Vodedi partner moze ucitati i jedan
privitak po stavci, koji ¢e se ponovno prikazati u privitcima izvjeS¢a o projektu.

25



INTERREG PROGRAM SLOVENIJA-HRVATSKA QJ:

N

Za horizontalna nacela postoji tablica za izvjeStavanje o doprinosu za svaki od tri horizontalna
nacela. Vrsta doprinosa je unaprijed definirana na temelju posljednjeg odobrenog obrasca za
prijavu te se ne moze promijeniti. U polju za unos teksta potrebno je opisati doprinos u
relevantnom razdoblju izvjeStavanja.

Horizontalna nacela
Molima vas navedite vrstu doprinosa horizontalnim nacelima koja se adnosi na projekt i odobrite svoj odabir. o—0—0
EN SL HR

Horizontalno natelo Vrsta doprinosa Opis doprinosa

Odrzivi razvoj, "ne &ini bitnu stetu" i
Unesi tekst ovdje

preporuke Strateske progjene utjecaja na neutralno
okolis
Unesi tekst ovdje
Jednake mogucnost i nediskriminacija neutralino ]
- Unesi tekst ovdje
Ravnopravnost spolova pozitivni utinci I

Sljedeci korak je ukljucivanje certifikata projektnih partnera. Navedeno se radi u odjeljku ,,Popis
certifikata projektnih partnera” gdje se nalaze svi certifikati projektnih partnera. Certifikat se
moze ukljuciti u samo jedno izvjeS¢e o projektu. Jednom kada je certifikat oznacen nije visSe
dostupan za druga izvjeS¢a o projektu. Kada izradite novo izvjeS¢e o projektu, svi certifikati
projektnih partnera koji nisu ukljuceni u niti jedno drugo izvjeS¢e o projektu su ukljuceni u novo
izradeno izvjeSce o projektu. Ako korisnici ne Zele da je odredeni certifikat ukljuen u to izvjeS¢e o
projektu trebaju ga odznacditi.

|zvjesce o projektu PR.1

Status ) Nacrt

< Identifikacija izvjeS¢a o projektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna... Popis certifikata projektnih part... Privitci >

Popis certifikata projektnih partnera

U ovom adjeljku moZete pronaci sve certifikate projektnih partnera ovog projekta. Molimo Vas da ne ukljudite certifikate
projektnih partnera koje ne Zelite ukljuciti u ovo izvjeSce o projektu. IzvjeS¢e projektnog partnera se moze ukljuéiti samo
Jednom. Jednom kad je oznaten, certifikat nije dostupan u drugim izvjes¢ima.

lzvjesce projektnog . Ukljuteno uizvjeS¢e Iznos certifikata(u
Projektni partner Datum certifikata
partnera projektnog partnera EUR)
PP3 R.1 27.05. 2024 9:47 0,00
PP3 R.2 27.05. 2024 9:47 14.777,00
PP3 R3 27.05. 2024 9:47 29.400,00
Stavke po stranicl 25 = “30d3

Certifikati partnera, koji su ve¢ ukljuceni u druga izvjeS¢a o projektu, u odjeljku ,,Popis certifikata
projektnih partnera“ oznaceni su sivom bojom.
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Popis certifikata projektnih partnera

U ovom odjeljku mozete pronaci sve certifikate projektnin partnera ovog projekta. Molimo Vas da ne ukljucite certifikate
projektnih partnera koje ne 2elite ukljutit u ovo izvjesce o projektu. Izvjesce projektnog partnera se moze ukljutiti samo
jednom_ Jednom kad je oznacen, certifikat nije dostupan u drugim izvjescima

Izvje3ce proj Ukljuéeno u izvjesée Iznos certifikata(u

kt
Projektni partner ektnog Datum certifikata

partnera projektnog partnera EUR)
[m] PR3 R3 97.05. 2024 9:47 29.400,00 Nije uklju¢eno u niti jedno izvjesée o
projektu
PP3 R2 27.05. 2024 9:47 PR2 14777,00 Ukljuteno u ovo izvjeiée o projektu
PP2 R1 27.05.202410:12 PR1 49.600,00
PP3 R.1 27.05.2024 9:47 PR.1 0,00
Stavke po stranic 25 -

Sljedeci odjeljak je ,,Privitci izvjeS¢a o projektu”. U tom odjeljku su prikazani svi privitci ucitani u
izvjeSce o projektu.

lzvjes¢e o projektu PR.1

Status () Nacrt

< jektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna... Popis certifikata projektnih part... Privitci izvjeSca o projektu Pregled financija lzvoziiz >

Privitci izvjes¢a o projektu

Datum Veli¢ina

v lzvjeSée o projektu PR.1 Naziv datoteke  Lokacija s . 4 Korisnik Opis Aktivnosti
utitavanja datote...
Napredak plana rada 27.05. 2024 : .
Radionica o izvje... WorkPlan/Activity 57 mateja.topolovecr 11.7kB 7 S,
Rezultati projekta i horizontalna nacela Stavke postranic: 25
Stavke po stranici v 1-10d1

‘ 4 Utita datoteku '
N——

Struktura drva predstavlja mjesta u ovom izvjeS¢u gdje je moguce ucitati datoteke. Sve datoteke
iz svih odjeljaka prikazane su na ovom popisu. Korisnici ovdje mogu ucitati dodatne datoteke
povezane s izvjeS¢em o projektu (klikom na gumb Ucitaj datoteku - crveni krug). S obzirom na to
da nije uvijek moguce dodati opise datoteka u odredenim odjeljcima (zbog ucitavanja u strukturi
¢ipa), korisnici s pravom uredivanja mogu u ovom odjeljku dodati opise svim datotekama.
Datoteke, koje su u€itane u ovom odjeljku, moZete ovdje izbrisati dok druge datoteke mozZete
obrisati samo u odjeljku u kojem su ucitane.

U odjeljku ,,Pregled financija” nalazi se 5 ili 6 razliCitih tablica pregleda financija (sve se
automatski ispune). Prva tablica je , TroSkovi projekta - saZetak (u EUR)":
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lzvjeSce o projektu PR.1

status (3 Nacrt

< Identifikacija izvjeSca o projektu Napredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna... Popis certifikata projektnih part... Privitci izvjes¢a o projektu Pregled financija lzvozii »

Pregled financija

Iznosi u tablici nize su uvijek u EUR i ukljutuju i brze fiksne iznose(ako je primijenjivo za ovaj projekt).

Troskovi projekta - sazetak (u EUR)

Ukup[n prihvatljiv Prﬁ(hr{dno@ Trenutno izviesce Ukupno prijavijeno % od ukupnog Preos}all@ Premudnu@ Isplaceno dc@
proracun projekta prijavljeno do sad proracun potvrdeno sada
EFRR 829.056,00 0,00 39.680,00 39.680,00 479 % 789.376,00 0,00 0,00
Doprinos parlneraO 207.264,00 0,00 9.920,00 9.520,00 479 % 197.344,00 0,00 N/A
L> od toga javni doprinos 207.264,00 0,00 9.920,00 9.920,00 479% 197.344,00 0,00 N/A
0d toga sutomatski javn 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 N/A
doprinos
L5 od toga privatni doprinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A
Ukupno 1.036.320,00 0,00 49.600,00 49.600,00 479 % 986.720,00 0,00 0,00

Druga tablica je ,, TroSkovi projekta - raSclamba po kategoriji troSkova (u EUR):

TroSkovi projekta - ras¢lamba po kategoriji troskova (u EUR)

Kategorija troska Uk‘m?' pr\hv.atUW Prethodno pvuavljsnnG> Trenutno izvjesce Ukupno prijavijeno do % od ukupnog Preostali proratun Prethodno po(vvden(J@
prora&un projekta sad

Troskovi osoblja 483.600,00 0.00 8.000,00 8.000,00 1,65% 475.600,00 0,00

Uredski | admnistratini 36.540,00 0,00 1.200,00 1.200,00 328% 35.340,00 0,00

troskovi

e pieranial 12.180,00 0,00 400,00 400,00 328% 11.780,00 0,00

smjestaja

Troskovivanjskin 57.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 % 57.000,00 0,00

strutnjaka i usluga

Trogkovi opreme 95.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 421 % 55.000,00 0,00

Troskoviinfrastrukture | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 250.000,00 0,00

radova

Drugi troskovi 96.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 % 96.000,00 0,00

Fiksniiznos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00

Ukupno 1.036.320,00 0,00 49.600,00 49.600,00 4,79% 986.720,00 0,00

Treca tablica je , TroSkovi projekta - raSclamba po investicijama (u EUR)" i relevantna je samo
za projekte s investicijama.

Troskovi projekta - ras¢lamba po investicijama (u EUR)

EN SL HR

Ukupni prihvatljiv(7) Ukupno prijavljenc do

Br. investicije. proragun projekta Prethodno prijavijeno Trenutno izvjesce sad % od ukupnog Preostali proracun Prethodno potvrdeno

11.1 Investicija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.1 Investicija 2 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Cetvrta tablica je ,Tro3kovi projekta - ra3¢lamba po fiksnim iznosima (u EUR)"“:

Troskovi projekta - rastlamba po fiksnim iznosima (u EUR)

EN SL HR

Ukupni prihvatljiv Ukupno prijavijeno Prethodno@ Do sada isplacel

Fiksni iznos proratun projekta "Tethodno prijaviieno Trenutno izvjesce 4oend % od ukupnog  Preostali proraéun potvrden bt iken anoet
 Troskovi pripreme -

o 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00 0,00
Priprema
Ukupno 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 6.000,00 0,00 0,00
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Peta tablica je ,TroSkovi projekta - pregled po partneru/po kategoriji troSkova - trenutno
izvjeSce:

Tro3kovi projekta - pregled po partneru/po kategoriji troskova- trenutno izvjesce

. . Kratica - - . Uredski i Troskovi Trodkovi vanjskih - Trodkovi R, I Ukupno trenutno

Projektni partner ~ Driava Tro3kovi osoblja N - N o . Troskovi opreme . Ostali troskovi Fiksni iznos .
organizacije administrativni putovanja i struénjaka i infrastrukture i izvjesce

8.000,00 1.200,00 400,00
P2 MKRR Slovenija (1) Fksnastopa®20  Fiksnastopa® 15  Fiksnasiopad5 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 49.600,00
0,00

PP3 NC Hrvatska (HR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fiksna stopa % 40 0,00 0,00
Ukupno 8.000,00 1.200,00 400,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 49.600,00

Zadnja tablica je ,TroSkovi projekta - SaZetak odbijenih stavki od strane kontrole -
Trenutno izvjeSée™:

Troskovi projekta - SaZzetak odbijenih stavki od strane kontrole - Trenutno izvjes¢e

Projektni partner < 2U<8 Driava Troskovi osoblja | Uredskii TroSkovl Troskoui vanjskih 1 o) i opreme Troskovi o ali troskovi Fiksni iznos | Ukupno odbijeno
organizacije administrativni putovanja i struénjaka i infrastrukture i
0,00 0,00 0,00
2 MEEEY ARELRE) Fiksnastopa%20  Fiksnastopa%15  Fiksnastopa %5 0.00 Tey 000 0.00 Tey @
0,00
PP3 NC Hrvatska (HR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Figns siopati éo 0,00 0,00
Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodedi partneri imaju mogucnost izvoza svojih izvje$¢a u odjeljku ,,1zvozi izvjeSéa”.

Izvjesce o projektu PR.1

status (3 Nacrt

< apredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna. Popis certifikata projektnih part... Privitci izvjesca o projektu Pregled financija Izvozi izvjeséa Podnesi >
lzvozi izvjesca ﬁ
* Dodatak za izvoz Q
Jezkizvoza
English
Jezik unosa
English

LP mora, s padajucih izbornika (oznaceni s plavim krugovima) odabrati dodatak, jezik izvoza i jezik
unosa.

Zadnji korak je podno3enje izvjeS¢a o projektu. Korisnici moraju kliknuti na odjeljak ,Podnesi”
(oznacen s crvenim krugom) te ¢e se prikazati sljedeci zaslon:
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lzvjeS¢e o projektu PR.1

Status (} Nacrt

< apredak plana rada Rezultati projekta i horizontalna... Popis certifikata projektnih part... Privitci izvjesca o projektu Pregled financija Izvozi izvjesca >

Podnesi

Sluzbeno ¢ete podnijeti svoje izvjesce o projektu 1

Obavezno podnesite svoje izvjesce o projektu na vrijeme kako je dogovoreno s programom.Imajte na umu da ce nakon podnosenja vase izvjesce biti dostupno Programu i da izmjene izvjesca o projektu vise nisu moguce.

@ Budite sigurni da je odjeljak vezan uz ugovaranje azuriran prije podnosenja

Pokreni provjeru prije podnoSenja — » Podnesi izvjesce o

1 ) L

Korisnik prvo mora kliknuti gumb ,,Pokreni provjeru prije podnoSenja” (plava strelica). Ako je
provjera uspjeSna, gumb ,,Podnesi izvjeS¢e o projektu” ce postati dostupan te ga korisnik mora
kliknuti. Prikazat Ce se sljededi zaslon:

Podnesi izvjeSCe o projektu

Jeste li sigurni da Zelite ponijeti izvjes¢e? Ova radnja se ne moze
ponistiti.

Za podnoSsenje izvjeSca o projektu vodeci partner mora kliknuti na ,,Potvrdi“.
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